Anexa nr. 2
Stadiul de realizare al Programului de modernizare drumuri naţionale
Au fost întreprinse următoarele măsuri:

· în cadrul etapei a IV-a de modernizare a drumurilor naţionale (cu finanţare din fonduri externe rambursabile/ nerambursabile), sunt cuprinse proiecte ce însumează o lungime totală de 748,26 km, din care până în prezent au fost recepţionaţi un număr de 434,61 km 

· în cadrul etapei a V-a de modernizare a drumurilor naţionale (cu finanţare din fonduri externe rambursabile), sunt cuprinse proiecte ce însumează o lungime totală de 656,36 km, din care până în prezent au fost recepţionaţi un număr de 273,49 km, sunt în execuţie 184,62 km, respectiv în pregătire (cu licitaţie execuţie lucrări în pregătire sau în derulare) un număr de 198,25 km.

· în cadrul etapei a VI–a de modernizare a drumurilor naţionale (cu finanţare din fonduri externe rambursabile şi bugetul de stat), sunt cuprinse proiecte de modernizare a drumurilor naţionale ce însumează o lungime totală de 1.731,32 km, din care: 123 km au fost finalizaţi,  986,95 km sunt în execuţie, iar 621,37 km sunt în pregătire. 

Etapa a III a (execuţie lucrări): 
- DN 6 Lugoj-Timişoara – km 500+400–km 552+600 – 52,2 km: Finalizat (recepţionat în mai 2010).

Etapa a IV-a (execuţie lucrări):
- DN 1C Cluj-Livada, km 8+300 – km 38+000 – 29,70 km: Finalizat (recepţionat în februarie 2010).

- DN 1C Livada-Dej, km 38+000 – km 61+528 – 23,53  km şi DN 17 Dej-lim. Jud. Cluj/Bistriţa Năsăud, km 0+000 – km 6+500 – 6,50 km:  Finalizat. (recepţionat în aprilie 2010).
- DN 17 lim. Jud. Cluj/Bistriţa Năsăud –Bistriţa, km 6+500 – km 58+900 – 52,40  km: Finalizat (recepţionat în februarie 2010).
-DN 17 Sadova-Gura Humorului, km 183+000 – km 222+000 – 39 km:  Stadiu fizic: 90 %

-DN 66 Petroşani-Baru, km 131+000 – km 154+000 – 23,00 km:  Stadiu fizic: 82,50 %

-DN 66 Baru-Haţeg, km 154+000 – km 179+917 – 25,90 km:  Stadiu fizic: 85,20 %

-DN 66 Haţeg-Simeria, km 179+917 – km 210+516 – 30,60 km: Stadiu fizic: 71,54 %

-DN 6 Dr. Tr. Severin-Lugoj – 195,75 km, obiectiv divizat în următoarele secţiuni:

- Drobeta Turnu Severin - Bahna, km. 332+150 - 358+000, inclusiv varianta de ocolire Drobeta Turnu Severin 25.85 km - DN 6; 12.604 km Bypass: Stadiu fizic: 43,07 %

-  Bahna - Mehadia, km 358+000 - km 388+100, inclusiv varianta de ocolire Mehadia  30,10 km - DN 6; 2,75 km Bypass: Stadiu fizic: 89,62 %

-  Mehadia - Domasnea - km 388+100 - 408+895: Stadiu fizic: 98,50 %. Recepţionat în data de 10.12.2008. In prezent contractul se află în perioada de garanţie şi de notificare a defecţiunilor, de 2 ani. Sunt în curs de finalizare lucrările rămase de executat, respectiv de remediere a lucrărilor neconforme. Finalizarea/remedierea lucrărilor nu afectează funcţionarea proiectului.

-  Domasnea - Caransebes, km 408+895 - 449+960, inclusiv varianta de ocolire Domasnea   41.065 km - DN 6; 3.523 km Bypass: Stadiu fizic: 76 %

-  Caransebes - Lugoj, km. 450+768 - 494+500- 43,73 km: Stadiu fizic: 88 %

-DN 6 Filiaşi-Ciochiuţa, km 268+390 – km 298+000 – 29,61 km: Stadiu fizic: 68,43 %. Contract în curs de relicitare. Cererea de obţinere fonduri suplimentare cf. OUG nr. 135/2007 se află în curs de aprobare la MFP.

Etapa a V-a (achiziţii lucrări, contractare, execuţie lucrări ): 

- DN 66, Filiaşi-Petroşani – 131,0 km, obiectiv divizat în următoarele secţiuni:

- Filiasi - Rovinari  km 0+000 - 48+900 – 48,90 km: Finalizat (recepţionat în iulie 2010).

- Rovinari - Bumbesti Jiu,  km 48+900 - 93+500 – 44,60 km: Stadiu fizic: 4,8 %; contract în curs de cesionare

- Bumbesti Jiu-Petrosani, km 93+500 - 126+000 – 32,50 km:  Reluare procedură licitaţie execuţie lucrări

-DN 1, Sercaia – Lim.Jud.Brasov/Sibiu, km 220+000 – km 261+130 – 41,13 km: Finalizat (recepţionat în iulie 2010).

- DN 1, Lim.Jud.Brasov/Sibiu – Vestem, km 261+130 – km 296+293 – 35,16 km: Stadiu fizic: 99%

-DN 76, Deva-Oradea – 184,39 km: Contracte execuţie lucrări semnate în anul 2009, pentru: 

- Soimus – Baia de Cris, km 0+000 – 40+000 – 40 km  

- Baia de Cris – Varfurile, km 40+000 – 69+350 -  29,35 km

- Varfurile – Stei, km 69+350 – 102+660 – 33,31 km.
Conform clauzelor contractuale, ordinul de începere al lucrărilor se va emite când va exista alocaţie bugetară pentru acest proiect. 

Reevaluare oferte pentru  Stei - Beius,  km 102+660 – 133+660 – 31 km.

Reluare procedură de licitaţie execuţie lucrări pentru Beius - Oradea,  km 133+660 – 184+390 – 50,73 km.

-DN 56, Craiova-Calafat – 84,02 km: Pregătire documentaţie în vederea lansării licitaţiei

-DN 56A, Bucura – Simian, km 45+000 – km 79+140 – 34,14 km (execuţie lucrări): În data de  12.02.2009 a avut loc Recepţia la terminarea lucrărilor pe părţi de construcţie pentru sectorul de drum DN 56A, Bucura - Simian km 45+000 - km 63+900 şi km 66+100 - km 79+140. Recepţia pasajului Stirmina a avut loc în septembrie 2010.

Etapa a VI-a (avizare studii de fezabilitate, contracte pentru execuţie lucrări tip D&B (în curs de semnare, semnate, dar fără ordin de începere a lucrărilor):

Lot A (execuţie lucrări):
-
DN 79/E671, Arad-Oradea, km 4+150 – km 107+745 – 104,24 km 
-
DN 19/E671, Oradea-Lim.Judet Bihor, km 5+853 – km 75+896, – 66,30 km 
-
DN 19/E671, Lim.Judet Bihor – Satu Mare, km 75+896 – km 128+057, – 52,161 km 
Lot B  (execuţie lucrări):
-
DN 15/E578, Reghin-Toplita, km 109+940 – km 170+780 – 60,84 km (execuţie lucrări)

-
DN 12/E578, Topliţa-Chichiş, km  – 155,19 km
· DN 12/E578, Chichis – Bixad, km 0+000 – km 42+600 – 42,6 km 

· DN 12/E578, Bixad – Sandominic, km 42,6 – km 103+479 – 60,879 km 

· DN 12/E578, Sandominic – Toplita, km 103+479 – km 166+625, DN 15 km 170+780 – km 174+000 – 66,366 km 

Lot C (contract de execuţie lucrări semnat; conform clauzelor contractuale, ordinul de începere al lucrărilor se va emite când va exista alocaţie bugetară):
-
DN 1C/DN 19, Satu Mare – Baia Mare, km 134+950 – km 150+080 

-
DN 1C, Livada–Halmeu, km 155+120-km 216+613 
-
DN 1C/ E58, Dej-Baia Mare, km 61+500 – km 147+990 – 86,49 km 
-
DN 1H, Zalău–Rastoci, km 75+446 – km 128+823 – 53,377 km 
Lot D (documentaţia de licitaţie este în curs de actualizare şi completare de către consultant):
-
DN 18, Baia Mare-Sighetul Marmatiei, km  – 58,71 km
-
DN 18, Sighetul Marmaţiei – Moisei – 65,36 km

-
DN 18,  Moisei – Iacobeni – 84,94 km

Lot E (se derulează licitaţia pentru atribuirea contractului de execuţie lucrări):
-
DN 15A/E578,  Reghin – Sărăţel km 0+000 – km 46+597 – 46,597 km
-
DN 15, Tg. Mures–Reghin – km 69+500 – km 109+940 - 40,44 km
· DN 14, Sibiu – Mediaş – Sighişoara, km 0+000 – km 51+100; km 57+500 – km 89+400 – 83 km

Lot F (se derulează licitaţia pentru atribuirea contractului de execuţie lucrări):
      - DN 24 ,Crasna –Iaşi – km 105+700 – km 197+040 - 77,45 km
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