Anexa nr. 1
Stadiul de realizare al Programului de construcţie autostrăzi
Autostrada  Nădlac- Deva-Sibiu-Piteşti:
Tronsonul Nădlac-Arad(38,88 km): s-a elaborat documentaţia de atribuire şi anunţul de participare în vederea lansării licitaţiei pentru execuţie lucrări. 

Construcţia  Variantei de Ocolire a Municipiului Arad (12,25 km): execuţie lucrări  (stadiu fizic:13%)

Tronsonul Arad-Timişoara (32,25 km): execuţie lucrări  (stadiu fizic: 37 %). 

Tronsonul Timişoara-Lugoj (35,63 km): studiul de fezabilitate actualizat a fost avizat în CTE-CNADNR în data de 25.06.2010. Se estimează lansarea licitaţiei pentru execuţie lucrări în decembrie 2010.

Tronsonul Lugoj-Deva (99,50 km) – s-a finalizat studiul de fezabilitate. Tronsonul de autostradă a fost împărţit în 3 loturi. Pentru fiecare dintre cele 3 loturi s-a publicat în SEAP anunţul de intenţie pentru procedura de atribuire a contractului de proiectare şi execuţie lucrări. S-a finalizat studiul de fezabilitate iar indicatorii tehnico-economici au fost aprobaţi prin HG nr. 563/2010. În data de 09.09.2010 a fost obţinut acordul de mediu.

Tronsonul Deva-Orăştie (32,8 km) –  în data de 06.09.2010, a fost transmisă informarea oficială cu privire la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de execuţie lucrări.
Tronsonul Orăştie-Sibiu (inclusiv  varianta de ocolire  Sebeş) - 82,07  km - s-a finalizat studiul de fezabilitate. Tronsonul de autostradă a fost împărţit în 3 loturi. Pentru fiecare dintre cele 3 loturi s-a publicat în SEAP anunţul de intenţie pentru procedura de atribuire a contractului de proiectare şi execuţie lucrări. Se estimează lansarea licitaţiei pentru execuţie lucrări în decembrie 2010.

Construcţia Variantei de Ocolire a Municipiului Sibiu la profil de autostradă (17,56 km): a fost divizată în două secţiuni, înregistrându-se un stadiu fizic de 99,81 % pentru secţiunea I şi de 23,45 % pentru secţiunea II. 

Autostrada Cernavodă-Constanţa

Tronsonul Cernavodă-Medgidia (20,32 km): execuţie lucrări (stadiu fizic: 9 %).
Tronsonul Medgidia-Constanţa (31,8 km): execuţie lucrări (stadiu fizic: 31 %).

Construcţia Variantei de Ocolire a Municipiului Constanţa (21,8 km): execuţie lucrări (stadiu fizic: 51 %).

Autostrada Braşov-Borş
Finanţarea construcţiei Autostrăzii Transilvania, secţiunea Târgu Mureş – Borş va fi asigurată din fonduri alocate de la bugetul de stat.

Sectorul  2 Târgu Mureş – Cluj:

- secţiunea 2A, Târgu Mureş – Câmpia Turzii (36 km) – studiul de fezabilitate a fost avizat în cadrul CTE-CNADNR;

- secţiunea 2B Câmpia Turzii – Gilău: 

- tronsonul Câmpia Turzii – Turda (9,5 km) – a fost recepţionat şi dat în exploatare în luna noiembrie 2010 

- tronsonul  Turda  - Gilău (42,3 km) a fost finalizat şi dat în exploatare decembrie 2009. 

Sectorul 3 Cluj – Borş: 

- secţiunea 3A Cluj (Gilău) – Mihăieşti (25 km) – detaliile de execuţie au fost avizate în CTE-CNADNR;

- secţiunea 3B, Mihăieşti – Suplacul de Barcău (76 km) – studiul de fezabilitate/proiectul tehnic au fost actualizate şi avizate în CTE-CNADNR; 

- secţiunea 3C, Suplacu de Barcău – Borş (64 km) – execuţie lucrări (stadiu fizic: 41,50 %).

Până la finele anului 2010, în condiţiile unei alocaţii bugetare constante, se va finaliza şi podul peste Lacul de acumulare (km 6+655 – km 8+453,600) şi lucrările de la km 4+200 – km 4+800, de pe secţiunea 3C.

Autostrada Bucureşti –Ploieşti - Comarnic - Braşov 

Tronsonul Bucureşti – Moara Vlăsiei (19,5 km):  execuţie lucrări

· Subsector km 0+000 – km 6+500 -  stadiu fizic 0 %

· Subsector km 6+500 – km 19+500 – stadiu fizic 54 %

Tronsonul Moara Vlăsiei – Ploieşti (42,5 km):  execuţie lucrări  (stadiu fizic: 56 %).

Finanţarea execuţiei acestor lucrări este asigurată de la bugetul de stat.

Pentru secţiunile Ploieşti – Comarnic (49,6 km) şi Comarnic – Braşov (55 km), au fost demarate acţiuni în vederea identificării unor surse de finanţare.

Autostrada Ploieşti - Buzău - Focşani (133 km)

Este în curs de elaborare studiul de fezabilitate, cu termen de finalizare trimestrul I 2011. Varianta de traseu a fost avizată în CTE-CNADNR în data de 08.06.2010. 

Autostrada Târgu Mureş – Iaşi – Ungheni (307 km) 

A fost divizată în trei tronsoane : autostrada Târgu Mureş – Ditrău, autostrada Ditrău – Târgu Neamţ şi autostrada Târgu Neamţ – Iaşi – Ungheni, şi se fac demersuri pentru asigurarea finanţării. Este în curs de elaborare studiul de fezabilitate cu termen de predare trimestrul I 2011, perioada estimată pentru construcţia acesteia fiind 2012 – 2015. 

Execuţia se va realiza etapizat, astfel:

1. Etapa iniţială va consta în realizarea unui profil 1x2 benzi, cu circulaţie bidirecţională, care va trebui să garanteze nivelul de serviciu prestabilit pentru volumul de trafic prognozat pentru primii 10 ani de funcţionare a autostrăzii.

2. Construcţia autostrăzii la profil complet, după anul 2015.

Execuţia etapizată a acestei autostrăzi se va face în urma unei analize tehnico – economice, în funcţie de prognoza traficului rutier.

În cadrul Studiului de fezabilitate, se va analiza soluţia optimă de realizare etapizată a autostrăzii.

Etapa iniţială va consta în realizarea unui profil 1x2 benzi, cu circulaţie bidirecţională, care va trebui să garanteze nivelul de serviciu prestabilit pentru volumul de trafic prognozat pentru primii 10 ani de funcţionare a autostrăzii.

În etapa iniţială de execuţie, autostrada va avea următoarele caracteristici tehnice:

· control deplin al accesului prin intersecţii denivelate;

· benzi de urgenţă;

· benzi suplimentare pentru vehicule lente;

· servicii corespunzătoare pentru a garanta întreţinerea şi operarea autostrăzii.

Având în vedere traficul prognozat pentru perioada 2015-2020, atât în cadrul “Studiului de Trafic” elaborat la nivel de Studiu de Prefezabilitate şi Studiu de Fezabilitate, respectiv o medie a vehiculelor fizice efective de 16.000 vehicule/zi, conform normelor tehnice în vigoare se justifică construcţia unei autostrăzi pe ruta indicată, în mod etapizat:

· în prima fază, se va realiza calea 1, justificată de datele de trafic actuale;

· ulterior - calea 2, conform prognozelor pentru perioada 2015 – 2020 (încadrarea rutei în clasa tehnică a drumului public nr. I, cu trafic “foarte intens” şi tip de drum recomandat – autostradă, conform specificatiilor tehnice din OMT nr. 46/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice).
Autostrada Sudului Bucureşti -Alexandria - Craiova (170 km)

Este în curs de pregătire documentaţia pentru contractarea serviciilor în vederea elaborării studiului de fezabilitate.

Autostrada Lugoj - Caransebeş - Orşova - Drobeta Turnu Severin - Craiova - Calafat, parte a coridorului pan-european IV B

Construcţia autostrăzii Lugoj - Caransebeş - Orşova - Drobeta Turnu Severin - Craiova - Calafat, parte a coridorului pan-european IV B, reprezintă un proiect de perspectivă, demararea lucrărilor fiind estimată după anul 2015, conform recensamantului de trafic efectuat în anul 2005, cu estimarea traficului pentru perioada 2010-2015.

Autostrada Focşani – Albiţa (155 km).

Este în curs de pregătire documentaţia de licitaţie pentru contractarea serviciilor în vederea elaborării studiului de fezabilitate.

Sectorul de autostradă Focşani – Albiţa a fost promovat în lista proiectelor propuse a se finanţa în sistem de concesiune, fiind prezentat în cadrul Forumului Investitorilor 2010 – organizat în contextul proiectului european  TRACECA, în luna octombrie, în vederea identificării unor potenţiali concesionari ai lucrărilor de execuţie.
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