Anexa nr. 3
Stadiul de realizare al Programului de construcţie variante ocolitoare
Centura Bucureşti

Au fost executate/sunt în curs de execuţie următoarele lucrări:

· Fluidizarea traficului pe DN1 între km 8+100-17+100 şi centura rutieră în zona de nord a Municipiului Bucureşti – Obiectele 1a, 1b, 1c – lucrări finalizate. 

· Fluidizarea traficului pe DN1 între km 8+100-17+100 şi centura rutieră în zona de nord a Municipiului Bucureşti  - Obiectul 5a: Reabilitarea şi extinderea la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucureşti cuprinsă între DN 1A şi DN 1: execuţie lucrări – 78 %. Termenul de finalizare pentru execuţia lucrărilor - conform  termenelor contractuale.

· Fluidizarea traficului pe DN1 între km 8+100-17+100 şi centura rutieră în zona de nord a Municipiului Bucureşti - Obiectul 5b – reabilitarea şi extinerea la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucureşti pe sectorul cuprins între km 2+400 – DN 2: execuţie lucrări - 76 %. Termenul de finalizare pentru execuţia lucrărilor - conform  termenelor contractuale.

· Fluidizarea traficului pe DN1 între km 8+100-17+100 şi centura rutieră în zona de nord a Municipiului Bucureşti  - Obiectul 6: Continuarea centurii existente a municipiului Bucuresti cu pasaj superior peste CF la Otopeni: execuţie lucrări – 47 %. Termenul de finalizare pentru execuţia lucrărilor - conform  termenelor contractuale.

· Fluidizarea traficului pe DN1 între km 8+100-17+100 şi centura rutieră în zona de nord a Municipiului Bucureşti  - Obiectul 7: Completarea centurii rutiere existente a municipiului Bucureşti prin construcţia sectorului cuprins între DN 7 şi DN 1A: execuţie lucrări – 54 %. Termenul de finalizare pentru execuţia lucrărilor - conform  termenelor contractuale.

· Lărgire la 4 benzi Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23+600) şi A1 (km 55+520), Sector 1 km 23+600 – km 33+000 – 9,4 km – A fost semnat actul adiţional pentru lucrări suplimentare etapa I şi este în curs de semnare  actul adiţional pentru lucrari suplimentare etapa II.

· Lărgire la 4 benzi – Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23+600) şi A1 (km 55+520) – Sector 2 km 33+000 – km 43+000 – 10 km – A fost semnat actul adiţional pentru lucrări suplimentare etapa I şi este în curs de derulare procedura de negociere pentru lucrări suplimentare etapa II.

· Lărgire la 4 benzi Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23+600) şi A1 (km 55+520), Sector 3 km 43+000 – km 55+520 – 12,52 km - A fost semnat actul adiţional pentru lucrări suplimentare etapa I şi actul adiţional pentru lucrări suplimentare etapa II.

· Variante ocolitoare cu finanţare de la bugetul de stat: Oradea, Iaşi Sud, Suceava, Tecuci, Sebeş, Horezu, Sânnicolau Mare, Tulcea, Cluj Est, totalizând 206 km:

Drum de centură în municipiul Oradea - etapa II (15,73 km), se află în curs de execuţie, fiind divizată în următoarele sectoare:

· Sector 8,62 km - benzile 1+2 si 3+4 - stadiul fizic: 84 %.

· Sector 5,2 km - stadiul fizic 3 %. A fost avizat în CTE – CNADNR proiectul faza PT. 

· Sector 1,78 km – stadiul fizic: PT.

· Pod Criş Repede (0,15 km) - stadiul fizic 3 %; PT+DDE avizat în CTE-CNADNR 

Varianta de ocolire a municipiului Iaşi etapa I – Varianta Sud (29,5 km) - stadiu fizic: 20,8 %. A fost publicată HG nr. 520/02.06.2010 pentru modificarea HG nr. 444/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Variantă de ocolire a municipiului Iaşi – Etapa I – Varianta Sud”. Obiectivul a fost împărţit în 5 tronsoane. Se lucrează pe tronsonul I - Varianta trafic greu - km 0+000 - 13+905, procentul de realizare pe acest tronson fiind de 67,20 %; stadiul fizic pe total investiţie este de 20,8 %; OMTI pentru actualizarea valorii indicatorilor tehnico-economici prevăzuţi în HG nr. 520/2010 este pe circuitul de avizare.

Varianta de ocolire Suceava (13,2 km) - stadiu fizic de 45 %. Au fost modificate şi sunt în curs de avizare soluţiile tehnice – faza PT, urmând aprobarea noilor indicatori prin HG.

Varianta de ocolire Cluj Est (23,61 km), a fost divizată pe trei tronsoane, înregistrându-se următorul progres fizic: tronson I a  - 75 %, tronson I b  - 95 %, tronson I c  - 8 %, tronson Id (consolidări) - 90 %, tronson II – 95 %, tronson III – 97 %. 

Varianta de ocolire Cluj Nord – Est (2,92 km) – stadiul fizic: 55 %.

Drum de centură în Municipiul Tecuci, între DN 25 şi DN 24 (6,945 km) – proiectul tehnic este în curs de avizare în CTE-CNADNR

Varianta de ocolire Sânnicolau Mare – se elaborează studiu de fezabilitate

Varianta de ocolire Sebeş – obiectivul este cuprins la Capitolul „Autostrăzi”.

Varianta de ocolire Horezu (10 km) – obiectiv în în curs de pregătire.

Varianta de ocolire Tulcea -  obiectiv în curs de pregătire.

· Variante ocolitoare cu finanţare pe programe FEDR: Miercurea Ciuc-Ciceu-Siculeni, Odorheiu Secuiesc, Cristuru Secuiesc, Gheorgheni, Aleşd Sud, Aleşd Nord, Stei, Huşi, Bistriţa, Topliţa, Tuşnad, Huedin, Bârlad, Timişoara Sud, Sighişoara, Făgăraş, Paşcani, Roman, Roşiori de Vede, Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc, Titu, Târgovişte, Adjud, Craiova Sud, Budeşti, Buftea, Dej, Fălticeni, Filiaşi, Mangalia, Mihăileşti, Pucioasa, Târgu Frumos, Târgu Jiu, Săcuieni, Valea lui Mihai, Carei, Caracal, Alexandria, totalizând 280 km.

Variantele de ocolire Miercurea Ciuc-Ciceu-Siculeni, Gheorghieni, Bistriţa –au fost predate PT final pentru Variantele de ocolire Miercurea Ciuc-Ciceu-Siculeni şi Gheorghieni, şi SF final pentru Varianta de ocolire Bistriţa. Datorită faptului ca licitaţia pentru punerea la dispozitie a evaluatorilor atestaţi a fost anulată, CNADNR a încheiat un act adiţional la contract pentru prelungirea perioadei de implementare, respectiv până în decembrie 2010. În data de 29.07.2010 a fost avizat în CTE CNADNR SF varianta finală, pentru Variantele de ocolire Gheorghieni şi Miercurea Ciuc.
Variantele de ocolire Aleşd Sud, Aleşd Nord, Stei – În data de 26.07.2010 a fost predat PT, forma draft. În data de 29.07.2010 SF-urile (varianta finală) au fost avizate în CTE-CNADNR SA. În data de 28.08.2010 comitetul de coordonare a aprobat raportul final privind SF-urile. Sunt în curs de obţinere acordurile de mediu.

Varianta de ocolire Huşi – În data de 24.09.2010 a fost avizat în CTE CNANDR Studiul de Fezabilitate în varianta finală. În data de 27.09.2010, a fost predată varianta draft a Proiectului Tehnic, iar în data de 12.10.2010 a fost predat SF-ul în forma finală revizuită. În data de 01.11.2010 comitetul de coordonare a aprobat raportul final privind SF-ul.

Variantele de ocolire Topliţa, Tuşnad - În data de 12.08.2010 a fost semnat contractul de asistenţă tehnică pentru „Elaborarea Studiului de Fezabilitate, Proiectului Tehnic, Detaliilor de Execuţie şi a Documentaţiei de Atribuire”. În data de 14.09.2010 a fost predat raportul de început în varianta draft. În data de 08.10.2010 CNADNR a transmis comentarii asupra raportului de început varianta draft. În data de 28.10.2010 au fost avizate culoarele de traseu.

Variantele de ocolire Sighişoara, Huedin, Făgăraş – contractul de asistenţă tehnică pentru elaborare studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuţie a fost semnat în data de 08.09.2010 iar în data de 20.09.2010 a avut loc şedinţa de început. În data de 14.10.2010,  a fost predat  raportul de început.

Variantele de ocolire Bârlad şi Timişoara Sud – Contractul de servicii de proiectare a fost semnat în data de 18.03.2010. Studiul de traseu pentru Varianta de ocolire Timişoara a fost avizat în CTE-CNADNR, în data de 13.07.2010. În data de 09.09.2010 a fost avizată varianta de traseu pentru varianta de ocolire Bârlad. În data de 19.09.2010 a fost predat SF-ul în varianta draft, iar în data de 14.10.2010 CNADNR a transmis comentariile asupra documentaţiei tehnice. În data de 01.11.2010 a fost predat SF-ul în varianta revizuită.

Variantele de ocolire Paşcani, Roman, Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc – Studiile de Fezabilitate sunt în curs de derulare. În data de 24.09.2010, a fost avizată în cadrul CTE CNADNR, varianta de traseu pentru VO Roman. În data de 05.10.2010 a fost avizată în CTE CNADNR, varianta de traseu pentru VO Paşcani şi VO Vatra Dornei, iar în data de 14.10.2010 a fost avizată în CTE CNADNR, varianta de traseu pentru VO Câmpulung Moldovenesc.

Variantele de ocolire Roşiorii de Vede, Târgovişte, Titu – Procedura de atribuire a contractului de asistenţă tehnică a fost finalizată, raportul de atribuire fiind aprobat în data de 04.08.2010. În data de 04.08.2010 a fost comunicat rezultatul procedurii de atribuire către ofertanţi. Au fost depuse două contestaţii la Curtea de Apel Bucureşti.

Variantele de ocolire Adjud, Craiova Sud, Budeşti, Buftea, Dej, Fălticeni, Filiaşi, Mangalia, Mihăileşti, Pucioasa, Târgu Frumos, Târgu Jiu – Studiile de fezabilitate pentru cele 12 variante au fost avizate în CTE-CNADNR şi CTE-MTI, urmând a fi prezentate în CI. Au fost aprobate cele 7 variante de către Comitetul de Coordonare (Fălticeni, Buftea, Târgu Jiu, Mihăileşti, Dej, Târgu Frumos şi Craiova Sud) pentru care se întocmeşte PT.

Variantele de ocolire Carei – Studiul de fezabilitate a fost finalizat. Publicarea anunţului pentru licitaţia de execuţie lucrări a avut loc în data de 26.08.2010, cu termen de depunere a ofertelor 20.10.2010. Se estimează semnarea contractului de execuţie lucrări în decembrie 2010. Cererea de finanţare este în curs de evaluare la AM POST. 

Variantele de ocolire Săcuieni – Studiul de fezabilitate a fost finalizat. În data de 12.10. 2010 au fost publicate în SEAP documentaţia de atribuire şi anunţul de participare.

Varianta de ocolire Valea lui Mihai - Cererea de finanţare a fost transmisă la AM POST şi este în curs de evaluare. Au fost pregătite documentaţiile de atribuire pentru lansare supervizare şi execuţie.

Varianta de ocolire Alexandria– În data de 30 iulie 2010 au fost publicate în SEAP documentaţia de atribuire şi anunţul de participare la licitaţie execuţie lucrări, cu termen limită de depunere a ofertelor  octombrie 2010. Cererea de finanţare este în curs de evaluare.

Varianta  de ocolire Caracal - În data de 29 iulie 2010 au fost publicate în SEAP documentaţia de atribuire şi anunţul de participare la licitaţie execuţie lucrări, cu termen limită de depunere a ofertelor octombrie 2010. Se estimează semnarea contractului de execuţie lucrări în decembrie 2010. Cererea de finanţare este în curs de evaluare.

· Variante ocolitoare cu finanţare ISPA: Adunaţii Copăceni, Drobeta Turnu Severin, Mehadia, Domaşnea, Plugova, Caransebeş, Lugoj, totalizând 54 km.

Varianta de ocolire Adunaţii Copăceni  (4,225 km) -  În data de 10 noiembrie 2009, a avut loc recepţia la terminarea lucrăilor de construcţie a şi reabilitarea drumului existent în localitate km 19+220 – 23+200 (3,8 km), totalizând o lungime de 8,025 km. Contractul este în perioada de garanţie de 24 de luni. 

Varianta de ocolire Drobeta Turnu Severin (12,604 km) – execuţie lucrări (stadiu fizic: 76 %).

Varianta de ocolire Mehadia (2,167 km) - execuţie lucrări (stadiu fizic: 93 %).

Varianta de ocolire Domaşnea (3,523 km) - execuţie lucrări (stadiu fizic: 78 %).

Varianta de ocolire Plugova (3,5 km) –  La  începutul anului 2010, CNADNR a solicitat eliminarea Variantei de Ocolire Plugova din scopul Memorandumului de Înţelegere şi relocarea sumelor către Varianta de ocolire Caransebeş, însă în data de 04.02.2010, Comisia Europeană a respins această propunere. Ca urmare a recomandării Comisiei Europene de menţinere a acestui obiectiv în Memorandumul de Finanţare, în prezent s-a făcut revenire la MTI pentru susţinerea propunerii de amendament aşa cum a fost transmisă. 

Varianta de ocolire Caransebeş (12 km) – execuţie lucrări (stadiu fizic: 20 %).

Varianta de ocolire Lugoj (9,5 km)- Inspecţia tehnică a avut loc în data de 17.08.2010, iar recepţia la terminarea lucrărilor a avut loc în data de 21.08.2010.

· Variante ocolitoare cu finanţare din credite externe: Bacău, Târgu Mureş, Reghin, Mediaş, Timişoara, Slatina, Braşov, totalizând 143 km.

Construcţia Variantelor ocolitoare Bacău (30,81 km), Braşov (24,36 km), Mediaş (7,95 km), Târgu-Mureş (11,6 km) şi Reghin (10,44 km) a fost cuprinsă în cadrul Acordului de finanţare nr. 4757-ro, semnat, în data de 28 ianuarie 2005, între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare. În cadrul acestui Acord de împrumut a fost prevazută finanţarea Serviciilor de Consultanţă pentru activităţile de proiectare şi supervizare execuţie lucrări şi execuţia lucrărilor pentru realizarea variantelor ocolitoare. În anul 2009 s-a realizat actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru varianta ocolitoare Braşov, s-au demarat procedurile pentru actualizarea indicatorilor pentru variantele ocolitoare Bacău, Târgu Mureş, Reghin şi Mediaş şi au fost finalizate proiectele tehnice, detaliile de execuţie şi documentaţiile de atribuire a contractelor de execuţie lucrări elaborate în conformitate cu procedurile de achiziţie ale băncii finanţatoare.

Având în vedere faptul ca Acordul de finanţare nu a mai fost prelungit, pentru continuarea proiectelor trebuie identificate alte surse de finanţare.

Varianta de ocolire Timişoara (12,60 km) – În data de 21.09.2010 a avut loc recepţia la terminarea lucrărilor. 

Construcţia Variantei de ocolire Slatina (11,50 km) va fi realizată din fonduri alocate de la bugetul de stat. Studiul de fezabilitate a fost revizuit, iar indicatorii tehnico-economici au fost aprobaţi prin HG nr. 47/15.01.2010.  
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