Anexa nr. 5
Stadiul de realizare al Programul de modernizare a liniilor de cale ferată

• Finalizarea lucrărilor de modernizare a tronsonului de cale ferată Bucureşti - Constanţa şi a tronsonului Câmpina - Braşov, porţiuni din coridorul IV paneuropean 

Tronsonul Băneasa-Fundulea: s-au finalizat şi recepţionat lucrările pentru Lotul 1-poduri. 

S-au realizat integral 35,7 km linie dublă (secţiunea 1 Bucureşti Băneasa-Fundulea).

S-a realizat racordarea substaţiei Pasărea la reţeaua de 110 kV; au început  testele pentru punerea în funcţie a substaţiei.

S-au finalizat lucrările la pasarela pietonală din Pantelimon. 

S-a dat în funcţie instalaţia CED din staţia Brăneşti.

Pe intervalul Brăneşti-Fundulea s-au executat lucrări instalaţii BLA şi se efectuează teste ale constructorului.

Tronsonul Fundulea-Lehliu: s-a redeschis firul I Săruleşti – Lehliu. 

S-au realizat 40 km linie simplă.

Exproprierile sunt nefinalizate (inclusiv variantă de traseu pentru Săruleşti). 

Se derulează lucrări la podul Săruleşti.

Tronsonul Lehliu-Feteşti: s-au reabilitat pe linie dublă liniile curente Dâlga-Dragoş Vodă, Perişoru-Jegălia-Bărăganu-Feteşti (excepţie făcând trecerile la nivel – în curs de realizare).

S-au recepţionat lucrările aferente lotului 1 (cu excepţia podului de la km 98 estimat a se finaliza în decembrie 2010) . 

Se derulează lucrări la interiorul cladirilor de călători, la substaţia de tracţiune Ciulniţa şi la staţia Feteşti. 

Tronsonul Feteşti-Constanţa : s-a dat în funcţiune şi recepţionat substaţia de tracţiune Mircea Vodă.

Stadiul fizic global este de 95 % (lucrări poduri – 100 %, lucrări infrastructură şi suprastructură – staţiile Dunărea şi Ovidiu, lucrări civile în staţii – Halta Murfatlar, lucrări semnalizare şi telecomunicaţii – Cernavodă-Saligny, lucrări linie de contact – Saligny Est-Cernavodă Pod; recepţie la terminarea lucrărilor staţiile Dunărea şi Constanţa).

Tronsonul Câmpina- Predeal : s-au realizat 54 km linie simplă.

S-au continuat lucrările la linia de contact pe firul I pe secţiunea Comarnic-Sinaia. În urma precipitaţiilor abundente s-a format o viitură care a afectat puternic terasamentul căii ferate în zona km 112+800 – 112+900. S-au luat măsuri urgente şi firul I Comarnic – Valea Largă a fost redeschis, închizându-se firul II afectat.. S-a cerut proiectantului general să elaboreze o soluţie de consolidare. Proiectul a fost transmis antreprenorului lotului 1 pentru execuţie.

S-au executat lucrări la poduri pe secţiunea Buşteni-Azuga. S-au recepţionat podeţele de la km 105+894 la km 137+726. 

Se elaborează documentaţia în vederea obţinerii avizului Ministerului Culturii pentru staţia Sinaia.

S-au ridicat unele probleme legate de vecinătatea căii ferate cu DN1, reprezentanţii CN ADNR solicitând instalarea unor parapeţi şi a unor dispozitive antiorbire care au fost instalate deja în unele zone (Comarnic).

• Finalizarea lucrărilor de modernizare a tronsonului Curtici - Braşov, parte a coridorului IV paneuropean, prin împărţirea în sectoare scurte 

Tronsonul Frontieră-Curtici-Arad-km 614: s-a finalizat studiul de fezabilitate care a fost avizat în CTE-CFR în data de 03.08.2010. În data de 13.08.2010 s-a depus la AM POS-T cererea de finanţare împreună cu documentaţiile aferente. S-au elaborat/modificat documentaţiile pentru cererea de finanţare suspendată conform deciziilor AM POS-T 1960/09.09.2010 şi 40/2070/23.09.2010.
S-a verificat proiectul tehnic. S-a pregătit addendumul la contractul de proiectare. S-a predat proiectul tehnic pentru specialităţile: infrastructură şi suprastructură, semnalizări, electrificare şi telecomunicaţii. S-au analizat si finalizat fazele de implementare a proiectului tehnic: secţiunea 1, pentru lucrările de construcţii. S-au verificat şi avizat caietele de sarcini pentru specialităţile: podeţe şi protecţia mediului.

În data de 07.10.2010 a avut loc o şedinţă la Jaspers pentru a reanaliza studiul de fezabilitate, cererea de finanţare şi Anexa XXI în vederea explicitării mai transparente a costurilor estimate.
S-a finalizat Nota Justificativă pentru procedura de precalificare referitoare la achiziţia lucrărilor de construcţie pentru tronsonul 1: Frontiera – Curtici – Arad – km 614.

S-a elaborat fişa sintetică a proiectului pe tronsonul Frontieră-km 614 pentru judeţul Arad.

Tronsonul Coşlariu-Simeria:  În data de 28.09.2010 s-a depus la AM POST cererea de finanţare pentru proiectul ”Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria, componentă a Coridorului IV Pan-European, pentru circulaţia trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, tronsonul Coşlariu – Simeria”. În data de 19.10.2010 s-a finalizat etapa de verificare a eligibilităţii.

În data de 13.10.2010 a avut loc deschiderea procedurii de negociere fără publicarea anunţului de participare privind atribuirea contractului ”Evaluare teren pentru determinarea naturii patrimoniului arheologic şi întocmirea Raportului de evaluare teren aferent perimetrului traseului aflat pe raza judeţului Hunedoara afectat de realizarea obiectivului „Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov - Simeria, tronsonul Coşlariu – Simeria”

Se pregăteşte documentaţia de licitaţie.

Tronsonul Coşlariu-Sighişoara:  
În data de 30.09.2010 s-a înaintat către cei interesaţi pentru punct de vedere  propunerea Consultantului JV pentru configuraţia staţiilor pe secţiunea 2 Sighişoara – Coşlariu.

În data de 02.11.2010 s-a avizat în CTE-CFR configuraţia staţiilor pe secţiunea Coşlariu-Sighişoara.

Studiul de fezabilitate este în curs de finalizare.

   • Începerea lucrărilor de modernizare a coridorului IX paneuropean Giurgiu - Bucureşti - Suceava - Vadu Siret 

Acţiunile de promovare sunt sistate din lipsa resurselor financiare.
   • Electrificarea şi dublarea liniei principale Cluj - Oradea şi a magistralei Iaşi - Tecuci 

Acţiunile de promovare sunt sistate din lipsa resurselor financiare.
   • Analizarea finanţării din alte surse a lucrărilor la Linia Râmnicu Vâlcea - Vâlcele 

S-a elaborat studiul de fezabilitate. Urmează aprobarea raportului de negociere şi semnarea adendumului la contractul cu SECOL.
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