Anexa nr. 6
Stadiul de realizare al reţelei de metrou
• Finalizarea până în anul 2010 a liniei de metrou 1 Mai - Laromet (3,1 km - două staţii) 

S-au continuat lucrările pentru execuţia galeriei între Puţul de Lansare Scut Bucegi şi Puţul de Lansare Scut Pod Constanţa (finalizare trim. IV 2010) şi execuţia instalaţiilor primare (finalizare trim. IV 2010).

Se derulează contractele de lucrări pentru:

· cale de rulare şi şina a 3-a. Îmbunătăţirea gradului de etanşare (contract semnat în data de 22.06.2010) – a fost predat amplasamentul şi au demarat lucrările

· instalaţii generale: electrice ( medie tensiune, joasă tensiune, iluminat spaţii tehnice), sanitare, ventilaţie, finisaje/compartimentări spaţii tehnice (contract semnat în data de 19.08.2010) – a fost predat amplasamentul şi au demarat lucrările

Se derulează procedurile pentru achiziţia lucrărilor necesare punerii în funcţiune, respectiv:

· instalaţii de telecomunicaţii, radiocomunicaţii, televiziune cu circuit închis, informare dinamică, ceasoficare, instalaţii detecţie incendiu şi efracţie, instalaţii taxare automată, reţea de transmisiune prin fibră optică (anunţul de participare a fost publicat în data de 26.08.2010, deschiderea ofertelor fiind programată pentru 20.10.2010; procedura se află în faza de evaluare a ofertelor)
· instalaţii iluminat spaţii publice, finisaje spaţii publice, semnalistică, porţi apărare civilă, instalaţii şi amenajări protecţie civilă, accese şi acoperiri accese (inclusiv escalator adiacent staţia Pajura), lifturi şi escalatoare (anunţul de participare a fost publicat în data de 08.09.2010, deschiderea ofertelor fiind programată pentru data de 28.10.2010; procedura se află în faza de evaluare a ofertelor).
· instalaţii pentru automatizarea şi siguranţa traficului (anunţul de participare urmează să fie publicat în trim. IV 2010).
• Începerea lucrărilor la linia 5 de metrou: Ghencea - Drumul Taberei - Eroilor - Universitate - Pantelimon, cu finalizarea primului tronson Ghencea - Eroilor până în 2012 

Construcţia liniei 5 de metrou Drumul Taberei – Universitate se realizează cu finanţare BEI (395 milioane EUR) şi cofinanţare a Guvernului României (488 milioane EUR). Acordul de împrumut semnat cu BEI în data de 12.11.2009 a fost ratificat prin Legea nr. 133/30.06.2010.

Se află în derulare contractul de consultanţă şi asistenţă tehnică în vederea realizării proiectului şi contractul de consultanţă juridică pentru obţinerea terenurilor necesare prin expropriere.

Au fost elaborate toate documentele aferente procedurii de atribuire a contractului pentru lucrări de structură de rezistenţă pentru tronsonul Râul Doamnei – Haşdeu.

A fost publicat anunţul de participare pentru etapa I-a a procedurii de licitaţie restrânsă în data de 27.01.2010. Având în vedere solicitarea mai multor candidaţi pentru amânarea datei pentru depunerea ofertelor, s-a hotărât ca noua dată de deschidere a ofertelor să fie 10. 03. 2010.

Procedura de licitaţie restrânsă pentru lucrările de structură de rezistenţă, a fost organizată pe doua loturi: 


- Lotul 1.1 – Staţia Râul Doamnei – PS OPERA;

- Lotul 1.2 – Romancierilor – Staţia Valea Ialomiţei, depou şi linia de legătură. 

A fost finalizată etapa de preselecţie, în care s-au selectat câte 6 candidaţi pentru fiecare lot. Au fost transmise invitaţii tuturor candidaţilor selectaţi. Data limită de depunere/deschidere oferte a fost 10.11.2010 pentru Lotul 1.1 şi 12.10.2010 pentru Lotul 1.2. Procedura se află în perioada de evaluare a ofertelor. Începerea lucrărilor la structură este estimată pentru trim. I 2011.

A fost publicat anunţul de participare la licitaţie pentru achiziţionarea serviciilor de consultanţă şi asistenţă tehnică pentru realizarea obiectivului Magistrala 5, tronson Universitate- Pantelimon, secţiunea : Galeria de legătură, staţia şi depoul Valea Ialomiţei. Data de depunere/deschidere oferte a fost 25.10.2010. Procedura se află în faza de evaluare a ofertelor.

• Modernizarea parcului de vagoane de călători
Odată cu semnarea Acordului de împrumut pentru modernizarea metroului din Bucureşti etapa a IV-a, semnat cu Banca Europeană pentru Investiţii, au fost începute pregătirile în vederea demarării procedurilor pentru achiziţia trenurilor de metrou şi a consultanţei aferente. 

S-au elaborat caietele de sarcini pentru achiziţia trenurilor şi a serviciilor de consultanţă aferente şi a fost publicat anunţul de participare la licitaţie pentru achiziţionarea serviciilor de consultanţă. Data de depunere/deschidere oferte a fost 28.09.2010. Procedura se află în etapa finală de evaluare a ofertelor.

• Modernizarea instalaţiilor de siguranţă a circulaţiei şi de ventilaţie de la metrou, componente ale sistemului de protecţie în cazuri speciale 

Au fost finalizate lucrările la instalaţia de informare dinamică. Comisia de recepţie pentru lucrările executate s-a întrunit în data de 02.08.2010. A fost semnat procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, s-a finalizat procedura de punere în funcţiune şi a fost semnat procesul verbal de punere în funcţiune la data de 05.11.2010.

Au fost finalizate lucrările la instalaţiile de automatizare a traficului  pe zona Eroilor – Industriilor. Lucrările de modernizare a instalaţiilor electrice de joasă tensiune pe Magistralele 1 şi 3 sunt în derulare, cu termen de finalizare 2012. S-a făcut recepţia la terminarea lucrărilor pentru 7 staţii electrice şi recepţia la punerea în funcţiune a staţiilor electrice.

Se elaborează proiectele tehnice referitoare la modernizarea instalaţiilor de ventilaţie, sanitare şi taxare, urmând a se pregăti caietul de sarcini pentru achiziţia lucrărilor.
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