Anexa nr. 7
Stadiul de realizare al proiectelor din domeniul naval
• Prelungirea digului de larg al Portului Constanţa pentru asigurarea condiţiilor optime de operare şi staţionare a navelor la cheu în Constanţa Sud - Agigea 

Cererea de finanţare a fost aprobată de AM POST. Contractul de finanţare a fost semnat în data de 29.01.2010.

Pe data de 11.01.2009 a avut loc deschiderea ofertelor pentru atribuirea contractului „Servicii de consultanţă de supervizare a execuţiei lucrărilor aferente proiectului – Finalizarea digului de larg din Portul Constanţa”. Sursa de finanţare este asigurată prin Programul Operaţional Sectorial de Transport 2007 – 2013. 

Pe data de 18.02.2009 a avut loc deschiderea ofertelor pentru atribuirea contractului „Finalizarea digului de larg din Portul Constanţa”. Sursa de finanţare este asigurată prin Programul Operaţional Sectorial de Transport 2007 – 2013. 

Procedura de licitaţie este suspendată.

Semnarea contractului de asistenţă tehnică se amână până la adjudecarea licitaţiei pentru execuţia lucrărilor.  

• Construirea unui pod peste Canalul Dunăre - Marea Neagră în zona Agigea care să facă legătura cu autostrada A2 şi cu centura la nivel de autostradă a municipiului Constanţa 

Pe data de 27.05.2010 a fost semnat contractul de supervizare a lucrărilor. 

Pe data de 17.06.2010 a fost semnat contractul de execuţie lucrări.

În data de 05.07.2010 au fost începute lucrările.

Lucrările sunt în derulare.

• Implementarea proiectului privind îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre pe sectorul Călăraşi - Brăila 

Pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de îmbunătăţire a condiţiilor de navigaţie pe Dunăre între Călăraşi şi Brăila, (km 375 – km 175) a fost semnat contractul cu constructorul. 

A devenit necesară şi obligatorie introducerea în Planul de achiziţii a încă două contracte care să asigure elaborarea unui program de monitorizare a impactului lucrărilor asupra mediului, precum şi însăşi  monitorizarea impactului acestor lucrări.

Se află în analiză spre aprobare la Comisia Europeană materialele „Detalierea evaluării impactului lucrărilor asupra mediului”  şi „Programul de monitorizare a impactului lucrărilor asupra mediului” elaborate de consultant.

Lucrările sunt suspendate din data de 26.01.2010

Se aşteaptă decizia CE privind a doua tranşă de bani, conform Memorandumului de Finanţare.

• Consolidarea malurilor şi modernizarea instalaţiilor la Canalul Dunăre - Marea Neagră şi Poarta Albă - Midia Năvodari 

Pentru obiectivul de investiţii „Canalul Dunăre – Marea Neagră”, se  execută lucrări pe sectoarele km 57+500 – 57+700, malul drept şi km 43+172 – 43+387, mal drept. S-au finalizat lucrările pe sectoarele km 30+500 – 57+700, mal drept şi km 42+826 – 43+173, mal drept. Finanţarea este asigurată de la bugetul de stat.

• Implementarea fazei a doua a sistemului RORIS (River Information System) de urmărire şi dirijare a traficului fluvial de nave şi mărfuri pe sectorul românesc al Dunării şi construcţia centrului de editare a hărţii electronice a Dunării şi de colectare a datelor pentru sistemul RORIS

În faza a doua a implementării sistemului RoRIS (Romanian River Information Services) se vor realiza două obiective de investiţii, având doi beneficiari: Autoritatea Navală Română şi CN Administraţia Canalelor Navigabile SA Constanţa.

Sursele de finanţare sunt asigurate prin Programul Operaţional Sectorial de Transport 2007 – 2013. 

A fost publicată HG nr. 168/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii de interes naţional şi siguranţă a navigaţiei „Sistem de management al traficului de nave pe Dunăre şi de informare asupra transportului pe ape interioare - RoRIS”, în Monitorul Oficial nr. 154 din 10.03.2010, Partea I. 

RoRIS – ACN - Contractele de execuţie lucrări şi supervizare sunt semnate. În data de 15.04.2010 s-a dat ordinul de începere a lucrărilor. Contractele sunt în derulare.

RoRIS – ANR - Contractul de supervizare este semnat. În data de 01.10.2010 s-a semnat contractul de execuţie a lucrărilor. Contractele sunt în derulare.

• Elaborarea legislaţiei pentru implementarea programului Comisiei Europene privind dezvoltarea transportului pe căile navigabile interioare (NAIADES)

Pentru implementarea Programului NAIADES (Strategia Comisiei Europene privind transportul pe căile navigabile interioare) se află în derulare la nivel european proiectul PLATINA, finanţat în proporţie de 100 % de Comisia Europeană. Până în prezent nu este necesară elaborarea unei noi legislaţii, sau a modificării celei existente.

• Sporirea capacităţii de operare a mărfurilor prin construirea molului 3 şi a molului 4 în portul Constanţa Sud – Agigea

S-a decis realizarea molului 3S prin concesiune de lucrări. A fost organizată licitaţia pentru atribuirea contractului de concesiune lucrări. Nu a fost depusă nicio ofertă.

Proiectele au fost prezentate delegaţiilor străine (din Franţa, Marea Britanie, Olanda) care intenţionează să investească în România.

• Dezvoltarea infrastructurii în porturile dunărene Moldova Nouă, Drobeta-Turnu Severin, Orşova, Calafat, Bechet, Giurgiu, Olteniţa

La data de 15 iunie 2010 s-a aprobat Ghidul Solicitantului pentru porturile dunărene aferent Programului Operaţional Sectorial Transport 2007-2013,  Axa prioritară 2 - Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem naţional durabil de transport, Domeniul major de intervenţie 2.2 - Modernizarea şi dezvoltarea infrastructuri feroviare naţionale şi a serviciilor pentru călători.

S-a depus la AM POST cererea de finanţare pentru proiectul “Infrastructură pentru terminal de containere în Portul Olteniţa”.  

 • Implementarea proiectului "Apărări de maluri pe Canalul Sulina" 

Contractul de lucrări pentru proiectul "Apărări de maluri pe Canalul Sulina" este în derulare, conform graficului de execuţie. 
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