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1
Fazarea autostrăzii Lugoj - Deva (loturile 2, 

3 și 4) - major
Major CNAIR S.A. 1.1 Trim II/2017 Trim II/2017 Trim II/2017 Trim I/2016 NA Trim IV/2022 558.75 448.08 336.06

Fazarea a fost aprobată prin Decizia CE nr.  C(2017) 89 - 10.01.2017.

Proiectul este aprobat si Notificarea aferentă fazei II a fost transmisă la CE în data de  14.04.2017. 

În faza II sunt prevăzute următoarele activități:

- Proiectare și execuție lot 2 - 27,6 km; progres fizic 58,52 % față de 45,22 % (septembrie 2016)

- Proiectare și execuție lot 3 - 21,1 km; progres fizic 76,30 % față de 59,96 % (septembrie 2016)

- Proiectare și execuție lot 4 - 22,6 km; progres fizic 49 % față de  47,92 % (septembrie 2016)

- Achiziție terenuri.    

Termenul de finalizare a lucrărilor include și activitățile rezultate din Acordul de Mediu.

2
Fazarea autostrăzii Sebeș-Turda (Lot 

1,2,3,4) - major
Major CNAIR S.A. 1.1 Trim IV/2017 Trim I/2018 Trim I/2018 Trim I/2016 NA Trim IV/2023 460.79 386.98 290.24

Fazarea a fost aprobată prin Decizia CE nr.  C(2016) 7831 - 29.11.2016. Faza a II va fi transmisa COM ca 

aplicatie de proiect major

În faza a II-a sunt prevăzute următoarele activități:

- Execuție lot 1 - 17 km; progres fizic 20% față de 12,69% (septembrie 2016);

- Execuție lot 2 - 24,25 km; progres fizic 27,50% față de 10,35% (septembrie 2016); lucrările au fost suspendate 

în perioada decembrie 2015 - iulie 2016.

- Execuție lot 3 - 12,45 km; progres fizic 69,70% față de 49,68% (septembrie 2016);

- Execuție lot 4 - 16,3 km; progres fizic 64,50 % față de 50% (septembrie 2016);

- Achiziție terenuri.

3
Fazarea autostrăzii Timișoara - Lugoj și VO 

Timișoara la nivel de autostradă  - major
Major CNAIR S.A. 1.1 Trim II/2017 Trim II/2017 Trim II/2017 Trim I/2016 NA Trim IV/2017 17.89 11.89 8.92

Fazarea a fost aprobată prin Decizia CE nr. C(2016) 5199 - 04.08.2016

Proiectul este aprobat si Notificarea aferentă fazei II a fost transmisă la CE în data de 21.04.2017

Lotul 2 este deschis traficului. 

 Termenul de finalizare Trim IV 2017 reflectă perioada necesară pentru realizarea procedurilor de închidere la 

nivel de proiect.

În faza a II-a sunt prevăzute următoarele activități:

- Proiectare și execuție lucrări adiacente lot 1 - 9,5 km;

- Proiectare și execuție lucrări adiacente lot 2 - 25,6 km;

- Achiziție terenuri.

Progres fizic lucrări adiacente prevăzute în faza II 99%

4 Fazarea VO Suceava Minor CNAIR S.A. 1.1 Trim II/2017 NA Trim III/2017 Trim IV/2016 NA Trim IV/2020 8.37 6.98 5.24

Notificarea a fost transmisa in MySMIS fiind in evaluare la OIT. Lucrările sunt executate în procent de 87,5%. 

 În faza a II-a sunt prevăzute următoarele activități:

- Execuție lucrări - 12,4 km;

- Achiziție terenuri.

Progres fizic aferent fazei II: 0%

4 Tota proiecte fazate 1045.8 853.93 640.45

5
Autostrada Câmpia Turzii – Ogra - Târgu 

Mureş - major
Major CNAIR S.A. 1.1 Trim IV/2017 Trim IV/2017 Trim I/2018 Trim IV/2015 NA Trim IV/2023 422.21 354.80 266.10

Proiectul se agla intr-un stadiu avansat de pregatire care va permite transmiterea acestui proiect pana la 

finalul anului 2017.

Proiectul este împărțit în 5 loturi:

Secțiunea Câmpia Turzii - Ogra

- Lotul 1 : Ogra – Iernut - contract de proiectare și execuție semnat - Stadiu: în proiectare

- Lot 2: Iernut – Chetani - contract de proiectare și execuție semnat - Stadiu: în proiectare

- Lotul 3 :Chetani-Campia Turzii - contract de proiectare și execuție semnat - Stadiu: în proiectare

Secțiunea Ogra - Tg Mureș

- Lot 1: Ungheni - Tg Mureș - contractul de lucrări a fost relicitat în 19.10.2016 - achiziția este în derulare

- Lot 2: Ungheni - Ogra - - contract de proiectare și execuție semnat - Stadiu: în execuție/ progres fizic 20,8%

6  VO Bacău - major Major CNAIR S.A. 1.1 Trim III/2017 Trim IV/2017 Trim I/2018 Trim II/2016 NA Trim IV/2023 126.87 106.61 79.96

Contractul de lucrări a fost reziliat în luna aprilie 2017. Beneficiarul pregătește achiziția unui nou contract de 

lucrări.

 În cadrul proiectului sunt prevăzute următoarele activități:

- Execuție lucrări - 30,7 km;

- Achiziție terenuri.

7 VO Târgu Mureș Minor CNAIR S.A. 1.1 Trim III/2017 NA Trim IV/2017 Trim IV/2017 NA Trim IV/2023 48.87 37.37 28.03

Contractul de lucrări este semnat. Lucrările suspendate în 15.06.2015 vor fi reluate după soluționarea 

problemelor legate de culoarul de expropriere. În cadrul proiectului sunt prevăzute următoarele activități:

- Execuție lucrări - 11,6 km;

- Achiziție terenuri.

Progres fizic 23,57%

8 Autostrada Sibiu-Piteşti  Major CNAIR S.A. 1.1. Trim II/2018 Trim III/2018 Trim III/2018 Trim IV/2019 Trim II/2019 Trim IV/2023 1,991.55 1,673.57 1255.18

Procedura de atribuire a contractelor de proiectare și execuție pentru secțiunea 1 (Sibiu – Boița) și secțiunea 5 

(Curtea de Argeș – Pitești) va fi demarată de către beneficiar în cursul lunii iulie 2017, finalizarea acesteia fiind 

preconizată pentru trim. I 2018;

Procedura de atribuire a contractului de proiectare și execuție pentru secțiunea 4 (Văleni – Curtea de Argeș) va 

fi demarată de către beneficiar în cursul lunii august 2017, finalizarea acesteia fiind preconizată pentru trim. II 

2018;

Strategia de achiziție pentru contractele de proiectare și execuție aferente secțiunilor 2 (Boița – Racovița) și 3 

(Racovița – Văleni) urmează a fi stabilită în luna august 2017, după finalizarea documentației tehnico-

economice aferentă acestor secțiuni.

Autostrada va avea o lungime de 116 km, dintre care 56,9 km în zonă de relief montan, și va traversa județele 

Argeș, Vâlcea și Sibiu, asigurând finalizarea Coridorului IV Pan European;

Având în vedere complexitatea deosebită a fezabilității acestui obiectiv de investiții în special din punct de 

vedere al soluțiilor tehnice și al aspectelor de mediu, durata de 17 luni prevăzută inițial de CNAIR pentru 

revizuirea documentației tehnico – economice, derularea procedurii de achiziție și atribuirea contractelor de 

lucrări s-a dovedit complet insuficientă;

Beneficiarul  a fost sprijinit permanent de către experții Jaspers în procesul de evaluare a calității și 

comprehensivității studiilor și analizelor furnizate de către consultant, care vor sta atât la baza obținerii 

autorizațiilor și avizelor necesare cât și a cererii de finanțare.

Orbital Bucuresti, din care:

9 Inel A0 Bucuresti Major CNAIR S.A. 1.1 Trim I/2018 Trim I/2018 Trim III/2018 Trim I/2019 Trim III/2022 1,602.00 1,346.22 1009.66

Axa Prioritară 1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a transportului cu metroul (alocare totală POIM 4.539.007.093 euro)

OS 1.1. Creşterea mobilităţii prin dezvoltarea transportului rutier pe reţeaua rutieră TEN-T centrală

4 proiecte fazate rutier FC

9 proiecte noi de investiții

Proiecte fazate  rutier TEN-T central

Autostrada de centură București (inclusiv intervenții punctuale la centura existentă)

Lucrările pentru modernizarea secțiunii A1 – DN7 din centura existentă sunt în desfășurare, termenul 

preconizat pentru finalizarea acestora fiind trim. IV 2017;

Contractul de proiectare și execuție pentru pasajul de la Domnești a fost semnat în luna mai 2017;

Procedurile de atribuire a contractelor pentru modernizarea secțiunii  DN 2 – A2 din centura existentă, pasajul 

Mogoșoaia și două noduri rutiere sunt în derulare;

Procedura de atribuire a contractelor de proiectare și execuție pentru Centura de Sud la nivel de autostradă va 

fi demarată în iunie 2017, cu termen preconizat de finalizare trim. I 2018;

Procedura de atribuire a contractelor de proiectare și execuție pentru Centura de Nord la nivel de autostradă 

va fi demarată în august 2017, cu termen preconizat de finalizare trim. II 2018;
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Axa Prioritară 1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a transportului cu metroul (alocare totală POIM 4.539.007.093 euro)

10 Modernizare (A1-DN7, A2-DN2) Major CNAIR S.A. 1.1 Trim III/2017 Trim I/2018 Trim III/2018 Trim IV2014 NA Trim III/2022 157.00 111.84 83.88

11
Modernizare Centura de Sud București - 4 

pasaje
Major CNAIR S.A. 1.1 Trim I/2018 Trim I/2018 Trim III/2018 Trim IV/2017 Trim IV/2020 209.44 176.00 132.00

12 Noduri interconectare Major CNAIR S.A. 1.1 Trim I/2018 Trim I/2018 Trim III/2018 Trim I/2019 Trim III/2022

13
Gilău-Cluj N.Est (Trans-regio/ scenariu de 

referință) - major
Major CNAIR S.A. 1.1. Trim III/2018 Trim I/2019 Trim I/2019 Trim III/2019 2015 Trim IV/2023 151.62 127.41 95.56

Acest proiect se află într-un stadiu de pregătire incipient. 

Potrivit MPGT aprobat (Anexa MPGT pag. 780), lungimea traseului vizat de proiect este de 38,3 km, din care:

- 30,8 km drum nou; - 7,5 km modernizare.

9 4,709.55 3,933.82 2,950.36

14

Elaborare documentație tehnico - 

economică pentru drum expres Bacău – 

Pașcani

Minor CNAIR S.A. 1.1. Trim III/2017 NA Trim II/2017 Trim III/2017 NA Trim IV/2023 7.39 6.21 4.66

Achiziția pentru serviciile de revizuire a documentației tehnico - economice, demarată în 24.11.2016, este în 

desfășurare.

Termenul pentru depunerea ofertelor a fost prelungit până la data de 07.06.2017

15

Revizuirea documentației tehnico - 

economice pentru Autostrada Târgu Neamț 

(Pașcani) – Iași - Ungheni

Minor CNAIR S.A. 1.1. Trim III/2017 NA Trim III/2017 Trim IV/2017 NA Trim IV/2023 10.19 8.56 6.42
Beneficiarul elaborează termenii de referință pentru achiziția serviciilor de elaborare a documentației tehnico - 

economice.

16

Revizuire/actualizare Documentație 

Tehnico - Economică pentru Autostrada 

Sibiu-Pitești

Minor CNAIR S.A. 1.1. Trim III/2017 NA Trim II/2017 Trim I/2017 NA Trim IV/2023 8.52 7.16 5.37
 Contractul de servicii pentru revizuirea documentației tehnico economice este în desfășurare. A se vedea  

Autostrada Sibiu - Pitești (investiția)

17

Elaborare documentație tehnico - 

economică pentru autostrada Tg. Mureș - 

Ditrău - Tg Neamt

Minor CNAIR S.A. 1.1. Trim III/2017 NA Trim III/2017 Trim IV/2017 NA Trim IV/2023 27.02 22.71 17.03
Beneficiarul elaborează termenii de referință pentru achiziția serviciilor de elaborare a documentației tehnico - 

economice.

4 Total proiecte AT lista scurta 53.12 44.64 33.48

18
Elaborare documentației tehnico - 

economice VO Râmnicu Vâlcea
Minor CNAIR S.A. 1.1. Trim III/2017 NA Trim III/2017 Trim III/2017 NA Trim IV/2023 2.26 1.90 1.43

Beneficiarul elaborează termenii de referință pentru achiziția serviciilor de elaborare a documentației tehnico - 

economice.

19
Elaborare documentației tehnico - 

economice pentru VO Timișoara Minor CNAIR S.A. 1.1. Trim III/2017 NA Trim III/2017 Trim III/2017 NA Trim IV/2023 1.71 1.44 1.08
Beneficiarul a demarat achiziția pentru atribuirea contractului de proiectare și execuție în data de 24.04.2017, 

termenul pentru depunerea ofertelor fiind 8.06.2017

20
Elaborare documentației tehnico - 

economice pentru VO Giurgiu
Minor CNAIR S.A. 1.1. Trim III/2017 NA Trim III/2017 Trim III/2017 NA Trim IV/2023 0.93 0.78 0.59

Beneficiarul elaborează termenii de referință pentru achiziția serviciilor de elaborare a documentației tehnico - 

economice.

21

Elaborare documentației tehnico - 

economice pentru  Timișoara - Stamora 

Moravița
Minor CNAIR S.A. 1.1. Trim III/2017 NA Trim III/2017 Trim III/2017 NA Trim IV/2023 1.26 1.06 0.80

Beneficiarul elaborează termenii de referință pentru achiziția serviciilor de elaborare a documentației tehnico - 

economice.

22

Elaborarea documentației tehnico - 

economice pentru modernizarea Centurii 

de sud București - 4 benzi
Minor CNAIR S.A. 1.1. Trim III/2017 NA Trim III/2017 Trim III/2017 NA Trim IV/2023 6.28 5.28 3.96 A se vedea Inel A0 București (investiția)

23

Elaborare documentației tehnico - 

economice pentru Podul peste Prut de la 

Ungheni

Minor CNAIR S.A. 1.1. Trim III/2017 NA Trim III/2017 Trim III/2017 NA Trim IV/2023 0.93 0.78 0.59

Podul de la Ungheni face obiectul  negocierii și semnării unui Acord între Guvernul României și Guvernul 

Republicii Moldova privind aspectele tehnice, financiare, juridice și organizatorice referitoare la construirea, 

exploatarea, întreținerea și repararea podului rutier de frontieră între cele două state, peste râul Prut, între 

6 13.38 11.24 8.43

10 66.50 55.88 41.91

23 5821.85 4843.63 3632.72

24 Drum expres Bacău - Pașcani (major) Major CNAIR S.A. 1.1. Trim III/2019 Trim IV/2019 Trim IV/2019 Trim III/2019 Trim III/2019 Trim IV/2025 462.85 388.95 291.71 A se vedea Bacău - Pașcani (pregătirea)

25
Autostrada Târgu Neamț Iași Ungheni fara 

pod 
Major CNAIR S.A. 1.1. Trim I/2020 Trim II/2020 Trim II/2020 Trim II/2020 Trim II/2020 Trim IV/2025 1272.94 1,069.70 802.28 A se vedea Autostrada Târgu Neamț Iași Ungheni fără pod (pregătirea)

26 Podul peste Prut de la Ungheni Major CNAIR S.A. 1.1. Trim II/2019 Trim III/2019 Trim III/2019 Trim III/2019 Trim II/2019 Trim IV/2023 71.40 60.00 45.00 A se vedea Podul peste Prut de la Ungheni (pregătirea)

27 VO Râmnicu Vâlcea Minor CNAIR S.A. 1.1. Trim II/2019 Trim III/2019 Trim III/2019 Trim II/2019 Trim II/2019 Trim IV/2023 62.83 52.80 39.60 A se vedea VO Râmnicu Vâlcea (pregătirea)

28 VO Timișoara Minor CNAIR S.A. 1.1. Trim II/2019 Trim III/2019 Trim III/2019 Trim II/2019 Trim II/2019 Trim IV/2023 57.12 48.00 36.00 A se vedea VO Timișoara (pregătirea)

29 VO Giurgiu Minor CNAIR S.A. 1.1. Trim II/2019 Trim III/2019 Trim III/2019 Trim II/2019 Trim II/2019 Trim IV/2023 25.70 21.60 16.20 A se vedea VO Giurgiu (pregătirea)

30 Tr. Timișoara – Moravița Minor CNAIR S.A. 1.1. Trim II/2019 Trim III/2019 Trim III/2019 Trim II/2019 Trim II/2019 Trim IV/2023 35.11 29.50 22.13 A se vedea Tr. Timișoara - Moravița (pregătirea)

7 1,987.95 1,670.55 1,252.91

30 7,809.81 6,514.18 4,885.63

Contractare 2017 700.38 560.20 420.15 Fazate Lugoj-Deva, Timisoara-Lugoj, VO Suceava, VO Targu Mures, 10 proiecte AT (14 proiecte)

2018 4,969.86 4,156.02 3,117.01 Sebes-Turda, Campia Turzii - Ogra - Targu Mures, VO Bacau, Sibiu-Pitesti si Orbital O (8 proiecte)

2019 866.63 728.26 546.20 Gilau-Cluj NE, Bacau-Pascani, Podul peste Prut, VO RM Valcea, VO TIM, VO Giurgiu, Tr. Timisoara-Moravita (7 proiecte)

2020 1,272.94 1,069.70 802.28 Autostrada Târgu Neamț Iași Ungheni fara pod - 1 proiect

31
Fazarea proiectului Reabilitare linie de 

cale ferată  Sighișoara - Coșlariu
Major C.N.C.F. C.F.R. S.A 1.2. Trim II/2017 Trim II/2017 Trim III/2017 Trim I/2016 NA Trim II/2021 313.30 263.30 197.48

Fazarea a fost aprobată prin Decizia CE nr.  C(2017) 422 - 25.01.2017.  

Proiectul a fost aprobat si Notificarea aferentă fazei II a fost transmisă la CE în data de 22 mai 2017.     

În cadrul fazei a II a sunt prevăzute următoarele activități:

- Lotul 1 (28,22 km) Sighșoara-Ațel - 74,38% din lucrările de reabilitare față de 40% (septembrie 2016)

- Lotul 2 (29,47 km) Ațel -Micasasa - 72,12% din lucrările de reabilitare față de 37% (septembrie 2016)

- Lotul 3 (37 km) Micasasa-Coșlariu - 96,70% din lucrările de reabilitare față de 20% (septembrie 2016)

Proiecte investitii lista extinsa

OS 1.2. Creşterea mobilităţii pe reţeaua feroviară TEN-T centrală

3 proiecte fazate feroviar FC

TOTAL OBIECTIV SPECIFIC 1.1 Creşterea mobilităţii prin dezvoltarea transportului rutier pe reţeaua rutieră TEN-T centrală

Total proiecte investiții noi rutier FC 2014-2020 - listă extinsă

Total proiecte AT pregătire proiecte rutier TEN-T central

7 proiecte noi de investiții 

rutier FC

Total proiecte AT lista extinsa

Total proiecte OS 1.1. POIM lista scurta

Proiecte fazate feroviar TEN-T central

Total proiecte investiții noi rutier FC 2014-2020

9 proiecte noi de investiții

6 proiecte AT listă lungă 

POIM rutier TEN-T central

4 proiecte AT listă scurtă 

POIM rutier TEN-T central

Proiecte pregătire (AT) listă extinsă

Proiecte pregătire (AT) lista scurtă

Autostrada de centură București (inclusiv intervenții punctuale la centura existentă)

Lucrările pentru modernizarea secțiunii A1 – DN7 din centura existentă sunt în desfășurare, termenul 

preconizat pentru finalizarea acestora fiind trim. IV 2017;

Contractul de proiectare și execuție pentru pasajul de la Domnești a fost semnat în luna mai 2017;

Procedurile de atribuire a contractelor pentru modernizarea secțiunii  DN 2 – A2 din centura existentă, pasajul 

Mogoșoaia și două noduri rutiere sunt în derulare;

Procedura de atribuire a contractelor de proiectare și execuție pentru Centura de Sud la nivel de autostradă va 

fi demarată în iunie 2017, cu termen preconizat de finalizare trim. I 2018;

Procedura de atribuire a contractelor de proiectare și execuție pentru Centura de Nord la nivel de autostradă 

va fi demarată în august 2017, cu termen preconizat de finalizare trim. II 2018;
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Axa Prioritară 1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a transportului cu metroul (alocare totală POIM 4.539.007.093 euro)

32

Fazarea proiectului Reabilitare linie de 

cale ferată Coșlariu - Vințu de Jos - 

Simeria

Major C.N.C.F. C.F.R. S.A 1.2. Trim II/2017 Trim III/2017 Trim III/2017 Trim I/2016 NA Trim II/2021 300.87 252.83 189.62

Fazarea a fost aprobată prin Decizia C(2017) 88 - 10.01.2017. 

Proiectul a fost aprobat si Notificarea aferentă fazei II a fost transmisă la CE în data de 20 iunie 2017.

În cadrul fazei a II a sunt prevăzute următoarele activități:

- Tronson Vințu de Jos-Simeria (41,41 km) - 70,01% din lucrările de reabilitare

- Tronson Vințu de Jos-Coșlariu (33,1 km) - 76,36% din lucrările de reabilitare

Progres fizic 73% față de 56,31% (septembrie 2016)

33

Fazarea proiectului Reabilitarea podurilor 

dunărene (situate la km 152+149 și km 

165+817) pe linia de cale ferată Bucureşti- 

Constanţa  

Minor C.N.C.F. C.F.R. S.A 1.2. Trim III/2017 NA Trim III/2017 Trim I/2016 NA Trim II/2021 16.68 14.02 10.52

Proiectul este in faza avansata de pregatire, urmand a fi contractat in Trim III.

In cadrul fazei a II a sunt prevăzute următoarele activități:

30% din lucrările de reabilitare a celor 3 poduri peste Dunăre cuprinse în faza a II a:

- Podul Borcea nou - 75% din lucrările de reabilitare;

- Podul Cernavodă vechi - lucrări la linia de contact și semnalizare feroviară și fluvială;

- Pod Cernavodă nou - 70% din lucrările de reparații și protecție;

Progres fizic 85% față de 71,40% (septembrie 2016)

3 Total proiecte fazate feroviar 630.85 530.15 397.61

34

Elaborarea documentației tehnico-

economice pentru reabilitare cale ferată 

Predeal -Brașov

Minor C.N.C.F. C.F.R. S.A 1.2. Trim IV/2017 NA Trim II/2018 Trim II/2018 NA Trim I/2019 5.27 4.43 3.32
Beneficiarul pregătește termenii de referință pentru achiziția serviciilor de elaborare a documentației tehnico - 

economice 

35

Elaborarea documentației tehnico-

economice pentru reabilitare Focșani - 

Roman

Minor C.N.C.F. C.F.R. S.A 1.2. Trim IV/2017 NA Trim II/2018 Trim II/2018 NA Trim IV/2019 22.60 18.99 14.24 Beneficiarul pregătește achiziția serviciilor de elaborare a documentației tehnico - economice. 

2 27.87 23.42 17.57

36 Modernizare stații cale ferată Major C.N.C.F. C.F.R. S.A 1.2. Trim III/2019 Trim IV/2019 Trim IV/2019 Trim IV/2019 Trim IV/2019 Trim IV/2023 574.08 478.40 358.80 Beneficiarul pregătește achiziția serviciilor de elaborare a documentației tehnico - economice. 

37 Material rulant (componenta FC) Major ARF 1.2. Trim III/2018 Trim IV/2019 Trim IV/2019 Trim IV/2019 NA Trim IV/2021 157.08 132.00 99.00 Conform POIM, acest proiect va fi promovat de către MT/ARF împreună cu componenta de FEDR.

38

Lucrări de reabilitare pentru poduri, 

podețe și tuneluri - etapa I (regionalele 

Cluj, Galați, Craiova) -Core

Minor C.N.C.F. C.F.R. S.A 1.2. Trim IV/2017 NA Trim I/2018 Trim II/2018 Trim II/2018 Trim IV/2021 87.22 72.68 54.51
Beneficiarul pregătește termenii de referință pentru achiziția serviciilor de elaborare a documentației tehnico - 

economice 

39

Lucrări de reabilitare pentru poduri, 

podețe și tuneluri - etapa II (toate 

regionalele)

Major C.N.C.F. C.F.R. S.A 1.2. Trim III/2018 Trim IV/2019 Trim IV/2019 Trim IV/2019 Trim IV/2019 Trim IV/2023 100.04 83.37 62.53
Beneficiarul pregătește termenii de referință pentru achiziția serviciilor de elaborare a documentației tehnico - 

economice 

40 Pod Grădiștea (București - Giurgiu Fr. ) Minor C.N.C.F. C.F.R. S.A 1.2. Trim I/2018 NA Trim I/2018 Trim I/2018 Trim II/2019 Trim IV/2022 71.40 60.00 45.00
Achiziția pentru elaborarea documentației tehnico - economice este în derulare.  Beneficiarul estimează 

demararea lucrărilor în regim FIDIC galben în semestrul II 2018.

41
Reabilitare linie cale ferata Predeal -

Brașov (major)
Major C.N.C.F. C.F.R. S.A 1.2. Trim I/2020 Trim II/2020 Trim IV/2020 Trim I/2020 Trim I/2020 Trim IV/2023 476.06 400.01 300.01

Beneficiarul pregătește termenii de referință pentru achiziția serviciilor de elaborare a documentației tehnico - 

economice 

42
Reabilitare linie cale ferată Simeria - Km. 

614 (major)
Major C.N.C.F. C.F.R. S.A 1.2. Trim III/2017 Trim IV/2017 Trim IV/2017 Trim I/2017 Trim I/2017 Trim IV/2023 2,332.00 1,960.00 1,470.00

Prin proiect, se va asigura finalizarea reabilitării liniei de cale ferată Frontieră - Curtici – Radna – Gurasada - 

Simeria pentru 160 km/h care a demarat în POS TRANSPORT;

Proiectul vizează reabilitarea:

TRONSONULUI  2 km 614 - Bârzava - Ilteu - Gurasada;

Procedura de atribuire a contractului de lucrări pentru secțiunea Ilteu - Gurasada este în derulare.

Beneficiarul a semnat contractul de lucrări aferent secțiunii Bârzava - Ilteu în 19.05.2017

Beneficiarul a semnat contractul de lucrări aferent secțiunii km 614 - Bârzava în 19.05.2017

TRONSONULUI 3  Gurasada - Simeria.

Pentru acest tronson, contractul de lucrări este în curs de semnare.

43
Reabilitare linie cale ferată Focșani - 

Roman (major)
Major C.N.C.F. C.F.R. S.A 1.2. Trim I/2020 Trim II/2020 Trim II/2020 Trim II/2020 Trim II/2020 Trim IV/2023 873.67 734.17 550.63 A se vedea Reabilitare linie cale ferată Focșani - Roman (pregătirea)

44 București - Aeroportul Henri Coandă Major C.N.C.F. C.F.R. S.A 1.2. Trim II/2018 Trim III/2018 Trim II/2019 Trim II/2018 Trim II/2018 Trim IV/2023 106.71 89.68 67.26 Beneficiarul pregătește achiziția serviciilor de revizuire  a documentației tehnico - economice. 

9 4,778.26 4,010.31 3,007.73

14 5,436.98 4,563.88 3,422.91

CONTRACTARE 2017 2,962.85 2,490.15 1,867.61 3 fazate si km 614- Simeria (4 proiecte)

2018 186.49 156.10 117.08 Podul de la Gradistea, Reabilitare reabilitare poduri si podete Etapa I, 2 proiecte de AT (4 proiecte)

2019 937.91 783.45 587.59
Modernizare statii cai ferate, Reabilitare reabilitare poduri si podete Etapa II, Material rulant, Bucuresti-Henri 

Coanda (4 proiecte)
2020 1,349.73 1,134.18 850.64 Focsani-Roman si Predeal Brasov (2 proiecte)

1 proiect de investiții 

etapizat naval FC
45

Modernizare ecluze FAZA 2: Agigea, 

Cernavodă, Ovidiu, Galerii ape mari Ovidiu 

și Năvodari și stații de pompare 

Major C.N.ACN S.A 1.3. Trim IV/2017 Trim IV/2017 Trim IV/2017 Trim I/2017 Trim IV2019 Trim IV/2023 115.18 96.79 72.59

Beneficiarul a emis ordinul de începere  a lucrărilor aferente etapei II după confirmarea scrisă a AM POIM 

potrivit căreia: proiectul este fundamentat strategic, este inclus în POIM, cheltuielile sunt eligibile începând cu 

01.01.2014,  sub rezerva îndeplinirii cerințelor din Ghidul Solicitantului;

Proiecte noi de investiții

46

Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe 

sectorul comun româno-bulgar al Dunării 

(km. 845.5 - km. 375) (major)

Major C.N.AFDJ Galați S.A 1.3 Trim III/2018 Trim II/2019 Trim III/2019 Trim IV/2019 Trim IV/2019 Trim IV/2023 243.95 205.00 153.75
Aplicația de finanțare este în pregătire urmând a fi definitivată potrivit prevederilor Ghidului Solicitantului 

pentru OS 1.3/2.4 aflat în curs de elaborare la nivelul OI TRANSPORT.

47

Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe 

Dunăre între Călărași și Brăila  (Punctul 

critic Bala) (major)

Major C.N.AFDJ Galați S.A 1.3. Trim IV/2017 Trim II/2018 Trim II/2018 Trim I/2018 Trim II/2018 Trim IV/2022 119.00 100.00 75.00

Documentația tehnico - economică este în curs de elaborare. Se așteaptă livrarea de către consultant a 

variantei finale a raportului privind soluțiile alternative, necesar pentru a putea demara EIA. 

Pe data de 17.05.2017, a fost prezentat raportul consultantului privind soluțiile alternative.

3 proiecte fazate feroviar FC

Total proiecte investiții noi 2014-2020

17 proiecte de investiții noi 

naval FC

2 proiecte AT feroviar FC

Proiecte investiții feroviar 2014 - 2020

Tota proiecte AT pregătire proiecte feroviar TEN-T central

Proiecte pregatire investiții feroviar (AT)

TOTAL OBIECTIV SPECIFIC 1.2. Creşterea mobilităţii pe reţeaua feroviară TEN-T centrală

Obiectiv Specific 1.3 Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe reţeaua TEN-T centrală

9 proiecte noi de investiții 

feroviar FC
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Nr. proiecte/

categorie
Nr. crt. Titlu proiect Tip proiect Beneficiar

AP/ 

Obiectiv 

Specific

Notificarea / 

Data 

planificată  

depunere la 

AM/OI (trim/ 

an)

Data 

planificată  

depunere la 

COM (trim/ an)

Data estimată  

semnare 

contract de 

finanţare 

(trim/an)

Data începerii 

implementării 

(trim/an)*

Data estimată 

* semnare 

contracte de 

lucrări 

(trim/an)

Data 

planificată 

finalizare 

implementare

(trim/an)

TOTAL valoare 

proiecte

(mil. Euro)

Total costuri 

eligibile (FG)
Total UE Stadiu Iunie 2017

Axa Prioritară 1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a transportului cu metroul (alocare totală POIM 4.539.007.093 euro)

48
Realizarea lucrărilor specifice de apărări 

de maluri pe Canalul Sulina – Etapa finală
Minor C.N.AFDJ Galați S.A 1.3. Trim IV/2018 NA Trim IV/2018 Trim I/2018 Trim II/2018 Trim IV/2023 87.60 73.00 54.75

Aplicația de finanțare este în pregătire urmând a fi definitivată potrivit prevederilor Ghidului Solicitantului 

pentru OS 1.3/2.4 aflat în curs de elaborare la nivelul OI TRANSPORT.

49

Modernizarea infrastructurii portuare prin 

asigurarea creșterii adâncimilor șenalelor și 

bazinelor și a siguranței navigației în Portul 

Constanța (S1)

Minor C.N.ACN S.A 1.3. Trim IV/2017 NA Trim IV/2017 Trim IV/2017 Trim III/2017 Trim I/2021 50.86 42.74 32.06

Beneficiarul derulează procedura pentru achizitia serviciilor de consultanță pentru întocmirea aplicației de 

finanțare în cadrul POIM. Documentația tehnico - economică a fost elaborată în 2011. Referitor la EIA, 

procedura de încadrare a fost stabilită prin Decizia etapei de încadrare nr. 6577 RP /2012 emisă de Agenția 

pentru Protecția Mediului Constanța. Indicatorii tehnico - economici sunt aprobați prin HG nr 375/2013.

50
Realizarea unei dane specializate într-o 

zonă cu adâncimi mari (Dana D80) (ml) (S2)
Minor C.N.APMC S.A 1.3. Trim III/2017 NA Trim IV/2017 Trim IV/2017 Trim I/2018 Trim I/2021 5.76 4.80 3.60 Documentația tehnico - economică este în proces de avizare la nivelul beneficiarului.

51
Dezvoltarea capacității feroviare în portul 

Constanța Sud - Agigea (km) (S7)
Minor C.N.APMC S.A 1.3. Trim I/2018 NA Trim I/2019 Trim II/2019 Trim III/2019 Trim IV/2022 3.75 3.15 2.36

Beneficiarul pregătește termenii de referință pentru achiziția serviciilor de elaborare a documentației tehnico - 

economice.

52

Extinderea la 4 benzi a drumului dintre 

poarta 7 și joncțiunea cu obiectivul Pod 

rutier la km 0+540 a CDMN cu drumul care 

realizează legătura între poarta 9 și poarta 

8 spre zona de Nord a Portului Constanța 

(km)(S8)

Minor C.N.APMC S.A 1.3. Trim II/2018 NA Trim III/2018 Trim IV/2018 Trim IV/2018 Trim IV/2021 23.44 19.70 14.78
Beneficiarul derulează etapele premergătoare lansării procedurii de achiziție a serviciilor de elaborare a 

documentației tehnico - economice, cf. HG 907/2016

53

Dublarea liniei de cale ferată Agigea Ecluză 

- Portul Constanța Sud și sitematizarea 

punctului de racord Agigea Ecluză (km) (S6)

Minor C.N.APMC S.A 1.3. Trim IV/2018 NA Trim I/2019 Trim II/2019 Trim II/2019 Trim IV/2022 5.95 5.00 3.75
Beneficiarul pregătește termenii de referință pentru achiziția serviciilor de elaborare a documentației tehnico - 

economice.

54
Extindere la 4 benzi de circulație între 

poarta 10 bis și poarta 10 (km/l) (S10)
Minor C.N.APMC S.A 1.3. Trim II/2018 NA Trim III/2018 Trim IV/2018 Trim IV/2018 Trim IV/2019 4.28 3.60 2.70

Beneficiarul pregătește termenii de referință pentru achiziția serviciilor de elaborare a documentației tehnico - 

economice.

55
Extinderea și modernizarea infrastructurii 

electrice de gaze și căldură (S13)
Minor C.N.APMC S.A 1.3. Trim IV/2017 NA Trim IV/2017 Trim IV/2017 Trim IV/2017 Trim IV/2020 34.68 29.14 21.86 Documentația tehnico - economică este în curs de avizare în CTE al beneficiarului.

56

Extindere si modernizare infrastructură de 

apă și canalizare; preluare ape pluviale 

prin stabilizarea zonei adiacente (km) 

Minor C.N.APMC S.A 1.3. Trim IV/2017 NA Trim I/2018 Trim I/2018 Trim II/2018 Trim II/2020 46.53 39.10 29.33 Beneficiarul estimează definitivarea documentației tehnico - economice în trim III/2017

57

Transformarea danelor RO-RO 3 - RO-RO 4 

în terminal de pasageri - 350 ml cu 1.5 

nave/zi (S5)

Minor C.N.APMC S.A 1.3. - NA Trim I/2019 Trim III/2019 Trim III/2019 Trim IV/2021 1.31 1.10 0.83 Beneficiarul analizează oportunitatea demarării acestei investiții.

58
Port Galați - Lucrări de infrastructură portuară 

- Cheu dana 32
Minor C.N.APDM Galați S.A 1.3. Trim IV/2017 NA Trim III/2018 Trim II/2018 Trim I/2018 Trim IV/2020 7.89 7.89 5.92

Aplicația de finanțare este în pregătire urmând a fi definitivată potrivit prevederilor Ghidului Solicitantului 

pentru OS 1.3/2.4 aflat în curs de elaborare la nivelul OI TRANSPORT.

59
Alte proiecte de investiții în Portul Galați 

cf MPGT
Minor C.N.APDM Galați S.A 1.3. Trim II/2018 NA Trim IV/2018 Trim IV/2018 Trim IV/2018 Trim IV/2023 46.77 39.30 29.48

Aplicația de finanțare este în pregătire urmând a fi definitivată potrivit prevederilor Ghidului Solicitantului 

pentru OS 1.3/2.4 aflat în curs de elaborare la nivelul OI TRANSPORT.

60
Port Galați - Platforma multimodala etapa 

II
Minor C.N.APDM Galați S.A 1.3. Trim IV/2017 NA Trim I/2018 Trim II/2018 Trim I/2018 Trim IV/2020 10.00 10.00 8.50 Lucrările la accesul terestru în Portul Galați sunt în desfășurare.

61
Port Galați - amenajare dane RO-RO Port 

Bazin Nou 
Minor C.N.APDM Galați S.A 1.3. Trim I/2018 NA Trim I/2018 Trim II/2018 Trim I/2018 Trim IV/2019 10.31 10.31 7.73

Aplicația de finanțare este în pregătire urmând a fi definitivată potrivit prevederilor Ghidului Solicitantului 

pentru OS 1.3/2.4 aflat în curs de elaborare la nivelul OI TRANSPORT.

62

Realizarea lucrărilor de infrastructură în 

vederea dezvoltării de terminale 

specializate în Portul Constanța Sud – Mol 

3S-4S - etapele I+II+III (ha)

Major C.N.APMC S.A 1.3. Trim IV/2019 Trim II/2020 Trim IV/2020 Trim III/2020 - Trim IV/2025 345.46 290.30 217.73
Beneficiarul pregătește termenii de referință pentru achiziția serviciilor de elaborare a documentației tehnico - 

economice.

18 Total proiecte investiții OS 1.3 1162.72 980.92 736.69

63

Elaborarea docuemntației tehnico-

economice pentru realizarea unei dane 

specializate într-o zonă cu adâncimi mari 

(Dana D80) (ml) (S2)

Minor C.N.APMC S.A 1.3. Trim IV/2017 NA Trim IV/2017 Trim III/2017 NA Trim III/2018 0.19 0.16 0.12 A se vedea investiția.

64

Elaborarea docuemntației tehnico-

economice pentru dezvoltarea capacității 

feroviare în portul Constanța Sud - Agigea 

(km) (S7)

Minor C.N.APMC S.A 1.3. Trim IV/2017 NA Trim IV/2017 Trim III/2017 NA Trim III/2018 0.13 0.11 0.08 A se vedea investiția.

65

Elaborarea docuemntației tehnico-

economice pentru extinderea la 4 benzi a 

drumului dintre poarta 7 și joncțiunea cu 

obiectivul Pod rutier la km 0 +540 a CDMN 

cu drumul care realizează legătura între 

poarta 9 și poarta 8 spre zona de Nord a 

Portului Constanța (km)(S8)

Minor C.N.APMC S.A 1.3. Trim IV/2017 NA Trim IV/2017 Trim III/2017 NA Trim III/2018 0.84 0.71 0.53 A se vedea investiția.

66

Elaborarea docuemntației tehnico-

economice pentru dublarea liniei de cale 

ferată Agigea Ecluză - Portul Constanța Sud 

și sitematizarea punctului de racord Agigea 

Ecluză (km) (S6)

Minor C.N.APMC S.A 1.3. Trim IV/2017 NA Trim IV/2017 Trim III/2017 NA Trim III/2018 0.21 0.18 0.14 A se vedea investiția.

10 Proiecte de AT naval

17 proiecte de investiții noi 

naval FC

Proiecte pregatire investiții naval (AT)
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Nr. proiecte/

categorie
Nr. crt. Titlu proiect Tip proiect Beneficiar

AP/ 
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Specific
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(trim/an)*

Data estimată 

* semnare 

contracte de 

lucrări 
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proiecte
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eligibile (FG)
Total UE Stadiu Iunie 2017

Axa Prioritară 1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a transportului cu metroul (alocare totală POIM 4.539.007.093 euro)

67

Elaborarea docuemntației tehnico-

economice pentru extindere la 4 benzi de 

circulație între poarta 10 bis și poarta 10 

(km/l) (S10)

Minor C.N.APMC S.A 1.3. Trim IV/2017 NA Trim IV/2017 Trim III/2017 NA Trim III/2018 0.15 0.13 0.10 A se vedea investiția.

68
Extinderea și modernizarea infrastructurii 

electrice în portul Constanța
Minor C.N.APMC S.A 1.3. Trim IV/2017 NA Trim IV/2017 Trim III/2017 NA Trim III/2018 1.26 1.06 0.80 A se vedea investiția.

69

Elaborarea docuemntației tehnico-

economice pentru extindere si modernizare 

infrastructură de apă și canalizare; 

preluare ape pluviale prin stabilizarea 

zonei adiacente (km) 

Minor C.N.APMC S.A 1.3. Trim IV/2017 NA Trim IV/2017 Trim III/2017 NA Trim III/2018 1.68 1.41 1.06 A se vedea investiția.

70
Elaborarea documentației tehnico-

economice pentru proiectul Port Galați
Minor C.N.APDM Galați S.A 1.3. Trim III/2017 NA Trim IV/2017 Trim I/2018 NA Trim I/2019 4.74 3.99 2.99 A se vedea investiția.

71

Elaborarea docuemntației tehnico-

economice pentru transformarea danelor 

RO-RO 3 - RO-RO 4 în terminal de pasageri - 

350 ml cu 1.5 nave/zi (S5)

Minor C.N.APMC S.A 1.3. Trim III/2017 NA Trim II/2017 Trim III/2017 NA Trim III/2018 0.05 0.04 0.03 A se vedea investiția.

72

Elaborarea docuemntației tehnico-

economice pentru realizarea lucrărilor de 

infrastructură în vederea dezvoltării de 

terminale specializate în Portul Constanța 

Sud – Mol 3S-4S - etapele I+II+III (ha)

Minor C.N.APMC S.A 1.3. Trim III/2017 NA Trim II/2017 Trim III/2017 NA Trim III/2019 12.44 10.45 7.84 A se vedea investiția.

10 Total proiecte AT OS 1.3 21.70 18.24 13.68

28 1,184.42 999.16 750.37

CONTRACTARE 2017 228.18 191.71 143.78 Modernizare ecluze, adancimi Port Constanta, Dana D80, Utilitati electricitate si 10 proiecte de AT (14 proiecte)

2018 355.82 302.90 228.18
Bratul Bala, Canalul Sulina, Largire 4 benzi poarta 7,  Largire 4 benzi poarta 10, utilitati apa, transformare 

dane, investitii port Galati 4 proiecte (10 proiecte)

2019 254.96 214.25 160.69 Sectoru comun, Constanta sud - Agigea feroviar, Agigea ecluza - feroviar ( 3 proiecte)

2020 345.46 290.30 217.73 rminale specializate în Portul Constanța Sud – Mol 3S-4S (1 proiect)

73

Fazarea proiectului Linia de metrou 

Magistrala 5 – Secțiunea Râul Doamnei - 

Eroilor, inclusiv Valea Ialomiței - major

Major Metrorex S.A. 1.4. Trim II/2017 Trim III/2017 Trim III/2017 Trim I/2016 NA Trim IV/2020 414.34 335.84 251.88

Fazarea a fost aprobată prin Decizia CE nr. C(2016)7388 - 15.11.2016

Proiectul a fost aprobat si Notificarea aferentă fazei II a fost transmisă la CE în data de 29.06.2017

Cererea de notificare a fazării este in proces de pregătire/revizuire in vederea evaluării acesteia de către AM 

POIM/OIT.

În faza a II-a sunt prevăzute următoarele activități:

- Finalizare execuție structura de rezistență-stații, galerii, construcții speciale;

- Finalizare execuție cale de rulare;

- Finisaje stații.

Progres fizic:

- Stația Valea Ialomiței, depou și galeria de legătură - 99%;

- Stația Valea Ialomiței, lucrări de cale de rulare - 33%

- Prize și cămine, hidroizolații, instalații, branșamente și racorduri - 52%;

- Structură de rezistență - 85%.

74

Fazarea proiectului Îmbunătățirea 

serviciilor de transport public de călători 

cu metroul pe Magistrala 2 Berceni- Pipera - 

major

Major Metrorex S.A. 1.4. Trim III/2017 Trim III/2017 Trim III2017 Trim I/2016 NA Trim IV/2020 122.38 101.62 76.22

Fazarea a fost aprobată prin Decizia CE nr.  C(2015) 3852 - 03.06.2015

În faza a II-a sunt prevăzute următoarele activități:

- Înlocuire cale de rulare și instalații tunel - 18 km;

- Achiziție material rulant - 24 trenuri (rest plată achiziție 1.69 Mil EUR);

- Lucrări acces la stația Tineretului.

Ordinul de începere a lucrărilor la stația Tineretului a fost emis.

Pentru înlocuirea căii de rulare , se lucreaza impreună cu JASPERS la elaborarea unui Plan de management al 

traficului  care va fi perturbat de lucrări.

75

Fazarea proiectului Magistrala 4 Racordul 2 

Secțiunea Parc Bazilescu - Străulești - 

major

Minor Metrorex S.A. 1.4. Trim II/2017 Trim II/2017 Trim III2017 Trim I/2016 NA Trim IV/2020 72.23 45.60 34.20

Fazarea a fost aprobată prin Decizia CE nr. C(2016) 3637 - 07.06.2016

Proiectul a fost aprobat si Notificarea aferentă fazei II a fost transmisă la CE în data de 17.06.2017

Cererea de notificare a fazării este în curs de pregătire/revizuire în vederea evaluării acesteia de catre AM 

POIM/OIT. 

În faza a II-a sunt prevăzute următoarele activități:

- Execuție lucrări de structură;

- Finisaje, instalații;

- Cale de rulare.

Progres fizic 99%.

În data de 31.03.2017, a fost deschisă circulația trenurilor de metrou prin stațiile Laminorului și Străulești.

76

Fazarea proiectului Modernizarea 

instalațiilor de ventilație pe magistralele 

1,2,3 și TL de metrou - Tronsonul Petrache 

Poenaru (fostă Semanătoarea) - Timpuri 

Noi

Minor Metrorex S.A. 1.4. Trim II/2017 NA Trim III2017 Trim I/2016 NA Trim IV/2017 4.99 4.19 3.14

Contractul de lucrări este semnat. Lucrările se află în desfășurare. În faza a II-a sunt prevăzute următoarele 

activități:

- Execuție lucrări de instalații;

- Achiziție utilaje.

Progres fizic 99%.

4 Total proiecte fazate metrou 613.94 487.25 365.44

10 Proiecte de AT naval

TOTAL OBIECTIV SPECIFIC 1.3 Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe reţeaua TEN-T centrală

4 proiecte fazate metrou

Proiecte fazate metrou

Obiectiv Specific 1.4 Creşterea gradului de utilizare a transportului cu metroul în Bucuresti-Ilfov prin dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor aferente 
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Nr. proiecte/

categorie
Nr. crt. Titlu proiect Tip proiect Beneficiar

AP/ 

Obiectiv 

Specific

Notificarea / 
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planificată 
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implementare

(trim/an)
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proiecte

(mil. Euro)

Total costuri 

eligibile (FG)
Total UE Stadiu Iunie 2017

Axa Prioritară 1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a transportului cu metroul (alocare totală POIM 4.539.007.093 euro)

77
Modernizarea instalatiilor de acces la 

metrou
Minor Metrorex S.A. 1.4. Trim III/2017 NA Trim III/2017 Trim I/2016 Trim III/2016 Trim IV/2018 40.45 33.45 25.09

Cererea de finanțare este în curs de pregătire/revizuire în vederea depunerii pentru evaluare la AM POIM/OIT

Începand cu 26.04.2017 următoarele puncte de acces modernizate au fost date în folosință:

-   Statia Republica – Acces A 

-   Statia Titan - Acces B 

-   Statia Nicolae Grigorescu - Acces A 

Lucrări în desfășurare la următoarele puncte de acces:

- Republica- accesul dinspre B-dul Basarabiei, Sos. Dudesti-Pantelimon, gara Titan-Sud

- Nicolae Grigorescu 1- accesul dinspre B-dul Nicolae Grigorescu;

- Titan- accesul dinspre B-dul Nicolae Grigorescu, Parcul IOR.

78
Magistrala 6. 1 Mai - Otopeni (14,2km; 9 

statii; 9 trenuri) (major)
Major Metrorex S.A. 1.4.  Trim III/2017 Trim I/2018 Trim II/2018 Trim IV/2017 Trim III/2017 Trim IV/2021 961.61 743.63 557.72

Magistrala 6 va avea o lungime de 14,2 km, 12 stații, iar pentru operarea noii linii vor fi achiziționate 12 unități 

de material rulant;

În trim IV al anului 2014, cu ocazia unei analize strategice de opțiuni privind conectarea Aeroportului 

Internațional Henri Coandă cu rețelele de transport ale Capitalei, și, ulterior, în  trim II al anului 2016, experții 

Jaspers au analizat documentația tehnico – economică a M6, din perspectiva cerințelor aplicației de finanțare 

pentru un proiect major, și au recomandat revizuirea substanțială a soluției tehnice prin reconfigurarea 

traseului, reducerea lungimii tunelurilor și reducerea numărului de stații.

Obiectivul asumat de reprezentanții OI Transport/MT (inclusiv în cadrul reuniunii de lucru RO – CE de la 

Bruxelles din 5 aprilie 2017) este de a transmite această aplicație Comisiei Europene în luna iunie/iulie anul 

curent.

79

Magistrala 5. Sectiunea Eroilor (PS Opera) - 

Universitate - Piata Iancului (4,5km; 5 

statii) (major)

Major Metrorex S.A. 1.4.  Trim III/2017 Trim I/2018 Trim II/2018 Trim IV/2017 Trim III/2017 Trim IV/2023 600.00 500.00 375.00
Beneficiarul  revizuieste documentația tehnico - economică și va demara procedura de achiziție publică pentru 

contractarea proiectării lucrărilor. 

3 1602.06 1277.08 957.81

7 2,216.00 1,764.33 1,323.25

CONTRACTARE 2017 654.39 520.70 390.53 4 proiecte Fazate si Modernizare instalatii de acces.

2018 1561.61 1243.63 932.72 M6 si M5 - sectiunea Universitate-Piata Iancului

79 TOTAL AXA I 16647.20 13841.55 10382.16

2017 4545.80 3762.76 2822.07

2018 7,073.78 5,858.65 4,394.99

2019 2,059.50 1,725.96 1,294.47

2020 2,968.13 2,494.18 1,870.64

80
Fazarea Reabilitare DN 6 Alexandria- 

Craiova (TENT CORE) - major
Major CNAIR S.A. 2.1. Trim II/2017 Trim II/2017 Trim II/2017 Trim I/2017 Trim IV 2016 Trim I/2020 98.13 82.46 61.85

Fazarea a fost aprobată prin Decizia CE nr.  C(2015) 9310 - 15.12.2015

Proiectul a fost aprobat si Notificarea aferentă fazei II a fost transmisă la CE în data de 20.04.2017

Proiectul este împărțit în 3 loturi: lotul 1 și 3 sunt finalizate. În faza a doua vor fi executate lucrările rămase de 

efectuat la lotul 2.  În faza a II-a sunt prevăzute următoarele activități:

- Execuție lucrări lot 2 - 48,01 km;

- Execuție lucrări la parcarea de la km 220+000, lot 3

- Achiziție terenuri.

Progres fizic 0% având în vedere relicitarea contractului de lucrări

Beneficiarul a demarat în data de 26.04.2017 achiziția pentru lucrările aferente lotului 2, termenul pentru 

depunerea ofertelor fiind 14.06.2017

81
Fazare DN 73 Pitești- Brașov (TENT 

Comprehensive) - major
Major CNAIR S.A. 2.1. Trim III/2017 Trim I/2018 Trim I/2018 Trim I/2016 NA Trim I/2019 103.60 81.04 60.78

Fazarea a fost aprobată prin Decizia CE nr.  C(2016) 8239 - 05.12.2016, dar proiectul urmeaza a fi pregatit ca 

proiect nou si transmis la COM in 2018.

 În faza a doua vor fi executate lucrările rămase de efectuat la lotul 2.  În faza a II-a sunt prevăzute 

următoarele activități:

- Execuție lucrări - 103,2 km;

- Achiziție terenuri.

Progres fizic 27% față de 24% (septembrie 2016)

82 Fazare VO Brașov Minor CNAIR S.A. 2.1. Trim II/2017 NA Trim II/2017 Trim I/2016 NA Trim IV/2023 21.03 17.21 12.91

 Proiectul a fost aprobat, fiind in proces de contractare. În faza a II-a sunt prevăzute următoarele activități:

- Execuție lucrări - 18,5 km;

- Achiziție terenuri.

Progres fizic 98%.

83 Fazare VO Caracal (TENT CORE) Minor CNAIR S.A. 2.1. Trim III/2017 NA Trim II/2017 Trim I/2016 NA Trim IV/2023 8.18 6.81 5.11

 Cererea de notificare a fost transmisă spre evaluare la OITransport.

 În faza a II-a sunt prevăzute următoarele activități:

- Execuție lucrări - 10,3 km;

- Achiziție terenuri.

Progres fizic 94% față de 89% (septembrie 2016)

Beneficiarul a demarat în 28.04.2017 o procedură de achiziție de servicii de supervizare a construcției, 

termenul limită pentru depunerea ofertelor fiind 11.05.2017

84
Fazare Modernizare DN 5 București- 

Adunații Copăceni (TENT Comprehensive)
Minor CNAIR S.A. 2.1. Trim II/2017 NA Trim II/2017 Trim I/2016 NA Trim IV/2023 23.70 19.46 14.60

În faza a II-a sunt prevăzute următoarele activități:

- Execuție lucrări - 11,6 km;

- Achiziție terenuri.

Progres fizic 25% față de 4,54% (septembrie 2016)

85 Fazare DN 56 Craiova-Calafat (TENT CORE) Minor CNAIR S.A. 2.1. Trim II/2017 NA Trim II/2017 Trim I/2016 NA Trim IV/2023 23.39 18.55 13.91

Proiectul a fost aprobat, fiind in  proces de contractare. În faza a II-a sunt prevăzute următoarele activități:

- Execuție lucrări lot 1 - 47 km; progres fizic 98% față de 95% (septembrie 2016)

- Execuție lucrări lot 2 - 37 km; progres fizic 75% față de 65% (septembrie 2016)

- Achiziție terenuri.

Obiectiv Specific 2.1 Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T

Proiecte fazate rutier FEDR

10 proiecte fazate rutier TEN-

T FEDR

Proiecte noi de investititii

Axa Prioritară 2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient (alocare totală POIM 2.270.313.273 euro)

Total proiecte noi metrou 2014-2020

TOTAL OS 1.4 Creşterea gradului de utilizare a transportului cu metroul în Bucuresti-Ilfov prin dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor aferente 

3 proiecte noi de investiții 

metrou FC
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proiecte
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Axa Prioritară 1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a transportului cu metroul (alocare totală POIM 4.539.007.093 euro)

86
Fazare DN 66 Rovinari- Petroșani  (TENT 

Comprehensive)
Minor CNAIR S.A. 2.1. Trim II/2017 NA Trim II/2017 Trim I/2016 NA Trim IV/2023 26.63 21.55 16.16

Proiectul a fost aprobat, fiind in  proces de contractare. În faza a II-a sunt prevăzute următoarele activități. În 

faza a II-a sunt prevăzute următoarele activități:

- Execuție lucrări Lot 1 Rovinari Bumbești jiu - 38,4 km; progres fizic 95 % față de 93,22% (septembrie 2016)

- Execuție lucrări Lot 2 Bumbești Jiu Petroșani 32,2 km; progres fizic 83% față de 78% (septembrie 2016)

- Achiziție terenuri.

87 Fazare VO Târgu-Jiu (TENT Comprehensive) Minor CNAIR S.A. 2.1. Trim III/2017 NA Trim III/2017 Trim I/2016 NA Trim IV/2023 34.93 29.11 21.83

În faza a II-a sunt prevăzute următoarele activități:

- Execuție lucrări - 19,9 km; progres fizic 33% față de 19,6% (septembrie 2016)

- Achiziție terenuri.

88
Fazare Pod DN 5, Reabilitare pod peste 

Dunăre la Giurgiu
Minor CNAIR S.A. 2.1. Trim II/2017 Trim II/2017 Trim II/2017 Trim I/2016 NA Trim IV/2023 7.26 6.08 4.56

 Proiectul a fost aprobat, fiind in proces de contractare.  În faza a II-a sunt prevăzute următoarele activități:

- Execuție lucrări drum - 1,6 km;

- Pod - 731,8 m; - Viaduct - 423,7 m;- Achiziție terenuri.

Progres fizic 99% față de 90% (septembrie 2016)

89

Pasaj Suprateran peste drumul de centură 

al Municipiului Oradea în zona străzii 

Ciheiului

Minor CNAIR S.A. 2.2. Trim II/2017 NA Trim III/2017 TrimI/2016 N/A Trim II/2018 4.93 4.14 3.11 OI Transport a aprobat finanțarea proiectului. 

10 Total proiecte fazate rutier TEN-T 351.78 286.41 214.81

90 VO Mihăilești Minor CNAIR S.A. 2.1. Trim III/2017 NA Trim IV/2017 Trim IV/2017 Trim IV/2016 Trim IV/2023 8.28 6.96 5.22

Este în curs de finalizare procedura de achiziție a contractului de lucrări. În cadrul proiectului sunt prevăzute 

următoarele activități:

- Execuție lucrări - 3,1 km;

- Achiziție terenuri.

91 VO Tecuci Minor CNAIR S.A. 2.1. Trim III/2017 NA Trim IV/2017 Trim IV/2017 Trim IV/2016 Trim IV/2023 12.45 10.46 7.85

 În cadrul proiectului sunt prevăzute următoarele activități:

- Execuție lucrări - 6,9 km;

- Achiziție terenuri.

Progres fizic 15,3%

92 VO Satu Mare Minor CNAIR S.A. 2.1. Trim III/2017 NA Trim IV/2017 Trim IV/2017 Trim IV/2016 Trim IV/2023 80.60 67.73 50.80
Contractul de lucrări a fost semnat.

Stadiu fizic: 0%

93 Drum de mare viteză Focșani - Bacău Major CNAIR S.A. 2.1. Trim III/2019 Trim IV/2019 Trim II/2020 Trim IV/2019 Trim IV/2019 Trim IV/2025 509.68 428.30 321.23
Beneficiarul a lansat achiziția serviciilor de elaborare a SF și PT în data de 24.11.2016, termenul pentru 

depunerea ofertelor fiind 5.05.2017

94 Drum de mare viteză Buzău – Focșani Major CNAIR S.A. 2.1. Trim III/2019 Trim IV/2019 Trim II/2020 Trim IV/2019 Trim IV/2019 Trim IV/2025 336.01 282.36 211.77
Beneficiarul a lansat achiziția serviciilor de elaborare a SF și PT în data de 24.11.2016, termenul pentru 

depunerea ofertelor fiind 5.05.2017

95 Drum de mare viteză Ploiești - Buzău Major CNAIR S.A. 2.1. Trim III/2019 Trim IV/2019 Trim II/2020 Trim IV/2019 Trim IV/2019 Trim IV/2025 303.21 254.80 191.10

Beneficiarul a lansat achiziția serviciilor de elaborare a SF și PT în data de 24.11.2016, termenul pentru 

depunerea ofertelor fiind 5.05.2017

96 Pitești – Râmnicu Vâlcea – Racovița Minor CNAIR S.A. 2.1. Trim I/2019 NA Trim IV/2019 Trim IV/2019 Trim IV/2019 Trim IV/2023 80.21 67.40 50.55

97 VO Alesd Minor CNAIR S.A. 2.1. Trim III/2017 NA Trim IV/2017 Trim IV/2017 Trim IV/2017 Trim IV/2023 26.37 22.16 12.95

Contractul de execuție aferent lotului 1 este în curs de semnare.

Stadiul fizic 0%

Proiectul vizează construirea a 16,8 km drum nou din care:

- VO Aleșd Sud 9,14 km;

- VO Aleșd Nord 7,69km.

Lucrări de artă:

- Pod peste Crișul Repede; - Pod peste Dobrinești;- Pod peste Crișul Repede și DJ 764;- 4 Viaducte din care 

Valea Morii și Valea Șipot;

- 3 poduri peste Pestiș.

98 Transfagarasan - Transregio Minor CNAIR S.A. 2.1. Trim II/2019 NA Trim III/2019 Trim III/2019 Trim II/2019 Trim IV/2023 38.02 31.95 23.96 Proiectul vizează reabilitarea/modernizarea a 91 km de drum existent.

99 VO Techirghiol Minor CNAIR S.A. 2.1. Trim I/2019 NA Trim II/2019 Trim II/2019 Trim II/2019 Trim IV/2020 62.83 52.80 39.60
Proiectul vizează  construirea a 22 de km de drum nou. 

Proiectul este cuprins în MPGT ca parte din Trans Regio Constanța - Mangalia - Vama Veche

Constanta Tulcea Braila, din care

100
Constanta Tulcea Braila Drum expres (fara 

Pod)
Major CNAIR S.A. 2.1. Trim III/2019 Trim III/2019 Trim II/2020 Trim IV/2019 Trim IV/2019 Trim IV/2023 1358.84 1,141.88 856.41

Beneficiarul elaborează termenii de referință pentru achiziția serviciilor de elaborare a documentației tehnico - 

economice

101 Faza I - Pod peste Dunăre Major CNAIR S.A. 2.1. Trim I/2019 Trim III/2019 Trim IV/2019 Trim IV/2019 Trim IV/2019 Trim IV/2023 227.77 191.40 143.55

Beneficiarul a lansat în data de 2.05.2017 achiziția de proiectare și execuție, termenul pentru depunerea 

ofertelor fiind 11.08.2017.

Proiectul vizează următoarele investiții:

- 2 viaducte de acces cu o lungime de 110,00 m fiecare;

- podul suspendat cu o lungime totala de de 1.974,30 m;

- drum principal cu o lungime de 19,095 km;

- drum de legatura cu DN22 Smardan Macin in lungime de 4,328 km.

12 3,044.26 2,558.20 1,914.98

102

Elaborarea docuemntației tehnico-

economice pentru Pitești – Râmnicu 

Vâlcea – Racovița

Minor CNAIR S.A. 2.1. Trim III/2017 NA Trim IV/2017 Trim I/2018 NA Trim IV/2023 2.88 2.42 1.82 A se vedea investiția.

103

Elaborarea documentației tehnico - 

economice pentru drumul expres 

Focșani - Bacău

Minor CNAIR S.A. 2.1. Trim III/2017 NA Trim IV/2017 Trim I/2018 NA Trim IV/2023 9.66 8.12 6.09 A se vedea investiția.

Total proiecte noi OS 2.1. lista scurta

10 proiecte fazate rutier TEN-

T FEDR

12 proiecte noi (din care 2 

proiecte nedemarate POST si 

2 proiecte ITI)

6 proiecte AT rutier FEDR 

listă scurtă

Proiecte pregătire (AT)

Proiecte noi de investiții lista scurtă OS 2.1
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proiecte
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Axa Prioritară 1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a transportului cu metroul (alocare totală POIM 4.539.007.093 euro)

104

Elaborarea documentației tehnico - 

economice pentru drumul expres Buzău 

- Focșani

Minor CNAIR S.A. 2.1. Trim III/2017 NA Trim IV/2017 Trim I/2018 NA Trim IV/2023 6.53 5.49 4.12 A se vedea investiția.

105

Elaborarea documentației tehnico - 

economice pentru drumul expres 

Ploiești-Buzău

Minor CNAIR S.A. 2.1. Trim III/2017 NA Trim IV/2017 Trim I/2018 NA Trim IV/2023 6.15 5.17 3.88 A se vedea investiția.

106

Elaborarea documentației tehnico - 

economice pentru Transfagarasan - 

Transregio

Minor CNAIR S.A. 2.1. Trim III/2017 NA Trim IV/2017 Trim I/2018 NA Trim IV/2023 1.37 1.15 0.86 A se vedea investiția.

107
Elaborarea documentației tehnico - 

economice pentru VO Techirghiol
Minor CNAIR S.A. 2.1. Trim III/2017 NA Trim IV/2017 Trim I/2018 NA Trim IV/2023 2.26 1.90 1.43 A se vedea investiția.

6 28.86 24.25 18.19

Sibiu - Brasov, din care:

108
Sibiu - Brașov (TENT Comprehensive) fara 

VO Fagaras (major)
Major CNAIR S.A. 2.1. Trim III/2019 Trim I/2020 Trim III/2020 Trim I/2020 Trim IV/2019 Trim IV/2025 877.29 737.22 552.92

Contractul de servicii de elaborare a documentației tehnico - economice aferente secțiunii Sibiu - Făgăraș este 

în desfășurare. 

109
VO Fagaras + Drum legatura (sector din A3 

Sibiu - Brasov) (major)
Major CNAIR S.A. 2.1. Trim II/2019 Trim IV/2019 Trim IV/2019 Trim IV/2019 Trim III/2018 Trim IV/2023 94.27 79.22 59.42

Beneficiarul elaborează termenii de referință pentru achiziția serviciilor de elaborare a documentației tehnico - 

economice.

Autostrada Transilvania, din care:

110
Suplacu de Barcău - Borș (Oradea) (TENT 

Comprehensive) (major)
Major CNAIR S.A. 2.1. Trim III/2018 Trim III/2018 Trim I/2019 Trim III/2018 Trim III/2018 Trim I/2021 362.27 304.43 228.32

111
Nădășel - Suplacu de Barcău (TENT 

Comprehensive) (major)
Major CNAIR S.A. 2.1. Trim III/2018 Trim III/2018 Trim I/2019 Trim III/2018 Trim III/2018 Trim I/2021 1,369.71 1,151.02 863.27

112
Gilau - Nadasel(TENT 

Comprehensive)(major)
Major CNAIR S.A. 2.1 Trim IV 2017 Trim IV 2017 Trim II/2018 Trim III 2014 Trim III 2014 Trim I/2021

Lucrările de construcții la secțiunea Gilău – Nădășelu sunt în desfășurare, termenul preconizat pentru 

finalizarea acestora fiind trim. III 2017

113 VO Vaslui (TENT Comprehensive) Minor CNAIR S.A. 2.1. Trim II/2018 Trim III/2017 Trim III/2018 Trim III/2018 Trim III/2018 Trim I/2021 12.85 10.80 8.10
Beneficiarul elaborează termenii de referință pentru achiziția serviciilor de elaborare a documentației tehnico - 

economice

114 VO Sf. Gheorghe (TENT Comprehensive) Minor CNAIR S.A. 2.1. Trim I/2019 NA Trim III/2019 Trim IV/2019 Trim I/2020 Trim III/2023 11.42 9.60 7.20
Beneficiarul elaborează termenii de referință pentru achiziția serviciilor de elaborare a documentației tehnico - 

economice

115 VO Bârlad (TENT Comprehensive) Minor CNAIR S.A. 2.1. Trim I/2019 NA Trim III/2019 Trim IV/2019 Trim I/2021 Trim III/2023 16.11 13.54 10.16
Beneficiarul elaborează termenii de referință pentru achiziția serviciilor de elaborare a documentației tehnico - 

economice

116 VO Zalău (TENT Comprehensive) Minor CNAIR S.A. 2.1. Trim I/2019 NA Trim III/2019 Trim IV/2019 Trim I/2022 Trim III/2023 51.41 43.20 32.40
Beneficiarul elaborează termenii de referință pentru achiziția serviciilor de elaborare a documentației tehnico - 

economice

117
București - Giurgiu (TENT CORE) / 

modernizare
Minor CNAIR S.A. 2.1. Trim I/2019 NA Trim III/2019 Trim IV/2019 Trim I/2023 Trim III/2023 49.09 41.25 30.94

Beneficiarul elaborează termenii de referință pentru achiziția serviciilor de elaborare a documentației tehnico - 

economice

118 Autostrada Comarnic - Brașov (major) Major CNAIR S.A. 2.1. Trim III/2018 Trim III/2018 Trim III/2018 Trim III/2018 Trim III/2018 Trim IV/2025 1,187.32 997.75 748.31

Proiectul cuprinde 3 sectoare:

- Sectorul zona Comarnic lot 1

- Beneficiarul intenționează relicitarea contractului de proiectare și execuție în iulie 2017

- Sectorul Comarnic - Predeal loturi 2,3,4

- Beneficiarul derulează procedura de achiziție de servicii pentru revizuirea studiului de fezabilitate

- Sectorul Predeal - Cristian

- Beneficiarul derulează licitația pentru execuție lucrări - etapa de re-evaluare a ofertelor.

Pitești Craiova

119
Drum Expres Pitești - Craiova (fara VO 

Slatina - Bals) (major)
Major CNAIR S.A. 2.1. Trim II/2019 Trim IV/2019 Trim IV/2019 Trim IV/2019 Trim IV/2019 Trim IV/2025 768.11 645.47 484.10

120
VO Slatina + Bals (sector din A12 Pitesti - 

Craiova) (major)
Major CNAIR S.A. 2.1. Trim III/2018 Trim IV/2018 Trim I/2019 Trim IV/2018 Trim III/2018 Trim IV/2023 302.19 253.94 190.46

13 5,102.05 4,287.44 3,215.58

121
București - Giurgiu (TENT CORE) / 

modernizare
Minor CNAIR S.A. 2.1. Trim III/2017 NA Trim IV/2017 Trim III/2017 NA Trim IV/2018 1.77 1.49 1.12 A se vedea investiția.

122
Faza I - Pod peste Dunăre + reabilitare 

Ovidiu - Tulcea (109 km)
Minor CNAIR S.A. 2.1. Trim III/2017 NA Trim III/2017 Trim III/2017 NA Trim IV/2018 7.04 5.92 4.44 A se vedea investiția.

123 Autostrada Comarnic - Brașov Minor CNAIR S.A. 2.1. Trim III/2017 NA Trim IV/2017 Trim III/2017 NA TrimIV/2020 42.74 35.92 26.94 A se vedea investiția.

124
Sibiu - Brașov (TENT Comprehensive) fara 

VO Fagaras
Minor CNAIR S.A. 2.1. Trim III/2017 NA Trim IV/2017 Trim III/2017 NA Trim IV/2019 19.19 16.13 12.10 A se vedea investiția.

125
VO Fagaras + Drum legatura (sector din A3 

Sibiu - Brasov)
Minor CNAIR S.A. 2.1. Trim III/2017 NA Trim IV/2017 Trim III/2017 NA Trim IV/2019 3.39 2.85 2.14 A se vedea investiția.

126
Suplacu de Barcău - Borș (Oradea) (TENT 

Comprehensive)
Minor CNAIR S.A. 2.1. Trim III/2017 NA Trim IV/2017 Trim III/2017 NA Trim IV/2019 13.04 10.96 8.22 A se vedea investiția.

13 proiecte AT listă extinsă 127
Nădășel - Suplacu de Barcău (TENT 

Comprehensive)
Minor CNAIR S.A. 2.1. Trim III/2017 NA Trim IV/2017 Trim III/2017 NA Trim IV/2019 42.96 36.10 27.08 A se vedea investiția.

128
Autostrada Pitești - Craiova (fara VO 

Slatina - Bals)
Minor CNAIR S.A. 2.1. Trim III/2017 NA Trim IV/2017 Trim III/2017 NA Trim IV/2020 27.66 23.24 17.43 A se vedea investiția.

13 proiecte noi TEN-T FEDR 

lista extinsa

Total proiecte investiții noi rutier FEDR TEN-T 2014-2020 lista extinsa

Total proiecte AT OS 2.1. lista scurta

6 proiecte AT rutier FEDR 

listă scurtă

Proiecte AT lista extinsă

Proiecte investiții lista extinsă 2014 - 2020

Contractul de proiectare și execuție aferent secțiunii Nădășelu – Mihăiești este în desfășurare, termenul 

preconizat de finalizare fiind trim II. 2018;

Documentația de atribuire pentru contractele de proiectare și execuție aferente secțiunilor Mihăiești – Suplacu 

de Barcău și Suplacu de Barcău – Borș este în curs de elaborare.

Beneficiarul a demarat achiziția de servicii de revizuire a documentației tehnico - economice în data de 

06.12.2016, termenul limită pentru depunerea ofertelor fiind 5.05.2017
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proiecte
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Axa Prioritară 1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a transportului cu metroul (alocare totală POIM 4.539.007.093 euro)
129

VO Slatina - Bals (sector din A12 Pitesti - 

Craiova)
Minor CNAIR S.A. 2.1. Trim III/2017 NA Trim IV/2017 Trim III/2017 NA Trim IV/2018 10.88 9.14 6.86 A se vedea investiția.

130 VO Vaslui (TENT Comprehensive) Minor CNAIR S.A. 2.1 Trim III/2017 NA Trim IV/2017 Trim III/2017 NA Trim IV/2018 0.46 0.39 0.29 A se vedea investiția.

131 VO Sf. Gheorghe (TENT Comprehensive) Minor CNAIR S.A. 2.1 Trim III/2017 NA Trim IV/2017 Trim III/2017 NA Trim IV/2018 0.42 0.35 0.26 A se vedea investiția.

132 VO Bârlad (TENT Comprehensive) Minor CNAIR S.A. 2.1 Trim III/2017 NA Trim IV/2017 Trim III/2017 NA Trim IV/2018 0.58 0.49 0.37 A se vedea investiția.

133 VO Zalău (TENT Comprehensive) Minor CNAIR S.A. 2.1 Trim III/2017 NA Trim IV/2017 Trim III/2017 NA Trim IV/2018 1.86 1.56 1.17 A se vedea investiția.

13 172.00 144.54 108.41

54 8698.95 7300.84 5471.96

CONTRACTARE 2017 576.74 481.47 357.43 9 fazate, 19 proiecte AT, 4 proiecte de investitii (VO Mihailesti, VO Tecuci, VO Satu Mare, VO Alesd) - 32 proiecte

2018 1,303.77 1,089.59 817.19 4 proiecte DN 73,  Gilau Nadasel,  VO Vaslui si Autostrada Comarnic Brasov

2019 3,433.41 2,885.22 2,163.92

Pitesti - RM VL- Racovita, Trasfagarasan, VO Techirghiol, Pod peste Dunare, VO Fagaras, Suplacu de Barcau-

Bors, Nadaselu-Suplacu de Barcau, VO Sf Gh, VO Barlad, VO Zalau, Bucuresti-Giurgiu, Pitesti-Craiova, VO 

Slatina  (13 proiecte)

2020 3,385.03 2,844.56 2,133.42 5 proiecte de investitii:Focsani-Bacau, Buzau-Fosani, Ploiesti-Buzau, Sibiu-Brasov, Constanta Tulcea Braila Drum expres (fara Pod)

134 DN 76 Deva- Oradea (Alte retele) (major) Major CNAIR S.A. 2.2. Trim III/2017 Trim III/2017 Trim III/2017 Trim I/2016 NA Trim IV/2020 132.17 97.05 72.79

Fazarea a fost aprobată de CE prin Decizia C(2016) 7832 - 29.11.2016

Proiectul este împărțit în 6 secțiuni. 4 dintre ele sunt în execuție. Pentru 2 secțiuni, precedura de achiziție 

este în desfășurare.  În faza a II-a vor fi executate lucrările rămase de efectuat la lotul 2, fiind prevăzute 

următoarele activități:

- Execuție lucrări reabilitare - 171,6 km;

- Poduri - 44 buc;

- Podețe - 502 buc;

- Achiziție terenuri.

Lotul 1 progres fizic 83% față de 72,43% (septembrie 2016)

Lotul 2 progres fizic 99% față de 98% (septembrie 2016)

Lotul 3 progres fizic 47,2% față de 47,2% (septembrie 2016) - REZILIAT

Lotul 4 progres fizic 68,50 față de 55,89% (septembrie 2016)

Lotul 5 progres fizic 75%

Lotul 6 REZILIAT

135 VO Săcuieni (alte rețele) Minor CNAIR S.A. 2.2. Trim III/2017 NA Trim III/2017 Trim I/2016 NA Trim IV/2018 7.78 6.48 4.86

În faza a II-a sunt prevăzute următoarele activități:

- Execuție lucrări - 7,6 km;

- Achiziție terenuri.

Contractul de lucrări a fost reziliat. progres fizic 0% față de 53,9% (decembrie 2015)

136 VO Carei (alte rețele) Minor CNAIR S.A. 2.2. Trim II/2017 NA Trim III/2017 Trim I/2016 NA Trim I/2018 5.04 3.18 2.39

Cererea de notificare este în proces de pregătire/revizuire  în vederea transmiterii acesteia spre evaluare la 

AM POIM/OITransport prin sistemul MySMIS 2014 

În faza a II-a sunt prevăzute următoarele activități:

- Execuție lucrări - 10,4 km;

- Achiziție terenuri.

Progres fizic 88% față de 87,3% (decembrie 2015) - contract de lucrari REZILIAT

3 144.99 106.71 80.03

137
Legătura A3 - Aeroport Henri Coandă (Alte 

retele)
Minor CNAIR S.A. 2.2. Trim III/2018 NA Trim II/2018 Trim II/2018 Trim II/2018 Trim I/2022 51.30 43.11 32.33

Beneficiarul a lansat achiziția serviciilor de elaborare a SF și PT în data de 24.11.2016, termenul pentru 

depunerea ofertelor fiind 5.05.2017

138
A1 - Titu - Bâldana - Târgoviște  - Sinaia 

(Alte retele) (major)
Major CNAIR S.A. 2.2. Trim III/2018 Trim IV/2018 Trim IV/2018 Trim I/2019 Trim II/2019 Trim IV/2023 123.44 103.73 77.80

Documentația tehncio - economică  aflată în pregătire, având în vedere faptul că există o parte a acesteia 

pentru anumite secțiuni, fiind necesară însă asigurarea unei abordări unitare la nivel de proiect.

139 Varianta de ocolire Beiuș Ștei Minor CNAIR S.A. 2.2 Trim III/2018 NA Trim II/2018 Trim II/2018 Trim II/2018 Trim I/2022 68.07 57.20 42.90

Proiectul vizează construirea a 27,3 km de drum nou.

Lucrări de artă:

- 13 poduri peste Crișul Nou, Crișul Negru, Valea Neagră, Valea Lupului, Crișul Băița, crișul Pietros;

- 5 pasaje;

- 2 viaducte;

- 24 podețe;

3 242.81 204.04 153.03

140

Elaborare documentație tehnico - 

economică Legătură A3 - Aeroport Henri 

Coanda

Minor CNAIR S.A. 2.2. Trim III/2017 NA Trim III/2017 Trim III/2017 NA Trim II/2018 1.84 1.55 1.16 A se vedea investiția.

141

Elaborare documentație tehnico - 

economică A1-Titu-Bâldana-Târgoviște 

(Alte retele)

Minor CNAIR S.A. 2.2. Trim III/2017 NA Trim III/2017 Trim III/2017 NA Trim II/2018 0.32 0.27 0.20 A se vedea investiția.

2 2.17 1.82 1.37

8 389.96 312.57 234.43

CONTRACTARE 2017 147.16 108.53 81.40 3 fazate + 2 AT-uri (5 proiecte)

2018 242.81 204.04 153.03 3 proiecte noi de investitii

Proiecte investiții rutier non-TEN-T 2014 - 2020

Total proiecte fazate

Obiectiv Specific 2.2 Creşterea accesibilităţii zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T

Proiecte fazate rutier non-TEN-T FEDR

3 proiecte fazate rutier non-

TENT

TOTAL OBIECTIV SPECIFIC 2.2 Creşterea accesibilităţii zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T

Total AT listă extinsă OS 2.1.

2 proiecte AT non TENT

Total proiecte AT pregătire rutier non TEN-T FEDR

Total proiecte investiții noi rutier FEDR non-TENT 2014-2020

Proiecte pregatire rutier non-TENT (AT)

3 proiecte investiții noi rutier 

non TENT FEDR

TOTAL OBIECTIV SPECIFIC 2.1 Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T
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proiecte
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Axa Prioritară 1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a transportului cu metroul (alocare totală POIM 4.539.007.093 euro)

1 proiect fazat 142

Fazarea proiectului Reabilitarea 

infrastructurii de mișcare a Aeroportului 

Craiova

Minor

Aeroportul 

Internațional 

Craiova

2.3 Trim IV/2016 NA Trim I/2017 Trim IV/2015 NA Trim IV/2016 6.84 5.11 3.83 Proiectul a  fost contractat / contract de finanțare nr. 32/17.03.2017

1 Total proiecte fazate 6.84 5.11 3.83

143 Aeroportul Sibiu Minor
Aeroportul 

Internațional Sibiu
2.3 Trim I/2019 NA Trim I/2019 Trim II/2019 Trim II/2019 Trim IV/2020 46.02 38.35 28.76

144 Aeroportul Bacău Minor
Aeroportul 

Internațional Bacău
2.3 Trim I/2019 NA Trim I/2019 Trim II/2019 Trim II/2019 Trim IV/2020 80.24 66.87 50.15

145 Aerodromuri Minor Aerodromuri 2.3 Trim I/2019 NA Trim I/2019 Trim II/2019 Trim II/2019 Trim IV/2020 18.00 15 11.25

3 Total proiecte noi 144.26 120.22 90.17

146 Aeroportul Sibiu Minor
Aeroportul 

Internațional Sibiu
2.3 Trim III/2017 NA Trim IV/2017 Trim IV/2017 NA Trim I/2019 1.64 1.38 1.04

147 Aeroportul Bacău Minor
Aeroportul 

Internațional Bacău
2.3 Trim III/2017 NA Trim IV/2017 Trim IV/2017 NA Trim I/2019 2.86 2.41 1.81

148 Aerodromuri Minor Aerodromuri 2.3 Trim III/2017 NA Trim IV/2017 Trim IV/2017 NA Trim I/2019 0.64 0.54 0.41

3 Total proiecte noi 5.15 4.33 3.25

7 156.25 129.66 97.24

CONTRACTARE 2017 11.99 9.44 7.08 1 proiect fazat + 2 AT-uri

2018

2019 144.26 120.22 90.165 3 proiecte de investitii

149
Multimodal Timișoara Minor TBD 2.4. Trim I/2019 NA Trim II/2019 Trim III/2019 Trim III/2019 Trim IV/2022 40.76 34.25 25.69

150
Multimodal Cluj Napoca Minor TBD 2.4. Trim I/2019 NA Trim II/2019 Trim III/2019 Trim III/2019 Trim IV/2022 40.76 34.25 25.69

151
Multimodal Bacău Minor TBD 2.4. Trim I/2019 NA Trim II/2019 Trim III/2019 Trim III/2019 Trim IV/2022 25.51 21.44 16.08

152
Multimodal Oradea  (TENT Comprehensive) Minor TBD 2.4. Trim III/2017 NA Trim III/2017 Trim IV/2017 Trim I/2017 Trim IV/2020 25.51 21.44 16.08

4 Total multimodal 132.54 111.38 83.54

153 Multimodal Timișoara Minor TBD 2.4. Trim III/2017 NA Trim III/2017 Trim III/2017 NA Trim IV/2018 1.47 1.23 0.92

154 Multimodal Cluj Napoca Minor TBD 2.4. Trim III/2017 NA Trim III/2017 Trim III/2017 NA Trim IV/2018 1.47 1.23 0.92

155 Multimodal Bacău Minor TBD 2.4. Trim III/2017 NA Trim III/2017 Trim III/2017 NA Trim IV/2018 0.92 0.77 0.58

3 Total AT  investitii 3.85 3.24 2.43

7 Total multimodal 136.40 114.62 85.96

156 Port Brăila  (TENT Comprehensive) Minor C.N.APDM Galați S.A 2.4. Trim IV/2017 NA Trim I/2018 Trim I/2018 Trim II/2018 Trim IV/2023 7.14 6.00 4.50 Beneficiarul pregătește achiziția serviciilor de elaborare a documentației tehnico - economice.

157

„DANUBE – Reţea de acces la Dunăre – 

Deblocarea circulaţiei în Europa prin 

dezvoltarea în România a unei 

infrastructuri de porturi TEN –T de înaltă 

calitate în condiţii economice optime – Port 

Drobeta Turnu Severin” (TENT CORE)

Minor
CN APDF SA 

GIURGIU
2.4. Trim I/2018 NA Trim II/2018 Trim I/2018 Trim II/2018 Trim IV/2022 24.04 20.20 15.15

Documentația tehnico  - economică a fost elaborată în anul 2009 şi va fi reactualizată în vederea depunerii 

cererii de finanțare. 

158

Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii 

portuare în portul Olteniţa - etapa II (TENT 

Comprehensive)

Minor
CN APDF SA 

GIURGIU
2.4. Trim IV/2018 NA Trim I/2019 Trim I/2019 Trim IV/2018 Trim IV/2022 7.39 6.21 4.66

Documentația tehnico  - economică a fost elaborată în anul 2011 şi va fi reactualizată în vederea depunerii 

cererii de finantare. 

159

Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii 

de transport naval în porturile din afara 

reţelei TEN-T - Port Orşova (Alte retele)

Minor
CN APDF SA 

GIURGIU
2.4. Trim I/2019 NA Trim II/2019 Trim I/2019 Trim I/2019 Trim IV/2022 7.32 8.71 6.53

Documentația tehnico - economică a fost elaborată în anul 2009 şi va fi reactualizată și completată în vederea 

depunerii cererii de finantare. 

160

DANUBE – Reţea de acces la Dunăre – 

Deblocarea circulaţiei în Europa prin 

dezvoltarea în România a unei 

infrastructuri de porturi TEN-T de înaltă 

calitate în condiţii economice optime – Port 

Cernavodă (TENT CORE)

Minor
CN APDF SA 

GIURGIU
2.4. Trim I/2018 NA Trim II/2018 Trim I/2018 Trim II/2018 Trim IV/2022 9.22 7.75 5.81

Documentația tehnico - economică a fost elaborată în anul 2009 şi va fi actualizată și completată la momentul 

depunerii cererii de finantare. 

161

Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii 

de transport naval în porturile din afara 

reţelei TEN-T - Port Corabia  (TENT 

Comprehensive)

Minor
CN APDF SA 

GIURGIU
2.4. Trim IV/2017 NA Trim I/2018 Trim I/2018 Trim I/2018 Trim IV/2022 6.46 5.43 4.07

Elaborarea documentației tehnico -economice a început în anul 2009 şi va fi reactualizată și completată în 

vederea depunerii cererii de finanțare. 

162
Port Giurgiu (pachete de proiecte non - 

majore)
Minor

CN APDF SA 

GIURGIU
2.4. Trim I/2018 Trim III/2018 Trim III/2018 Trim III/2018 Trim III/2018 Trim IV/2023 132.57 111.40 83.55

163

„Extinderea infrastructurii portului Calafat  

(km 795) şi sistematizarea dispozitivului 

feroviar al portului” (TENT CORE)

Minor
CN APDF SA 

GIURGIU
2.4. Trim II/2019 NA Trim III/2019 Trim I/2017 Trim I/2017 Trim IV/2022 4.11 4.10 3.07

Documentația tehnico -economică a fost elaborată în anul 2011 şi va fi reactualizată și completată în vederea 

depunerii cererii de finantare. 

16  proiecte noi de investiții

Obiectiv Specific 2.4 Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi

4 proiecte noi

TOTAL OBIECTIV SPECIFIC 2.3 Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor

Proiecte AT 2014 - 2020

Proiecte AT 2014 - 2020

Multimodal

3 proiecte noi

Naval

3 proiect AT

Strategia de finanțare a investițiilor în dezvoltarea terminalelor intermodale este în curs de definitivare cu 

sprijin Jaspers. Documentația tehnico - economică pentru Oradea a fost finanțată din POST. 

Proiecte noi 2014 - 2020

Proiecte fazate 

Obiectiv Specific 2.3 Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor

3 proiecte AT
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TOTAL valoare 

proiecte

(mil. Euro)

Total costuri 

eligibile (FG)
Total UE Stadiu Iunie 2017

Axa Prioritară 1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a transportului cu metroul (alocare totală POIM 4.539.007.093 euro)

164
Port Galați - Platforma multimodala etapa 

III
Minor

METALTRADE 

INTERNATIONAL Sa 

si                                      

PORT BAZINUL NOU 

SA

2.4. Trim IV/2017 Trim I/2018 Trim I/2018 Trim II/2018 Trim I/2018 Trim IV/2020 57.23 57.23 42.92 Lucrările la platforma de depozitare sunt în derulare.

165 Port Isaccea (Alte retele) Minor C.N.APDM Galați S.A 2.4. Trim II/2019 NA Trim III/2019 Trim I/2017 Trim II/2017 Trim IV/2022 4.27 4.27 3.20
Beneficiarul derulează procedura pentru achiziția serviciilor de elaborare a documentației tehnico - 

economice. Aprobarea acesteia este preconizată în septembrie 2016.

166 Port Tulcea- Etapa I Minor C.N.APDM Galați S.A 2.4. Trim IV/2017 NA Trim I/2018 Trim II/2017 Trim III/2018 Trim IV/2020 49.16 49.16 36.87
Beneficiarul derulează procedura pentru achiziția serviciilor de elaborare a documentației tehnico - 

economice. 

167 Port Tulcea- Etapa II Minor C.N.APDM Galați S.A 2.4. Trim III/2018 NA Trim I/2019 Trim II/2018 Trim II/2019 Trim IV/2021 11.90 11.90 8.93

168 Port Ovidiu (Alte retele) Minor C.N.ACN S.A 2.4. Trim I/2018 NA Trim IV/2018 Trim I/2018 Trim III/2018 Trim IV/2022 19.28 16.20 12.15

Pentru acest proiect CN ACN SA a contractat si are in derulare serviciul de elaborare a documentatiei tehnico-

economice la faza SF. Acest contract se va derula din surse proprii ale ACN. Data de finalizare a contractului: 

trim II 2017. Ulterior obtinerii tuturor avizelor si aprobarii indicatorilor se va proceda la demararea procedurilor 

de achizitie publica. Data estimata de demarare a procedurilor de achizitie publica: trim I 2018.

169 Port Medgidia  (TENT Comprehensive) Minor C.N.ACN S.A 2.4. Trim IV/2017 NA Trim I/2018 Trim IV/2017 Trim II/2018 Trim IV/2021 17.14 14.40 10.80

Pentru acest proiect CN ACN SA a contractat si are in derulare serviciul de elaborare a documentatiei tehnico-

economice la faza SF. Acest contract se va derula din surse proprii ale ACN. Data de finalizare a contractului: 

trim II 2017. Ulterior obtinerii tuturor avizelor si aprobarii indicatorilor se va proceda la demararea procedurilor 

de achizitie publica. Data estimata de demarare a procedurilor de achizitie publica: trim IV 2017.

170 Port Luminița  (Alte retele) Minor C.N.ACN S.A 2.4. Trim IV/2017 NA Trim I/2018 Trim IV/2017 Trim II/2018 Trim IV/2021 25.70 21.60 16.20

Pentru acest proiect CN ACN SA a contractat si are in derulare serviciul de elaborare a documentatiei tehnico-

economice la faza SF. Acest contract se va derula din surse proprii ale ACN. Data de finalizare a contractului: 

trim II 2017. Ulterior obtinerii tuturor avizelor si aprobarii indicatorilor se va proceda la demararea procedurilor 

de achizitie publica. Data estimata de demarare a procedurilor de achizitie publica: trim IV 2017.

171 Port Sulina Minor Primăria Sulina 2.4. Trim II/2019 NA Trim III/2019 Trim I/2017 Trim II/2017 Trim IV/2022 5.95 5.00 3.75 Beneficiarul a încheiat contractul de servicii de elaborare a documentației tehnico - economice. 

16 Total porturi investitii 388.87 349.56 262.17

172
Elaborarea documentației tehnico-

economice pentru proiectul Port Brăila
Minor C.N.APDM Galați S.A 2.4. Trim III/2017 NA Trim IV/2017 Trim I/2018 NA Trim I/2019 0.26 0.22 0.16 A se vedea investiția.

173

Elaborarea documentației tehnico-

economice pentru proiectul Reducerea 

colmatării infrastructurii în porturile 

Minor C.N.APDM Galați S.A 2.4. Trim III/2017 NA Trim IV/2017 Trim I/2018 Trim IV/2017 Trim IV/2020 2.53 2.53 1.90 A se vedea investiția.

174 Port Drobeta Tr. Severin Minor
CN APDF SA 

GIURGIU
2.4. Trim III/2017 NA Trim IV/2017 Trim I/2018 NA Trim I/2019 0.87 0.73 0.55 A se vedea investiția.

175
Elaborarea documentației tehnico-

economice pentru proiectul Port Oltenița
Minor

CN APDF SA 

GIURGIU
2.4. Trim III/2017 NA Trim IV/2017 Trim I/2018 NA Trim I/2019 0.27 0.22 0.17 A se vedea investiția.

176
Elaborarea documentației tehnico-

economice pentru proiectul Port Orșova
Minor

CN APDF SA 

GIURGIU
2.4. Trim III/2017 NA Trim IV/2017 Trim I/2018 NA Trim I/2019 0.37 0.31 0.24 A se vedea investiția.

177
Elaborarea documentației tehnico-

economice pentru proiectul Port Cernavodă
Minor

CN APDF SA 

GIURGIU
2.4. Trim III/2017 NA Trim IV/2017 Trim I/2018 NA Trim I/2019 0.33 0.28 0.21 A se vedea investiția.

178
Elaborarea documentației tehnico-

economice pentru proiectul Port Corabia
Minor

CN APDF SA 

GIURGIU
2.4. Trim III/2017 NA Trim IV/2017 Trim I/2018 NA Trim I/2019 0.23 0.20 0.15 A se vedea investiția.

179
Elaborarea documentației tehnico-

economice pentru proiectul Port Giurgiu
Minor

CN APDF SA 

GIURGIU
2.4. Trim III/2017 NA Trim IV/2017 Trim I/2018 NA Trim I/2019 4.77 4.01 3.01 A se vedea investiția.

180
Elaborarea documentației tehnico-

economice pentru proiectul Port Calafat
Minor

CN APDF SA 

GIURGIU
2.4. Trim III/2017 NA Trim IV/2017 Trim I/2018 NA Trim I/2019 0.13 0.13 0.10 A se vedea investiția.

181
Elaborarea documentației tehnico-

economice pentru proiectul Port Isaccea
Minor C.N.APDM Galați S.A 2.4. Trim III/2017 NA Trim IV/2017 Trim I/2018 NA Trim I/2019 0.15 0.12 0.09 A se vedea investiția.

182
Elaborarea documentației tehnico-

economice pentru proiectul Port Tulcea
Minor C.N.APDM Galați S.A 2.4. Trim III/2017 NA Trim IV/2017 Trim I/2018 NA Trim I/2019 0.34 0.29 0.22 A se vedea investiția.

183
Elaborarea documentației tehnico-

economice pentru proiectul Port Ovidiu 
Minor C.N.ACN S.A 2.4. Trim III/2017 NA Trim IV/2017 Trim I/2018 NA Trim I/2019 0.69 0.58 0.44 A se vedea investiția.

184
Elaborarea documentației tehnico-

economice pentru proiectul Port Medgidia
Minor C.N.ACN S.A 2.4. Trim III/2017 NA Trim IV/2017 Trim I/2018 NA Trim I/2019 0.62 0.52 0.39 A se vedea investiția.

185
Elaborarea documentației tehnico-

economice pentru proiectul Port Luminița 
Minor C.N.ACN S.A 2.4. Trim III/2017 NA Trim IV/2017 Trim I/2018 NA Trim I/2019 0.93 0.78 0.58 A se vedea investiția.

186
Elaborarea documentației tehnico-

economice pentru proiectul Port Sulina
Minor Primăria Sulina 2.4. Trim III/2017 NA Trim II/2017 Trim II/2017 NA Trim IV/2020 0.21 0.18 0.14 A se vedea investiția.

15 Total porturi AT 12.69 11.09 8.32

31 Total porturi 401.57 360.65 270.49

38 537.96 475.27 356.45

CONTRACTARE 2017 16.55 14.33 10.75 3 proiecte AT intermodal si 15 proiecte AT naval

2018 347.94 309.37 232.03 10 proiecte
2019 173.48 151.57 113.68 6 proiecte de investitii in porturi si 4 in intermodal

Proiecte AT 2014 - 2020

16  proiecte noi de investiții

Proiecte Investiții ITI TULCEA - DELTA DUNĂRII

TOTAL OBIECTIV SPECIFIC 2.4 Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi

Proiecte Investiții ITI TULCEA - DELTA DUNĂRII

15 proiecte 
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proiecte
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Axa Prioritară 1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a transportului cu metroul (alocare totală POIM 4.539.007.093 euro)

187

Modernizarea instalațiilor de centralizare 

electromecanică pe secția de circulație ILIA 

- LUGOJ

Minor C.N.C.F. C.F.R. S.A 2.5. Trim III/2017 NA Trim III/2017 Trim I/2016 NA Trim IV/2019 7.26 6.05 4.54
Contractul de proiectare și execuție  este semnat. Proiectul este în implementare.

Progres fizic 83,55% față de 58,14% (septembrie 2016)

2 proiect de siguranță fazat 188
Sistem de detectare a cutiilor de osii 

supraîncălzite și a frânelor stranse
Minor C.N.C.F. C.F.R. S.A 2.5. Trim III/2017 NA Trim III/2017 Trim I/2016 NA Trim IV/2020 11.01 9.18 6.88

Contractul de proiectare și execuție  este semnat. Proiectul este în implementare.

Progres fizic 20,55% față de 9,41% (decembrie 2015)

2 Total proiecte fazate siguranță 18.27 15.23 11.42

189

Modernizare infrastructurii privind 

siguranța circulației pe DN1, în sate liniare 

și puncte negre

Minor CNAIR S.A. 2.5. Trim III/2017 NA Trim III/2017 Trim I/2018 Trim I/2018 Trim IV/2022 12.8163 10.77 8.0775

Proiectul este împărțit în 7 loturi. Lotul 1: contract în curs de relicitare/ Loturile 2 - 7 sunt atribuite și toate 

ordinele de începere sunt programate să fie date până la finalul trim II 2016. Proiectul vizează activitățile de 

execuție a lucrărilor aferente loturilor 1-7.

Lotul 5 progres fizic 15,89% față de 7% (decembrie 2015)

Lotul 7 progres fizic 34,71 % față de 12% (decembrie 2015)

190
Modernizarea trecerilor la nivel cu calea 

ferată
Minor C.N.C.F. C.F.R. S.A 2.5. Trim III/2017 NA Trim III/2017 Trim I/2018 Trim I/2018 Trim I/2022 29.9 25.11 18.8325

Procedura de achizitie a consultanței pentru elaborarea documentației tehnico-economice a fost relansată 

ulterior revizuirii termenilor de referință pentru atingerea indicatorului din POIM.

191

Modernizarea instalațiilor de centralizare 

electromecanică pe secția de circulație 

Siculeni-Adjud

Minor C.N.C.F. C.F.R. S.A 2.5. Trim III/2017 NA Trim III/2017 Trim IV/2015 Trim IV/2015 Trim I/2020 36.48 30.65 22.9875

Contractul de proiectare și execuție a fost semnat în decembrie 2015. Proiectul este în implementare (perioada 

01.11.2015-31.10.2017). Lucrările au fost demarate înainte de aprobarea finanțării. 

Progres fizic 58,14% față de 25,45%(decembrie 2015)

192 Centralizare electronică în stația Videle Minor C.N.C.F. C.F.R. S.A 2.5. Trim III/2017 NA Trim III/2017 Trim I/2016 Trim I/2017 Trim I/2020 11.24 9.45 7.0875 Proiectul este în implementare.

193

Achziționarea unui laborator pentru 

decodificarea și procearea datelor de pe 

înregistratoarele de parametri de zbor de 

la bordul aeronavelor

Minor 2.5 Trim II/2018 NA Trim III/2018 Trim III/2018 NA Trim I/2020 4.0936 3.44 2.58 Proiectul este în pregătire.

194

Monitorizare a impactului asupra mediului 

a lucrărilor de îmbunătățire a condițiilor de 

navigație pe Dunăre între Călărăși și 

Brăila., km 375 - km 175, etapa II

Minor A.F.D.J. Galați 2.5 Trim III/2017 NA Trim III/2017 Trim IV/2016 NA TrimIII/2019 2.54 2.11 1.59 Proiectul este în implementare.

195

Reabilitare și extinderea rețelei de stații 

hidrometice, folosită în întreținerea 

condițiilor de navigație pe sectorul 

românesc de Dunăre

Minor A.F.D.J. Galați 2.5 Trim III/2017 NA Trim III/2017 Trim IV/2016 NA TrimIII/2019 5.52 4.6 3.45 Proiectul este în pregătire.

196

Îmbunătățirea siguranței rutiere pentru 

legătura orașului Timișoara cu Autostrada 

Arad-Timișoara-Lugoj

Minor CNAIR S.A. 2.5 Trim I/2020 NA Trim II/2020 Trim II/2020 Trim III/2020 Trim III/2023 58.77 58.77 44.0775 Proiectul este în pregătire.

197

Măsuri de îmbunătăţire a siguranţei 

traficului prin amenajarea trecerilor la 

nivel a drumurilor cu calea ferată” - ( faza 

de implementare a proiectului prin 

executia lucrarilor aferente)

Minor CNAIR S.A. 2.5 Trim I/2018 NA Trim II/2018 Trim II/2018 Trim II/2018 Trim II/2020 5.25 4.25 3.19 Beneficiarul pregătește achiziția.

198

Implementare planuri de acțiune pentru 

reducerea zgomotului generat de traficul 

rutier  – etapa 2011 – 2016

Minor CNAIR S.A. 2.5 Trim I/2018 NA Trim II/2018 Trim II/2018 Trim II/2018 Trim II/2020 29.00 23.49 17.62 Beneficiarul pregătește achiziția.

199

Achiziția echipamentelor pentru verificarea 

calității lucrărilor de construcție, 

reabilitare și modernizare a infrastructurii 

rutiere în vederea asigurării viabilității și 

siguranței traficului

Minor CNAIR S.A. 2.5 Trim I/2018 NA Trim II/2018 Trim II/2018 Trim II/2018 Trim II/2020 6.63 5.37 4.03

200

Sistemul de monitorizare și informare 

asupra traficului și a condițiilor de 

circulație pentru Autostrada A1, București-

Pitești, Autostrada A2, București-

Cernavoda, Autostrada A3, București-

Ploiești, DN1, București-Ploiești

Minor CNAIR S.A. 2.5 Trim I/2018 NA Trim II/2018 Trim II/2018 Trim II/2018 Trim II/2020 20.00 16.20 12.15 Beneficiarul pregătește achiziția.

201

Dotarea RA AFDJ Galați cu două 

remorchere maritime multifuncționale și 

două remorchere fluviale multifuncționale 

cu clasă de gheață

Minor A.F.D.J. Galați 2.5 Trim I/2019 NA Trim II/2019 Trim IV/2018 Trim IV/2018 Trim II/2020 35.00 28.35 21.26

202

Creșterea gradului de siguranță și 

îmbunătățirea condițiilor de mediu în 

porturile administrate de CN APDM Galați

Minor C.N.APDM Galați S.A 2.5 Trim III/2017 NA Trim IV/2017 Trim III/2018 Trim II/2018 Trim iV.2020 2.10 1.70 1.28 Procedura de achiziție servicii elaborare documentație tehnico - economică este în curs.

203
 Îmbunătățirea siguranței rutiere pentru 

legătura PTF Giurgiu cu DN5
Minor CNAIR S.A. 2.5 Trim I/2020 NA Trim II/2020 Trim II/2020 Trim III/2020 Trim III/2023 40 33 24.75 Proiectul este în pregătire.

15 299.34 257.27 192.95

204

Achiziționarea unui laborator pentru 

decodificarea și procesarea datelor de pe 

înregistratoarele de parametri de zbor de 

la bordul aeronavelor

Non-major 2.5. Trim IV/2017 NA Trim IV/2017 Trim I/2018 NA Trim II/2018 0.14 0.12 0.09

6 proiecte AT noi

15 proiecte noi siguranță

Proiecte fazate siguranță

Proiecte investiții siguranță 2014 - 2020

Obiectiv Specific 2.5 Creșterea gradului de siguranță și securitate pe toate modurile de transport și reducerea impactului transporturilor asupra mediului

Proiecte AT 2014 - 2020

Total proiecte investiții siguranță 2014-2020 necontractate POST
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Axa Prioritară 1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a transportului cu metroul (alocare totală POIM 4.539.007.093 euro)

205

Sprijin pentru elaborarea documentației 

tehnico-economice pentru îmbunătățirea 

siguranței rutiere pentru legătura orașului 

Timișoara cu Autostrada Arad-Timișoara-

Lugoj

Non-major CNAIR S.A. 2.5 Trim IV/2017 NA Trim IV/2017 Trim I/2018 NA Trim I/2019 1.74 1.46 1.10

206

Strategia de dezvoltare a Sistemelor de 

Transport Inteligente și Planului Național 

de acțiune STI pentru rețeaua națională de 

drumuri din România

Non-major CNAIR S.A. 2.5 Trim IV/2017 NA Trim IV/2017 Trim I/2018 NA Trim I/2019 0.18 0.14 0.11

207

Spijin pentru  implementare măsuri 

specifice pentru creșterea gradului de 

siguranță rutieră (eliminarea punctelor 

periculoase) prin semnalizare orizontală și 

verticală, reamenajări de intersecții, 

iluminat cu led, etc – asistență tehnică

Non-major CNAIR S.A. 2.5 Trim IV/2017 NA Trim IV/2017 Trim I/2018 NA Trim I/2019 1.19 0.96 0.72

208

Sprijin pentru elaborarea documentației 

tehnico-economice pentru proiectul ERTMS 

Predeal – Constanta 

Non-major CNCF CFR SA 2.5 Trim IV/2017 NA Trim IV/2017 Trim I/2018 NA Trim I/2019 2.40 1.94 1.46

208

Sprijin pentru elaborarea documentației 

tehnico-economice pentru Îmbunătățirea 

siguranței rutiere pentru legătura PTF 

Giurgiu cu DN5

Non-major CNAIR S.A. 2.5 Trim IV/2017 NA Trim IV/2017 Trim I/2018 NA Trim I/2019 1.19 1.00 0.75

6 6.84 5.62 4.22

 23 324.45 278.12 208.59

Contractare 2017 125.70 105.24 78.93 2 proiecte fazate + 7 proiecte noi+ 6 proiecte AT

2018 64.97 52.75 39.56 5 proiecte noi

2019 35.00 28.35 21.26 1 proiect

2020 98.77 91.77 68.83 2 proiecte noi

209 Biroul Vamal Constanta Minor ANAF 2.6 Trim IV/2018 NA Trim IV/2018 Trim IV/2018 Trim I/2019 Trim IV/2023 37.20 11.29 8.47

210 Biroul Vamal Siret Minor ANAF 2.6 Trim IV/2018 NA Trim IV/2018 Trim IV/2018 Trim I/2019 Trim IV/2022 6.00 6.00 4.50

211 Biroul Vamal Halmeu Minor ANAF 2.6 Trim IV/2018 NA Trim IV/2018 Trim IV/2018 Trim I/2019 Trim IV/2022 6.00 6.00 4.50

Contractare 2018 49.20 23.29 17.47

3 49.20 23.29 17.47

212
Poduri, tuneluri şi podeţe – Regionala 

Braşov 
Minor C.N.C.F. C.F.R. S.A 2.7. Trim III/2017 NA Trim III/2017 Trim I/2017 NA Trim IV/2019 2.55 2.14 1.61

În cadrul fazei a II a sunt prevăzute următoarele activități:

- Lucrări de reabilitare pod km. 320+221, linia CF Deda – Războieni (AMR 41%);

- Lucrări de reabilitare podeț km. 58+037, linia CF Brașov – Podu Olt (AMR 100%);

- Lucrări de reabilitare podeț km. 109+065, linia CF Brașov – Deda (AMR 100%).

Progres fizic 99% față de 78,06%.(septembrie 2016)

213 Poduri, tuneluri şi podeţe  - Regionala Iaşi  Minor C.N.C.F. C.F.R. S.A 2.7. Trim III/2017 NA Trim III/2017 Trim I/2017 NA Trim IV/2019 8.11 6.81 5.11

Fazarea a fost aprobată de AM POST. 

În cadrul fazei a II a sunt prevăzute următoarele activități:

- Lot 2 lucrări la 7 podețe și 2 poduri (AMR 76,83%)

- Lot 3 lucrări la 7 podețe și 2 poduri (AMR 100%)

Progres fizic 43,84% față de 43,81%(septembrie 2016)

214
Poduri, tuneluri şi podeţe – Regionala 

Bucureşti  
Minor C.N.C.F. C.F.R. S.A 2.7. Trim III/2017 NA Trim III/2017 Trim I/2017 NA Trim IV/2019 9.20 7.73 5.80

În cadrul fazei a II a sunt prevăzute următoarele activități:

- Lucrări de reabilitare 7 poduri (AMR 79,77%)

Progres fizic 53,30 față de 42,92% (septembrie 2016)

215
Poduri,  tuneluri şi podeţe – Regionala 

Timişoara 
Minor C.N.C.F. C.F.R. S.A 2.7. Trim III/2017 NA Trim III/2017 Trim I/2017 NA Trim IV/2019 3.10 2.60 1.95

Actul Adițional de fazare a fost semnat.

În faza a II a sunt prevăzute următoarele activități:

- Lucrări de reabilitare a 5 poduri (AMR 65,66%).

Progres fizic 76,80%

216
Modernizarea staţiilor de cale ferată Tg. 

Mureş şi Sf. Gheorghe
Minor C.N.C.F. C.F.R. S.A 2.7. Trim III/2017 NA Trim III/2017 Trim I/2017 NA Trim IV/2019 3.98 3.34 2.51

În faza a II a sunt prevăzute următoarele activități pentru stația Tg Mureș:

- finisaje și dotări clădire călători;

- lucrări linii și peroane;

- lucrări tunel pietonal.

Progres fizic 99%

5 26.94 22.62 16.97

217 Modernizare stații CF Major C.N.C.F. C.F.R. S.A 2.7. Trim IV/2019 Trim IV/2019 Trim I/2020 Trim IV/2019 Trim III/2019 Trim IV/2023 41.04 34.49 25.87 Parte a unei aplicații de proiect major împreună cu proiectul corespondent din OS 1.2

218

Lucrări de reabilitare pentru poduri, 

podețe și tuneluri - etapa I (regionalele 

Cluj, Galați, Craiova)

Minor C.N.C.F. C.F.R. S.A 2.7. Trim IV/2017 NA Trim I/2018 Trim I/2017 Trim I/2017 Trim IV/2020 87.26 73.33 55.00 Procedura de achiziție pentru contractele de lucrări(3 loturi) este în curs de derulare. 

219

Lucrări de reabilitare pentru poduri, 

podețe și tuneluri - etapa II (toate 

regionalele)

Major C.N.C.F. C.F.R. S.A 2.7. Trim IV/2019 Trim IV/2019 Trim I/2020 Trim IV/2019 Trim III/2019 Trim IV/2023 299.64 251.80 188.85 Procedura de achiziție pentru contractele de lucrări(5 loturi) este în curs de derulare. 

220
Cluj-Napoca - Episcopia Bihor (TENT 

Comprehensive) (major)
Major C.N.C.F. C.F.R. S.A 2.7. Trim III/2019 Trim III/2019 Trim IV/2019 Trim III/2019 Trim III/2019 Trim IV/2025 589.76 495.60 371.70 Contractul pentru actualizarea documentației tehnico - economice a fost semnat în 26.04.2017

Proiecte fazate 

Total proiecte fazate POST

6 proiecte AT noi

TOTAL OBIECTIV SPECIFIC 2.6 Reducerea timpului de staţionare la punctele de comunicare transnaţională

Total proiecte AT siguranță

5 proiecte fazate feroviar  

FEDR

Proiecte investiții feroviar FEDR 2014 - 2020

Obiectiv Specific 2.7 Creşterea sustenabilităţii şi calităţii transportului feroviar

3 proiecte

Obiectiv Specific 2.6 Reducerea timpului de staţionare la punctele de comunicare transnaţională

TOTAL OS 2.5 Creșterea gradului de siguranță și securitate pe toate modurile de transport și reducerea impactului transporturilor asupra mediului

13 proiecte nou de investiții 

feroviar FEDR (din care 3 

necontractate POST)
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Nr. proiecte/

categorie
Nr. crt. Titlu proiect Tip proiect Beneficiar

AP/ 

Obiectiv 

Specific

Notificarea / 

Data 

planificată  

depunere la 

AM/OI (trim/ 

an)

Data 

planificată  

depunere la 

COM (trim/ an)

Data estimată  

semnare 

contract de 

finanţare 

(trim/an)

Data începerii 

implementării 

(trim/an)*

Data estimată 

* semnare 

contracte de 

lucrări 

(trim/an)

Data 

planificată 

finalizare 

implementare

(trim/an)

TOTAL valoare 

proiecte

(mil. Euro)

Total costuri 

eligibile (FG)
Total UE Stadiu Iunie 2017

Axa Prioritară 1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a transportului cu metroul (alocare totală POIM 4.539.007.093 euro)
221 București - Giurgiu Minor C.N.C.F. C.F.R. S.A 2.7. Trim I/2018 NA Trim II/2018 Trim IV/2017 Trim IV/2017 Trim IV/2020 30.35 25.50 19.13 Procedura de achiziție a serviciilor de elaborare a documentației tehnico - economică este în curs.

222 București - Craiova Minor C.N.C.F. C.F.R. S.A 2.7.
Trim III/2018

NA
Trim IV/2018 Trim I/2019 Trim I/2019 Trim IV/2022

80.86 67.95 50.96

223 București - Constanța Minor C.N.C.F. C.F.R. S.A 2.7.
Trim III/2018

NA
Trim IV/2018 Trim I/2019 Trim I/2019 Trim IV/2022

70.57 59.30 44.48

224 Timișoara - Arad Minor C.N.C.F. C.F.R. S.A 2.7.
Trim III/2018

NA
Trim IV/2018 Trim I/2019 Trim I/2019 Trim IV/2022

27.12 22.79 17.09

225 București - Buzău Minor C.N.C.F. C.F.R. S.A 2.7.
Trim III/2018

NA
Trim IV/2018 Trim I/2019 Trim I/2019 Trim IV/2022

38.44 32.30 24.23

226 București - Brașov Minor C.N.C.F. C.F.R. S.A 2.7.
Trim III/2018

NA
Trim IV/2018 Trim I/2019 Trim I/2019 Trim IV/2022

35.46 29.80 22.35

227 Pașcani - Iași Minor C.N.C.F. C.F.R. S.A 2.7.
Trim III/2018

NA
Trim IV/2018 Trim I/2019 Trim I/2019 Trim IV/2022

30.56 25.68 19.26

228 București - Pitești Minor C.N.C.F. C.F.R. S.A 2.7. Trim III/2018 NA Trim IV/2018 Trim I/2019 Trim I/2019 Trim IV/2022 45.10 37.90 28.43

229 Material rulant (componenta FEDR) Major ARF 2.7. Trim IV/2018 Trim I/2019 Trim II/2019 Trim I/2019 NA Trim IV/2021 142.80 120.00 90.00 Conform POIM, acest proiect va fi promovat de către MT/ARF împreună cu componenta de FC.

13 1,518.96 1,276.44 957.33

230

Actualizarea documentației tehnico - 

economice pentru proiectul de Electrificare 

a liniei de cale ferată Cluj-Napoca - 

Episcopia Bihor (TENT Comprehensive)

Minor C.N.C.F. C.F.R. S.A 2.7. Trim III/2017 NA Trim III/2017 Trim II/2017 NA Trim III/2018 2.24 1.88 1.41 A se vedea investiția.

231
Modernizarea/rabilitarea a 47 stații CF din 

Romania - faza Studiu de fezabilitate
Minor C.N.C.F. C.F.R. S.A 2.7. Trim IV/2017 NA Trim IV/2017 Trim I 2018 Trim IV 2019 5.12 4.45 3.23 A se vedea investiția.

232

Lucrări de reabilitare pentru poduri, 

podețe și tuneluri - etapa II (toate 

regionalele) - Faza Studiu de fezabilitate

Minor C.N.C.F. C.F.R. S.A 2.7. Trim IV/2017 NA Trim IV/2017 Trim I 2018 Trim IV 2019 4.36 3.67 2.75 A se vedea investiția.

233

Elaborarea documentației tehnico-

economice pentru proiectul București - 

Giurgiu

Minor C.N.C.F. C.F.R. S.A 2.7. Trim III/2017 NA Trim III/2017 Trim III/2017 NA Trim I/2018 5.27 4.43 3.32 A se vedea investiția.

234

Elaborarea documentației tehnico-

economice pentru proiectul București - 

Craiova

Minor C.N.C.F. C.F.R. S.A 2.7. Trim III/2017 NA Trim III/2017 Trim IV/2017 NA Trim I/2019 2.91 2.45 1.83

235

Elaborarea documentației tehnico-

economice pentru proiectul București - 

Constanța

Minor C.N.C.F. C.F.R. S.A 2.7. Trim III/2017 NA Trim IV/2017 Trim IV/2017 NA Trim II/2018 2.54 2.13 1.60

236

Elaborarea documentației tehnico-

economice pentru proiectul Timișoara - 

Arad

Minor C.N.C.F. C.F.R. S.A 2.7. Trim III/2017 NA Trim IV/2017 Trim IV/2017 NA Trim II/2019 0.98 0.82 0.62

237

Elaborarea documentației tehnico-

economice pentru proiectul București - 

Buzău

Minor C.N.C.F. C.F.R. S.A 2.7. Trim III/2017 NA Trim IV/2017 Trim IV/2017 NA Trim II/2020 1.38 1.16 0.87

238

Elaborarea documentației tehnico-

economice pentru proiectul București - 

Brașov

Minor C.N.C.F. C.F.R. S.A 2.7. Trim III/2017 NA Trim IV/2017 Trim IV/2017 NA Trim II/2021 1.28 1.07 0.80

239
Elaborarea documentației tehnico-

economice pentru proiectul Pașcani - Iași
Minor C.N.C.F. C.F.R. S.A 2.7. Trim III/2017 NA Trim IV/2017 Trim IV/2017 NA Trim II/2022 1.10 0.92 0.69

240

Elaborarea documentației tehnico-

economice pentru proiectul București - 

Pitești

Minor C.N.C.F. C.F.R. S.A 2.7. Trim III/2017 NA Trim IV/2017 Trim IV/2017 NA Trim II/2023 1.62 1.36 1.02

11 28.80 24.36 18.16

29 1,574.71 1,323.42 992.45

CONTRACTARE 2017 55.74 46.98 35.12 5 proiecte fazate si 11 AT

2018 445.71 374.55 280.91 9 proiecte investitii

2019 732.56 615.60 461.70 2 proiecte investitii

2020 340.69 286.29 214.72 2 proiecte investitii

162 TOTAL AXA II 11,731.48 9,843.16 7,378.59

2017 933.87 765.98 570.71

2018 2,454.41 2,053.59 1,540.19

2019 4,518.72 3,800.96 2,850.72

2020 3,824.48 3,222.62 2,416.97

11,731.48 9,843.16 7,378.59

32 2,839.41 2,307.41 1,730.56

128 25,162.84 21,060.52 15,792.72

81 376.43 316.78 237.47

241 28,378.68 23,684.70 17,760.75

2017 5,479.67 4,528.74 3,392.78

2018 9,528.18 7,912.24 5,935.18

2019 6,578.22 5,526.92 4,145.19

2020 6,792.61 5,716.80 4,287.60

TOTAL PROIECTE AT

CONTRACTARE SECTOR TRANSPORT

Total proiecte AT feroviar FEDR

Proiecte pregatire feroviar FEDR (AT)

Total proiecte investiții noi feroviar FEDR

TOTAL PROIECTE FAZATE

TOTAL PROIECTE NOI

TOTAL PORTOFOLIU TRANSPORT

TOTAL OBIECTIV SPECIFIC 2.7 Creşterea sustenabilităţii şi calităţii transportului feroviar

Beneficiarul pregătește termenii de referință în vederea demarării achiziției serviciilor de elaborare 

documentație tehnico - economică. 

11 proiecte AT feroviar FEDR

13 proiecte nou de investiții 

feroviar FEDR (din care 3 

necontractate POST)

A se vedea investiția.
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Nr. proiecte/

categorie
Nr. crt. Titlu proiect Tip proiect Beneficiar

AP/ 

Obiectiv 

Specific

Notificarea / 

Data 

planificată  

depunere la 

AM/OI (trim/ 

an)

Data 

planificată  

depunere la 

COM (trim/ an)

Data estimată  

semnare 

contract de 

finanţare 

(trim/an)

Data începerii 

implementării 

(trim/an)*

Data estimată 

* semnare 

contracte de 

lucrări 

(trim/an)

Data 

planificată 

finalizare 

implementare

(trim/an)

TOTAL valoare 

proiecte

(mil. Euro)

Total costuri 

eligibile (FG)
Total UE Stadiu Iunie 2017

Axa Prioritară 1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a transportului cu metroul (alocare totală POIM 4.539.007.093 euro)

1
Fazarea proiectului Sistem de management

integrat al deșeurilor în județul Alba
Non-major CJ Alba 3.1. Trim III/2016 NA Trim IV2016 Trim I/2016 NA Trim IV/2018 22.93 15.85 13.47

 Decizia C(2017) 87 final din 10.01.2017.  Contract de finantare semnat pentru faza II.  Progres fizic: 40%

În faza a II-a trebuie finalizate următoarele componente:

- 2 stații de transfer (Blaj și Tartaria);

- 1 stație de sortare (Gâlda de Jos);

- 1 stație TMB (Gâlda de Jos);

- 1 depozit conform (Gâlda de Jos);

- închiderea unui depozit de deseuri neconform (Alba Iulia).

2
Fazarea proiectului Sistem de management

integrat al deșeurilor în județul Bihor 
Non-major CJ Bihor 3.1. Trim II/2016 NA Trim IV2016 Trim I/2016 NA Trim III/2018 23.26 17.64 14.99

Decizia C(2017) 93 final din 10.01.2017. Contract de finantare semnat pentru faza II. Stadiul fizic la zi este:

-  98% la CL 3 inchidere depozite urbane neconforme

-  99% la  CL2 constuire stații de transfer , stații de sortare si depozit de stocare temporara 

-  CL 1  finalizat.

 Au mai ramas de executat:

-  CL2 (amenajare teren, teste, verificat instalatia de stins incendii)

- CL 3 (imprejmuire, cabluri electrice de alimentare pompe, drum perimetral, instruire personal).

Stadiul financiar al fazei II este de 31%

3
Fazarea proiectului Sistem de management

integrat al deșeurilor în județul Brăila
Non-major CJ Brăila 3.1. Trim II/2016 NA Trim IV2016 Trim I/2016 NA Trim I/2017 7.87 6.96 5.92

Progres fizic aferent fazei a IIa: 50% Contract de finantare semnat pentru faza II. 

În faza a II-a trebuie finalizate următoarele componente:

- 1 stație de transfer (Însurăței);

- 1 stație de sortare (Vădeni);

- 1 stație TMB (Vădeni).

4
Fazarea proiectului Sistem de management

integrat al deșeurilor în județul Călărași 
Non-major CJ Călărași 3.1. Trim II/2016 NA Trim IV2016 Trim I/2016 NA Trim IV/2017 14.11 10.97 9.32

S-a încheiat contractul de finanțare pentru faza II. 

Toate lucrările incluse în faza II (închiderea a 4 depozite neconforme) au fost finalizate.

5
Fazarea proiectului Sistem de management

integrat al deșeurilor în județul Cluj 
Non-major CJ Cluj 3.1. Trim II/2016 NA Trim I/2017 Trim I/2016 NA Trim I/2023 48.82 28.81 24.49

 Proiect în curs de contractare.

În faza a II-a trebuie finalizate următoarele componente:

- achiziționarea de echipamente pentru 3 stații de transfer (Huedin, Mihai Viteazu și Gherla);

- 1 stație de sortare (Cluj-Napoca);

- 1 stație TMB (Cluj-Napoca);

- 1 depozit conform (Cluj-Napoca);

- închiderea a 6 depozite neconforme de deșeuri (Pata-Rât, Gherla, Turda, Huedin, Dej și Câmpia Turzii).

6
Fazarea proiectului Sistem de management

integrat al deșeurilor în județul Constanța 
Non-major CJ Constanța 3.1. Trim II/2016 NA Trim I/2017 Trim I/2016 NA Trim IV/2018 18.28 13.72 11.66

Notificarea de fazare se află în evaluare. Din cadrul fazei II mai trebuie finalizate următoarele componente:

- 1 stație TMB (Ovidiu).

7
Fazarea proiectului Sistem de Management

Integrat al Deșeurilor în județul Dolj 
Non-major CJ Dolj 3.1. Trim II/2016 NA Trim I/2017 Trim I/2016 NA Trim IV/2018 27.96 26.04 22.13

Nu s-a înregistrat progres fizic aferent fazei a IIa. 

În faza a II-a sunt realizate: stațiile de transfer (Filiași, Băilești, Dobrești și Calafat) si închiderea celor 3 depozite 

neconforme (Calafat, Filiași și Segarcea); trebuie finlaizate 1 stație de sortare  si 1 stație de compost la Mofleni (stadiu 15%). 

 

                        Notificarea pentru POIM  este in curs de analiză la AM POIM.

8
Fazarea proiectului Sistem de Management

Integrat al Deșeurilor în județul Harghita 
Non-major CJ Harghita 3.1. Trim II/2016 NA Trim I/2017 Trim I/2016 NA Trim Ii/2017 7.60 3.71 3.15

                                           Cererea de fazare a fost aprobata de AM POS Mediu.

Nu s-a înregistrat progres fizic aferent fazei a IIa. 

În faza a II-a trebuie executate următoarele componente:

- 2 stații de transfer si  respectiv  2  centre de colectare  (locatiile Miercurea Ciuc și Corund). 

                     Notificarea pentru POIM este in curs de revizuire la Beneficiar.

9
Fazarea proiectului Sistem de management

integrat al deșeurilor în județul Iasi 
Non-major CJ Iași 3.1. Trim II/2016 NA Trim I/2017 Trim I/2016 NA Trim IV/2018 8.35 6.39 5.43

 Contract de finanțare semnat.S-a înregistrat un progres fizic de cca. 10% aferent fazei a IIa. 

În faza a II-a trebuie finalizate toate componentele aferente:

- 1 stație TMB Tutora (stadiu 90%);

- 2 stații de transfer Bălțați (stadiu 90%) și respectiv Ruginoasa (stadiu 60%);

- 1 stație de sortare Ruginoasa (stadiu 70%);

- închidere depozit neconform Hârlău (10%).

10
Fazarea proiectului Sistem de management

integrat al deșeurilor în județul Maramureș
Non-major CJ Maramureș 3.1. Trim II/2016 NA Trim I/2017 Trim I/2016 NA Trim IV/2017 34.16 25.88 22.00

Transmis la CE pentru emiterea deciziei de aprobare a fazarii în cadrul POSM.  S-a înregistrat un progres fizic de cca. 46% 

aferent fazei a IIa. Contractul de finantare pentru faza II a fost semnat. 

În faza a II-a trebuie finalizate următoarele componente:

- 3 stații de transfer (Târgu Lăpuș, Moisei și Sighetu Marmației);

- 2 stații de sortare )Sighetu Marmației și Sârbi);

- 1 stație TMB (Sârbi);

- 1 depozit conform (Sârbi);

- relocarea a 3 depozite de deșeuri (Seini, Târgu Lăpuș și Arinieș-Borșa);

- închiderea a 3 depozite neconforme de deșeuri (Vișeu de Sus, Teplița-Sighetu Marmației și Satu Nou-Baia Mare).

11
Fazarea proiectului Sistem de management

integrat al deșeurilor solide în județul Mehedinti 
Non-major CJ Mehedinti 3.1. Trim II/2016 NA Trim I/2017 Trim I/2016 NA Trim III 2018 2.50 1.95 1.66

 Contract de finanțare semnat.Cererea de fazare este aprobata de catre AM POS Mediu. Nu s-a înregistrat progres fizic 

aferent fazei a IIa. 

În faza a II-a sunt  finalizate componente aferente:

- 1 stație de sortare Malovăț;

- 1 stație TMB Malovăț;

- închiderea depozit neconform Baia de Aramă.

12
Fazarea proiectului Sistem de management

integrat al deșeurilor în județul Prahova 
Non-major CJ Prahova 3.1. Trim II/2016 NA Trim I/2017 Trim I/2016 NA Trim IV/2018 19.93 14.71 12.50

Cererea de fazare este aprobata de catre AM POS Mediu. Notificarea pentru POIM este in curs derevizuire la Beneficiar. Nu 

s-a înregistrat progres fizic aferent fazei II; trebuie executata 1 stație TMB (Ploiești).

18 proiecte fazate

Proiecte fazate deșeuri

Obiectiv Specific 3.1 Infrastructură integrată de management al deșeurilor (Fond de Coeziune)

Axa Prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor (alocare totală POIM 3.402.875.042 euro)
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Nr. proiecte/

categorie
Nr. crt. Titlu proiect Tip proiect Beneficiar

AP/ 

Obiectiv 

Specific

Notificarea / 

Data 

planificată  

depunere la 

AM/OI (trim/ 

an)
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planificată  
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COM (trim/ an)
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finanţare 

(trim/an)

Data începerii 
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(trim/an)*
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planificată 

finalizare 

implementare

(trim/an)

TOTAL valoare 

proiecte

(mil. Euro)

Total costuri 

eligibile (FG)
Total UE Stadiu Iunie 2017

Axa Prioritară 1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a transportului cu metroul (alocare totală POIM 4.539.007.093 euro)

13
Fazarea proiectului Sistem de management

integrat al deșeurilor în județul Suceava
Non-major CJ Suceava 3.1. Trim II/2016 NA Trim I/2017 Trim I/2016 NA Trim III/2019 4.85 3.75 3.19

Decizia C(2017) 95 final din 10.01.2017. Transmis la CE pentru emiterea deciziei de aprobare a fazarii. Nu s-a înregistrat 

progres fizic aferent fazei a IIa. Notificarea pentru POIM este in  stadiu avansat de pregătire

În faza a II-a trebuie finalizate următoarele componente:

- 2 stații de transfer (Fălticeni și Rădăuți), inclusiv 2 centre publice de colectare

- construcție depozit de deșeuri Pojorîta

14
Fazarea proiectului Sistem de management

integrat al deșeurilor în județul Tulcea 
Non-major CJ Tulcea 3.1. Trim II/2016 NA Trim IV/2016 Trim I/2016 NA Trim IV/2017 9.80 7.56 6.43

S-a semnat contractul de finanțare pentru faza II.  Lucrările incluse în faza II au fost finalizate, ramanand sa se finalizeze un 

contract de furnizare echipamente si de asemenea, contractele de servicii pentru management, supervizare si audit.

15
Fazarea proiectului Sistem de Management

Integrat al Deșeurilor solide în județul Valcea 
Non-major CJ Vâlcea 3.1. Trim II/2016 NA Trim II/2017 Trim I/2016 NA Trim II 2019 31.87 24.12 20.51

Cererea de fazare este aprobata de catre AM POS Mediu. 

 În faza a II-a trebuie finalizate următoarele componente: stațiile de sortare Brezoi (stadiu 98%) si Râureni (stadiu 98%); 

extinderea stației de compost Râureni (stadiu 75%).

Totodata, trebuie executate urmatoarele: 1 depozit conform, 1 statie sortare si 1 stație TMB - la Roești (CMID).

                        Notificarea pentru POIM este in curs de revizuire la Beneficiar.

16
Fazarea proiectului Sistem de management

integrat al deșeurilor în județul Vrancea 
Non-major CJ Vrancea 3.1. Trim II/2016 NA Trim I/2017 Trim I/2016 NA Trim IV 2018 18.89 12.24 10.40

Decizia C(2017) 78 final din 10.01.2017.  Proiectul de află în evaluare la AM POIM.

În faza a II-a trebuie finalizate următoarele componente:

- construirea punctelor de colectare

- echipamente pentru SMID si statia de compostare din CMID 

17

Fazarea proiectului Sistem integrat de

management al deșeurilor în județul Caraș-

Severin

Non-major CJ Caraș 3.1. Trim II/2016 NA Trim I/2017 Trim I/2016 NA Trim III 2018 9.60 5.42 4.61
Contract de finanțare semnat. Toate lucrările aferente fazei II au fost finalizate, urmand ca in primul trimestru al anului 2017 

sa se finalizeze si contractele de servicii (management, supervizare, audit, verificare si publicitate).

18

Fazarea proiectului Sistem integrat de

management al deșeurilor solide în județul

Vaslui

Non-major CJ Vaslui 3.1. Trim II/2016 NA Trim I/2017 Trim I/2016 NA Trim IV/2018 5.93 4.36 3.71

Proiectul este în curs de contractare.  Cererea de fazare aprobata de AM POS Mediu.  S-a înregistrat un progres fizic de cca. 

90% aferent fazei a IIa.

În faza a II-a trebuie finalizate următoarele componente:

- închiderea a 3 depozite neconforme (Huși, Bârlad și Negrești).  

- finalizarea a 4 statii de transfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

18 Total proiecte fazate deșeuri 316.69 230.08 195.57

19
 „Sistem de management integrat al deşeurilor în 

judeţul Galaţi”
minor CJ Galati 3.1. Trim I/2018 NA Trim III/2018 TrimIV/2018 Trim I/2019 Trim IV/2021 52 43.33 36.83

Proiect in pregatire. Mai sunt de clarificat aspecte privind cadrul institional si terenuri pentru investitii, prezentarea 

proiectului, analiza de opțiuni și justificarea investițiilor. Se estimeaza transmiterea unui draft al aplicatiei de finantare cel 

mai devreme in luna august 2017.

20
 „Sistem de management integrat al deşeurilor în 

judeţul Brașov”
minor CJ Brasov 3.1. Trim II/2018 NA Trim III/2018 TrimIV/2018 Trim I/2019 Trim IV/2021 22.00 18.33 15.58

Pregatire DA pt AT pt pregătirea proiectului de investiții. Se asteapta finalizarea PNGD in vederea finalizării pregatirii 

proiectului. Posibil a nu se promova înainte de elaborarea PNGD.

21
 „Sistem de management integrat al deşeurilor în 

judeţul Buzău”
minor CJ Buzau 3.1. Trim II/2018 NA Trim III/2018 TrimIV/2018 Trim I/2019 Trim IV/2021 25.00 20.83 17.71

Pregătirea proiectului este întârziată din cauza unor probleme de natură instituțională (retragerea nor instituții din ADI). Se 

elboreaza caietul de sarcini pentru atragerea consutantului care va preagătir proiectul de investitii.Posibil a nu se promova 

înainte de elaborarea PNGD.

22
 „Sistem de management integrat al deşeurilor în 

judeţul Ilfov”
minor CJ Ilfov 3.1. Trim II/2018 NA Trim IV/2018 TrimIV/2018 Trim I/2019 Trim IV/2022 40.00 33.33 28.33

Pregătirea proiectului este întârziată din cauza unor probleme de natură instituâională întrucât procesul de constituire a ADI 

nu a fost finalizat (niciun progres fata de 2014). Posibil a nu se promova înainte de elaborarea PNGD.

23

Instalaţie de valorificare energetică cu 

cogenerare de înaltă eficienţă a deşeurilor 

municipale în municipiul Bucureşti (major)

major Municipiul Bucuresti 3.1. Trim IV/2018 Trim I/2019 Trim I/2019 Trim II/2019 Trim III/2019 Trim IV/2023 250.00 208.33 177.08

Pregatirea proiectului a inceput in luna mai 2017. Procedura de achzitie publica pentru serviciile de AT managementul 

proiectului - finalizata. PMB urmeaza a publica anuntul privind castigatoarul licitatiei.  Intarzieri majore in  pregatirea 

proiectului cu risc pentru eliminarea proiectului din lista de investitii

5 Total proiecte noi deșeuri 389.00 324.17 275.54

CONTRACTARE 2017 316.69 230.08 195.57

2018 139.00 115.83 98.46

2019 250.00 208.33 177.08

23 705.69 554.25 471.11

24

Finalizarea staţiei de epurare Glina, reabilitarea

principalelor colectoare de canalizare şi a

canalului colector Dâmboviţa (Caseta) în

Municipiul Bucureşti – Etapa II

major Municipiul Bucuresti 3.2. Trim II/2016 Trim I/2017 Trim IV/2016 Trim I/2016 NA Trim IV/2020 390.40 231.13 196.46

 Decizia CE 4347/13.07.2016 . Contractul de finanțare pentru faza II s-a semnat.  Progresul fizic aferent fazei a IIa este de 

cca 4,6% 

- 30 km reabilitare retea de canalizare                                                                                                                                                                              

25

Fazareaproiectului Reabilitarea sistemului de

alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a

stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui,

Bârlad, Huși, Negrești din judeţul Vaslui 

major
S.C. AQUA VAS S.A 

Vaslui      
3.2. Trim II/2016 Trim I/2017 Trim IV/2016 Trim I/2016 NA Trim II/2020 79.06 60.22 51.19

 Decizia C(2016) 8616 final din 13.12.2016. Contractul de finanțare pentru faza II s-a semnat. S-a înregistrat un progres 

fizic de cca. 19% aferent fazei a IIa. In cadrul fazei a II-a au ramas de executat urmatoarele obiecte:  lucrari civile, 

mecanice si electrice la STAP Vaslui si Barlad (rest de executat 8% -lucrari in curs de finalizare) si la SEAU Vaslui, 

Barlad si Husi (lucrari executate in proportie de cca 50%). 

26

Fazareaproiectului Extinderea şi modernizarea

sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare -

epurarea apelor uzate în judeţul Botosani 

major
SC APANOVA 

Botosani
3.2. Trim II/2016 Trim I/2017 Trim IV/2016 Trim I/2016 NA Trim IV/2019 71.56 55.34 47.04

Decizia C(2016)8788/14.12.2016 - s-a semnat contractul de finantare. S-a înregistrat un progres fizic de 7,75% din faza a 

II.

27

Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea

infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul

Arges 

major
S.C.  APA CANAL 

2000 SA
3.2. Trim II/2016 Trim I/2017 Trim IV/2016 Trim I/2016 NA Trim IV/2017 29.14 21.36 18.16

Decizia C(2016) 8621 final din 13.12.2016. S-a înregistrat un progres fizic de cca. 91% aferent fazei a IIa și progres 

financiar de 7%.  Contractul de finantare a fost semnat.

28

Fazarea proiectului Reabilitarea și

modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi

canalizare în judeţul Mehedinti 

major SC SECOM SA 3.2. Trim II/2016 Trim I/2017 Trim IV/2016 Trim I/2016 NA Trim IV/2019 59.80 45.95 39.06

Decizia C(2016) 8623 final din 13.12.2016. S-a înregistrat un progres fizic de cca. 17% aferent fazei a IIa și progres 

financiar de 1%. Contractul de finantare a fost semnat in luna octombrie 2016. In cadrul fazei a II-a au mai ramas de 

executat urmatoarele obiecte:  • 

29

Fazarea proiectului Reabilitarea si

modernizarea sistemelor de apa si canalizare in

judetul Prahova

major

Sc 

HIDROPRAHOVA 

SA

3.2. Trim II/2016 Trim I/2017 Trim IV/2016 Trim I/2016 NA Trim IV/2020  81.57 54.27 46.13
Decizia C(2016) 8625 final din 13.12.2016. Contract de finantare pentru faza II a fost semnat. Progres fizic aferent fazei a 

IIa: 20%. Documentatia aferenta proiectului a fost aprobata, contractul de finantare fiind semnat  pe 6 decembrie 2016. 

5 proiecte noi deșeuri

Obiectiv Specific 3.2 Infrastructura de apă și apă uzată (Fond de Coeziune)

18 proiecte fazate

Proiecte fazate apă și apă uzată

TOTAL Obiectiv Specific 3.1 Infrastructura de management integrat al deșeurilor

Proiecte investiții 2014-2020

29 proiecte fazate sector apă
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Nr. proiecte/

categorie
Nr. crt. Titlu proiect Tip proiect Beneficiar

AP/ 

Obiectiv 

Specific

Notificarea / 

Data 

planificată  

depunere la 

AM/OI (trim/ 

an)

Data 

planificată  

depunere la 

COM (trim/ an)

Data estimată  

semnare 

contract de 

finanţare 

(trim/an)

Data începerii 

implementării 

(trim/an)*

Data estimată 

* semnare 

contracte de 

lucrări 

(trim/an)

Data 

planificată 

finalizare 

implementare

(trim/an)

TOTAL valoare 

proiecte

(mil. Euro)

Total costuri 

eligibile (FG)
Total UE Stadiu Iunie 2017

Axa Prioritară 1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a transportului cu metroul (alocare totală POIM 4.539.007.093 euro)

30

Fazarea proiectului Modernizarea

infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul

Caras Severin

major
S.C. AQUACARAS 

S.A
3.2. Trim II/2016 Trim I/2017 Trim IV/2016 Trim I/2016 NA Trim IV/2018 86.50 65.57 55.73

Proiectul a fost aprobat, dar nu a fost inca semnat contractul de finantare.. Pentru lucrările fazate s-a înregistrat un 

progres fizic de 11,27%. 

31

Fazarea proiectului Reabilitarea și extinderea

sistemelor de apă şi canalizare în judeţul

Brasov 

major
SC Compania de Apă 

Brașov SA
3.2. Trim II/2016 Trim I/2017 Trim I/2017 Trim I/2016 NA Trim IV/2020 27.42 20.55 17.46

Contract de finantare semnat pentru faza II.

Pentru lucrările fazate nu s-a înregistrat nici un progres. 

32

Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea

infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul

Bacau 

major

S.C. Compania 

Regională de Apă 

Bacău S.A.

3.2. Trim II/2016 Trim I/2017 Trim IV/2016 Trim I/2016 NA Trim IV/2017 24.41 18.55 15.76
Decizia C(2017) 77 final din 10.01.2017. Contract de finantare semnat pentru faza II. S-a înregistrat un progres fizic de 

cca. 67% aferent fazei a IIa. I

33

Fazareaproiectului Extinderea și modernizarea

infrastructurii de apă și apă uzată în judetul

Bihor

major
S.C Compania de Apă 

Oradea S.A
3.2. Trim II/2016 Trim I/2017 Trim I/2017 Trim I/2016 NA Trim IV/2019 21.33 18.18 15.45

Decizia C(2016) 8773 final din 14.12.2016. S-a înregistrat un progres fizic de cca. 15% aferent fazei a IIa. Proiectul a 

fost aprobat si este in curs de contractare

34
Fazareaproiectului Extinderea şi modernizarea

infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Arad 
major

S.C. Compania de 

Apă Arad S.A.
3.2. Trim II/2016 Trim I/2017 Trim IV/2016 Trim I/2016 NA Trim I/2018 43.06 32.29 27.44

Decizia C(2016) 8743 final din 13.12.2016. Proiectul aferent fazei a fost aprobat si este in curs de contractare, Pregatirea 

documentatiei a fost finalizata in 10.1.2016, proiectul aflandu-se in prezent in evaluare. S-a înregistrat un progres fizic de 

cca. 10.34% aferent fazei a II-a. 

35

Fazarea proiectului Reabilitarea și modernizarea

sistemului de alimentare cu apa și de canalizare

în regiunea Constanta-Ialomita

major SC Raja SA 3.2 Trim I/2016 Trim I/2017 Trim I/2017 Trim I/2016 NA Trim IV/2019 4.09 3.02 2.57
Contractul de finantare a fost semnat. Mai sunt de realizat următoarele componente: 0,686 km  reabilitare retea canalizare și 

finalizare lucrari stație de tratare a apei.

36

Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea

infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul

Constanța Ilfov (non-major)

minor SC Raja SA 3.2 Trim I/2016 NA Trim IV/2016 Trim I/2016 NA Trim IV/2017 8.06 6.03 5.13 Contract de finanțare semnat. Componentele aferente fazei II au fost realizate.

37

Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea

infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul

Dâmbovița

major

S.C. Compania de 

Apă Târgovişte- 

Dâmboviţa S.A

3.2. Trim II/2016 Trim I/2017 Trim IV/2016 Trim I/2016 NA Trim IV/2018 9.76 7.41 6.30 Contract de finantare a fost semnat.  Progresul fizic aferent fazei a II este de 89%.

38

Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea

infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul

Vâlcea 

major S.C. APAVIL S.A.     3.2. Trim II/2016 Trim I/2017 Trim IV/2016 Trim I/2016 NA Trim IV/2018 28.63 21.84 18.56 Decizia C(2016) 8775.  S-a înregistrat un progres fizic de cca. 15% aferent fazei a IIa.  Contract de finantare semnat.

39

Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea

infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Satu

Mare  

major
SC APASERV Satu 

Mare SA
3.2. Trim II/2016 Trim I/2017 Trim IV/2016 Trim I/2016 NA Trim IV/2018 19.41 14.94 12.70

 Decizia C(2016) 8626 final din 13.12.2016. A fost semnat contractul de finantare pentru faza II.  Progres fizic aferent 

fazei a IIa: 85%. 

40

Fazareaproiectului Extinderea şi modernizarea

infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul

Bistrita-Nasăud  

major S.C. AQUABIS S.A 3.2. Trim II/2016 Trim I/2017 Trim I/2017 Trim I/2016 NA Trim IV/2020 13.44 10.14 8.62 Decizia C(2016) 8622 final din 13.12.2016 Contractul de finantare a fost semnat.

41

Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea

infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul

Maramureș

major
SA VITAL SA Baia 

Mare
3.2. Trim II/2016 Trim I/2017 Trim IV/2016 Trim I/2016 NA Trim IV/2017 32.70 24.79 21.07 Decizia C(2016) 8786 final din 14.12.2016. Contractul de finantare pentru faza II a fost semnat.

42

Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea

infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul

Mureș

major S.C. Aquaserv S.A. 3.2. Trim II/2016 Trim I/2017 Trim I/2017 Trim I/2016 NA Trim IV/2019 25.87 19.33 16.43 Decizia C(2016) 8619 final din 13.12.2016 . Contractul de finantare a fost semnat.

43

Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea

infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul

Hunedoara-Deva    

major SC APA PROD SA 3.2. Trim II/2016 Trim I/2017 Trim IV/2016 Trim I/2016 NA Trim IV/2017 17.44 13.63 11.59
Decizia C(2016) 7834 final din 29.11.2016. S-a înregistrat un progres fizic de cca. 94% aferent fazei a IIa. Contractul de 

finantare a fost semnat in luna noiembrie 2016.

44

Fazareaproiectului Extinderea şi modernizarea

sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul

Covasna  

major

SC Gospodărire 

Comunală SA Sfântu 

Gheorghe

3.2. Trim II/2016 Trim I/2017 Trim I/2017 Trim I/2016 NA Trim IV/2018 5.39 4.09 3.48
Fazarea în cadrul POSM a fost transmisă la CE in luna martie 2016. S-a înregistrat un progres fizic de cca. 31% aferent 

fazei a IIa. Contractul de finantare a fost semnat.

45

Fazarea proiectului Reabilitarea și extinderea

sistemelor de alimentare cu apă şi apă uzată în

judeţul Tulcea  

major
SC AQUASERV SA 

Tulcea 
3.2. Trim II/2016 Trim I/2017 Trim I/2017 Trim I/2016 NA Trim IV/2018 11.64 9.70 8.25 Decizia C(2016) 7830 final din 29.11.2016.Contractul de finantare este semnat.

46

Fazareaproiectului Extinderea şi modernizarea

sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în

judeţul Timiș 

major SC AQUATIM SA 3.2. Trim II/2016 Trim I/2017 Trim IV/2016 Trim I/2016 NA Trim IV/2018 17.65 12.79 10.87 Contract de finanțare semnat. 

47
Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea

sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Olt 
major

SC COMPANIA DE 

APA OLT SA 
3.2. Trim II/2016 Trim I/2017 Trim I/2017 Trim I/2016 NA Trim I/2018 2.20 1.83 1.56 Decizia C(2016) 8240 final din 05.12.2016.. Contractul de finantare a fost semnat. Stadiul realizarii fizice in jur de 45%

48

Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea

infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţele

Sibiu si Brașov

major
S.C. Apa – Canal 

Sibiu S.A.
3.2 Trim II/2016 Trim I/2017 Trim I/2017 Trim I/2016 NA Trim IV/2018 4.69 3.29 2.80 Contractul de finantare a fost semnat, proiectul este in implementare.

49

Fazarea proiectului Reabilitarea și extinderea

sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în

judeţul Teleorman

major
S.C.  APA SERV S.A. 

TELEORMAN 
3.2 Trim II/2016 Trim I/2017 Trim IV/2016 Trim I/2016 NA Trim IV/2019 15.42 12.85 10.92 Contract de finanțare semnat, proiectul este in implementare.

50
Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea

sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul  Gorj
major

SC APAREGIO Gorj 

SA 
3.2 Trim II/2016 Trim II/2017 Trim IV/2016 Trim I/2016 NA Trim IV/2017 11.93 8.34 7.09

Decizia C(2017) 92 final din 10.01.2017. Contractul de finantare aferent fazei II a fost semnat. Progres fizic aferent fazei a 

IIa: 20%. 

51

Fazarea proiectului Reabilitarea și modernizarea

sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în

judeţul  Ilfov

major
SC APA CANAL 

ILFOV SA 
3.2 Trim II/2016 Trim II/2017 Trim I/2017 Trim I/2016 NA Trim IV/2018 4.46 3.38 2.87 Contractul de finantare a fost semnat si proiectul este in implementare.

52

Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea

infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul

Suceava

major SC ACET SA 3.2 Trim II/2016 Trim II/2017 Trim I/2017 Trim I/2016 NA Trim IV/2019 6.56 5.91 5.02
Decizia C(2016) 8781 final din 14.12.2016.  Contractul de finantare a fost semnat si este in curs de implementare.

29 Total fazare sector apă 1,153.57 806.70 685.70

53

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare 

și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 

apă uzată ´n judeŞul Alba 

non-major SC APA CTTA SA 3.2. Trim III/2016 NA Trim II/2017 Trim I /2015 NA Trim III/2016 1.62 1.36 1.15
Contract de servicii în derulare (contract semnat în decembrie 2014).  Contract finantare semnat. CF pentru proiect de 

investitii 2014-2020 in curs de finalizare pentru transmitere in evaluare. 

40 proiecte AT sector apă

29 proiecte fazate sector apă

Proiecte pregatire (AT)
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Nr. proiecte/

categorie
Nr. crt. Titlu proiect Tip proiect Beneficiar

AP/ 

Obiectiv 

Specific

Notificarea / 

Data 

planificată  

depunere la 

AM/OI (trim/ 

an)

Data 

planificată  

depunere la 

COM (trim/ an)

Data estimată  

semnare 

contract de 

finanţare 

(trim/an)

Data începerii 

implementării 

(trim/an)*

Data estimată 

* semnare 

contracte de 

lucrări 

(trim/an)

Data 

planificată 

finalizare 

implementare

(trim/an)

TOTAL valoare 

proiecte

(mil. Euro)

Total costuri 

eligibile (FG)
Total UE Stadiu Iunie 2017

Axa Prioritară 1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a transportului cu metroul (alocare totală POIM 4.539.007.093 euro)

54

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare 

și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 

apă uzată în judeŞul Caraș-Severin

non-major
S.C. AQUACARAS 

S.A
3.2. Trim II/2016 NA Trim I/2017 Trim II/2015 NA Trim IV/2016 1.30 1.10 0.93

Contract de servicii în derulare (semnat în mai 2015). Studiile de teren au fost finalizate.  CF-AT POIM   este în curs de 

evaluare.

55

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare 

și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 

apă uzată în judeţele Cluj şi Sălaj

non-major
S. C. Compania de 

Apă SOMEȘ S.A.
3.2. Trim II/2016 NA Trim I/2017 Trim II/2015 NA Trim IV/2016 2.33 1.96 1.67 Contract de servicii în derulare (semnat în aprilie 2015). CF-AT POIM  a fost transmisă AM POIM si este in  evaluare

56

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare 

și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 

apă uzată în judeŞul Dolj

non-major
SC Compania de apă 

Oltenia SA
3.2. Trim II/2016 NA Trim II/2017 Trim II/2015 NA Trim IV/2017 1.96 1.65 1.40

Contract de servicii în derulare (semnat în aprilie 2015). Studiile de teren și SF au fost finalizate. SF se afla în  analiză la 

Jaspers. CF-AT POIM  este in revizuire/pregatire

Au fost demarata obtinerea de autorizatii/avize/acorduri ale proprietarilor. Se estimează finalizarea CF-AT POIM în  iulie 

2016. 

57

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare 

și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 

apă uzată în judeŞul Galaţi

non-major
Societatea Apa Canal 

SA, Galați 
3.2. Trim II/2016 NA Trim IV/2016 Trim II/2015 NA Trim IV/2016 1.17 0.98 0.84

Contract de servicii în derulare (semnat în aprilie 2015). Prin POIM se vor finanța definitivarea Aplicației de Finanțare, 

documentații de atribuire și asigurare de asistență conform legii nr. 10/1995. Cererea de finanțare AT aprobata si contractul 

semnat in luna octombrie 2016.

58

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare 

și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 

apă uzată în judeŞul Ilfov

non-major
SC APA CANAL 

ILFOV SA 
3.2. Trim II/2016 NA Trim I/2017 Trim I/2015 NA trim III/ 2017 6.41 5.39 4.58

Contract de servicii în derulare (semnat în decembrie 2014). Cererea de finantare este in analiza/pregatire.

59

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare 

și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 

apă uzată în judeŞul Mehedinţi

non-major SC SECOM SA 3.2. Trim II/2016 NA
Trim III/2017

Trim III/2015 NA
Trim IV/2018

1.54 1.29 1.10

Contract de servicii în derulare. Prin POIM se vor finanța finalizarea aplicației de Finanțare,a studiului de fezabilitate, 

documentații de atribuire iar asigurare de asistență conform legii nr. 10/1995 va fi rambursata prin proiectul regional

Cererea de finantare pentru AT 2014 - 2020 este in revizuire la beneficiar.  

60

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare 

și a documentațiilor de atribuireă pentru 

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii 

de apă şi apă uzată în judeŞul Olt

non-major
SC COMPANIA DE 

APA OLT SA 
3.2. Trim II/2016 NA Trim I/2017 Trim II/2015 NA Trim III/2017 2.20 1.85 1.57

Contract de servicii  în derulare (semnat în mai 2015). Cererea de finantare este in analiza/pregatire

Proiectul se află în revizuire la beneficiar (varianta finală).

61

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare 

și a documentațiilor de atribuirepentru Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 

apă uzată în aria de operare a SC Raja 

Constanţa SA

non-major SC Raja SA 3.2. Trim II/2016 NA Trim I/2017 Trim I/2015 NA Trim IV/2017 2.92 2.45 2.08

Contract de servicii în derulare (semnat în februarie 2015). Aplicație de finanțare depusă la AM POIM, în evaluare la 

JASPERS si AM. 

A fost efectuată o vizită în teren în aprlie 2016, datorita schimbarii solutiei tehnice pentru sistemul de alimentare cu apa al 

zonei litorale. Aplicația de finanțare este la faza de obtinere a avizelor/autorizatiilor.   CF-AT  POIM a fost semnat.

62

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare 

și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 

apă uzată în judeŞul Satu Mare

non-major
SC APASERV Satu

Mare SA
3.2. Trim II/2017 NA Trim III/2017 Trim II/2015 NA Trim III/2016 1.93 1.62 1.38

Contract de servicii în derulare (semnat în aprilie 2015). SF-ul a fost finalizat (partea tehnică a fost aprobată deja). Estimează 

transmiterea unui prim draft al AF pentru proiectul de investiții în   iulie 2016. Se estimează transmiterea CF-AT POIM în   

iulie 2017.

63

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare 

și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 

apă uzată în judeŞul Teleorman

non-major
S.C. APA SERV S.A.

TELEORMAN 
3.2. Trim II/2016 NA Trim III/2017 Trim III/2015 NA Trim IV/2018 1.96 1.65 1.40

Reziliere contract POS M (toate activitățile prevăzute de AT vor trece în perioada 2014-2020).  SF-ul a fost transmis catre 

AM POIM si se afla in analiza . CF pentru AT 2014 - 2020 in pregatire/ analiza.

Proiectul se află în revizuire la beneficiar (varianta pdf).

64

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare 

și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 

apă uzată în judeŞul Timiş

non-major SC AQUATIM SA 3.2. Trim II/2016 NA Trim I/2017 Trim II/2015 NA Trim IV/2017 2.51 2.11 1.79
Contract de servicii în derulare (semnat în iunie 2015). 

Se afla in faza de definitivare a SF ( a fost trimis la beneficiar pentru observații). Contactul de CF-AT  POIM  este semnat. 

65

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare 

și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 

apă uzată în regiunea Turda Câmpia Turzii

non-major
S.C. Compania de 

Apă Arieş SA
3.2. Trim I/2016 NA Trim I/2017 Trim IV /2014 NA Trim IV/2016 0.69 0.58 0.49

Contract de servicii în derulare (semnat în octombrie 2014). Aplicația de Finanțare în curs de revizuire urmare a 

observațiilor JASPERS si AM POIM. Intârzieri în obținerea  EIA. Cererea de  AT 2014 - 2020 pentru POIM  în evaluare

66

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare 

și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 

apă uzată în aria de operare a SC Euro 

APAVOL SA

non-major SC Euro APAVOL SA 3.2. Trim II / 2016 NA Trim IV/ 2016 Trim III/ 2015 NA Trim II /2017 2.00 1.68 1.43

Contract de servicii în derulare (semnat în septembrie 2015).

AT POIM a fost contractat și este în implementare.

67

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare 

și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 

apă uzată în ´n judeŞul Arad

non-major
S.C. Compania de 

Apă Arad S.A.
3.2. Trim II/2016 NA Trim II/2017 Trim II/2016 NA Trim II/2018 5.87 4.93 4.19

CF în curs de revizuire de către beneficiar. Procedură de achiziție finalizată. Contract nesemnat.

68

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare 

și a documentațiilor de atribuireă pentru 

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii 

de apă şi apă uzată în judeŞul Argeş

non-major
S.C.  APA CANAL 

2000 SA
3.2. Trim II/2016 NA Trim II/2017 Trim II/ 2016 NA Trim IV/2017 3.02 2.53 2.15

Procedura de achiziției a contractului de AT este finalizata. Contractul de finanțare pe POS M a fost reziliat (toate activitățile 

prevăzute de AT vor trece în perioada 2014-2020).  Proiectul este aprobat si este in implementare.

69

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare 

și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 

apă uzată în judeŞul Bacău

non-major

S.C. Compania 

Regională de Apă 

Bacău S.A.

3.2. Trim II/2016 NA Trim II/2017 Trim I/ 2016 NA Trim II/2017 5.26 4.42 3.76
Contract de Asistență tehnică a fost semnat cu consultantul in data de 06.01.2016..  Cererea de  AT 2014 - 2020 este în 

evaluare la AM POIM.

70

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare 

și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 

apă uzată în judeŞul Bihor 

non-major
S.C Compania de Apă 

Oradea S.A
3.2. Trim II/2016 NA Trim II/2017 Trim I/2017 NA Trim I/ 2018 5.29 4.44 3.78 Cerere de Finanțare în curs de revizuire de către beneficiar. 

40 proiecte AT sector apă



Portofoliu proiecte POIM IUNIE 2017

Nr. proiecte/

categorie
Nr. crt. Titlu proiect Tip proiect Beneficiar

AP/ 

Obiectiv 

Specific

Notificarea / 

Data 

planificată  

depunere la 

AM/OI (trim/ 

an)

Data 

planificată  

depunere la 

COM (trim/ an)

Data estimată  

semnare 

contract de 

finanţare 

(trim/an)

Data începerii 

implementării 

(trim/an)*

Data estimată 

* semnare 

contracte de 

lucrări 

(trim/an)

Data 

planificată 

finalizare 

implementare

(trim/an)

TOTAL valoare 

proiecte

(mil. Euro)

Total costuri 

eligibile (FG)
Total UE Stadiu Iunie 2017

Axa Prioritară 1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a transportului cu metroul (alocare totală POIM 4.539.007.093 euro)

71

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare 

și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 

apă uzată în judeŞul Bistriţa Năsăud

non-major S.C. AQUABIS S.A 3.2. Trim II/2016 NA Trim I/2017 Trim I/2017 NA Trim III/2017 7.22 6.07 5.16
Procedură de achiziție publică finalizată. 

Proiect contractat.

72

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare 

și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 

apă uzată în judeŞul Botoşani

non-major
S.C. Nova Apaserv 

S.A. Botoșani
3.2. Trim II/2016 NA Trim I/2017 Trim III/2016 NA Trim III/2018 6.93 5.82 4.95

Caiet de Sarcini publicat în SEAP în data de 15.04.2016. 

CF în curs de revizuire de către beneficiar.

73

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare 

și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 

apă uzată în judeŞul Brăila

non-major

SC Compania de 

Utilitati Publice 

Dunarea Braila SA

3.2. Trim II/2016 NA Trim I/2017 Trim III/ 2016 NA Trim III/2017 6.18 5.19 4.41
Contract de Asistență tehnică a fost semnat cu consultantul in data de 12.08.2016. SF in curs de elaborare. Contract de 

finantare semnat.

74

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare 

și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 

apă uzată în judeŞul Braşov

non-major
SC Compania de Apă 

Brașov SA
3.2. Trim II/2016 NA Trim II/2017 Trim IV/ 2016 NA Trim III/ 2018 5.37 4.51 3.84 Caiet de sarcini lansat in SEAP - se afla in faza de evaluare a ofertelor.  CF AT POIM este semnată.

75

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare 

și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 

apă uzată în judeŞul Buzău

non-major
S.C. COMPANIA DE 

APA BUZĂU SA 
3.2. Trim II/2016 NA Trim IV/2016 Trim III/2016 NA Trim IV/2017 6.43 5.40 4.59

Procedura de achiziție  a fost încheiată. 

AT POIM a fost contractat și este în implementare.

76

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare 

și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 

apă uzată în judeŞul Călăraşi

non-major
 S.C. ECOAQUA S.A. 

Călărași
3.2. Trim II/2016 NA Trim IV/2016 Trim IV/2016 NA Trim II/2017 3.15 2.65 2.25

Procedura de achiziție publică pentru AT a fost finalizată.

Proiect contractat.

77

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare 

și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 

apă uzată în judeŞul Covasna

non-major SC Gospodărire 

Comunală SA 

Sfântu Gheorghe

3.2. Trim II/2016 NA Trim II/2017 Trim IV/ 2017 NA Trim II/ 2018 4.09 3.44 2.92 Caiet de Sarcini nefinalizat. 

78

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare 

și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 

apă uzată în judeŞul Dâmboviţa

non-major

S.C. Compania de 

Apă Târgovişte- 

Dâmboviţa S.A

3.2. Trim II/2016 NA Trim II/2017 Trim II/2017 NA Trim II/2018 6.43 5.40 4.59 Procedura de achiziție  publice a AT este anulata si tb relansata. Caietul de sarcini este în analiză la ANAP.

79

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare 

și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 

apă uzată în judeŞul Giurgiu

non-major SC APASERVICE SA 3.2. Trim II/2016 NA Trim II/2017 Trim II/2017 NA Trim II/2018 6.19 5.20 4.42

Procedura de achiziție a fost contestată, anulată, caietul de sarcini a fost revizuit şi retransmis catre AM POIM. LIP revizuită 

a fost transmisă la ADI pt avizare. 

Pregătirea proiectului a fost finalizată, în momentul de față fiind în curs de contractare. 

80

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare 

și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 

apă uzată în judeŞul Gorj

non-major
SC APAREGIO Gorj

SA 
3.2. Trim IV/2016 NA Trim II/2017 Trim II/2017 NA Trim II/2018 2.75 2.31 1.97 Consultant desemnat. CF AT este contractat. Pregatirea proiectului a fost demarată.

81

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare 

și a documentațiilor de atribuirepentru Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 

apă uzată în judeŞul Harghita

non-major S.C. HARVIZ S.A 3.2. Trim II/2016 NA Trim IV/2016 Trim IV/2016 NA Trim II/2018 2.78 2.33 1.98 Procedura de achiziție este in curs de derulare. CF AT POIM în implementare

82

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare 

și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 

apă uzată în judeŞul Hunedoara (DEVA)

non-major SC APA PROD SA 3.2. Trim I/2016 NA Trim IV/2016 Trim IV/2016 NA Trim III/2017 1.35 1.14 0.97 Procedura de achiziție a AT a fost finalizată si contractul de consultanta a fost semnat dupa aprobarea proeictului.

83

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare 

și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 

apă uzată în judeŞul Iaşi

non-major SC APA VITAL SA 3.2. Trim II/2016 NA Trim I/2017 Trim I/2016 NA Trim III/2017 2.44 2.05 1.75

Licitație finalizata - desemnat consultant / implementare contract a inceput in luna martie 2016. Contractul pe POS M  a fost 

reziliat (toate activitățile prevăzute de AT vor trece în perioada 2014-2020).Proiect avand pregatirea finalizata, aflat in 

evaluare.

84

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare 

și a documentațiilor de atribuirepentru Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 

apă uzată în judeŞul Maramureş

non-major
SA VITAL SA Baia

Mare
3.2. Trim III/2017 NA Trim IV/2017 Trim IV/2017 NA Trim IV/2018 5.95 5.00 4.25 Procedura deachizitie publica in derulare. 

85

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare 

și a documentațiilor de atribuirepentru Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 

apă uzată în judeŞul Mureş

non-major S.C. Aquaserv S.A. 3.2. Trim II/2016 NA Trim II/2017 Trim II/2017 NA Trim IV/ 2017 7.50 6.30 5.36
Procedura de achiziție în derulare.

Procesul de pregătire a fost inițiat în luna aprilie 2017, în momentul de față CRF (word) fiind în curs de revizuire la 

beneficiar.

86

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare 

și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 

apă uzată în judeŞul Neamț

non-major
S.C. Apa Serv S.A. 

Neamț
3.2. Trim II/2016 NA Trim I/2017 Trim II2017 NA Trim III/ 2017 7.81 6.57 5.58

Procedură de achiziție publică finalizata.

CF în curs de revizuire la beneficiar.

87

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare 

și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 

apă uzată în judeŞul Prahova

non-major

Sc 

HIDROPRAHOVA 

SA

3.2. Trim II/2016 NA Trim II/2017 Trim II/2017 NA Trim II/2018 2.18 1.83 1.56 Contract semnat dar suspendat pana la semnarea contractului de finantare. CF AT POIM în evaluare la AM POIM. 

40 proiecte AT sector apă



Portofoliu proiecte POIM IUNIE 2017

Nr. proiecte/

categorie
Nr. crt. Titlu proiect Tip proiect Beneficiar

AP/ 

Obiectiv 

Specific

Notificarea / 

Data 

planificată  

depunere la 

AM/OI (trim/ 

an)

Data 

planificată  

depunere la 

COM (trim/ an)

Data estimată  

semnare 

contract de 

finanţare 

(trim/an)

Data începerii 

implementării 

(trim/an)*

Data estimată 

* semnare 

contracte de 

lucrări 

(trim/an)

Data 

planificată 

finalizare 

implementare

(trim/an)

TOTAL valoare 

proiecte

(mil. Euro)

Total costuri 

eligibile (FG)
Total UE Stadiu Iunie 2017

Axa Prioritară 1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a transportului cu metroul (alocare totală POIM 4.539.007.093 euro)

88

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare 

și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 

apă uzată în judeŞele Sibiu şi Brasov

non-major
S.C. Apa – Canal 

Sibiu S.A.
3.2. Trim II/2016 NA Trim I/2017 Trim I/2016 NA Trim II/2017 2.23 1.87 1.59

In data de 14 aprilie 2016 a fost emis ordinul de incepere a contractului de AT. SF, ACB sunt în curs de analiză la OR 

(varianta preliminară).  CF AT POIM  este in evaluare

89

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare 

și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 

apă uzată în regiunile Mediaĸ, Agnita ĸi 

DumbrŁveni, judeŞul Sibiu

non-major
S.C. Apa Târnavei 

Mari SA 
3.2. Trim II/2016 NA Trim I/2017 Trim I/2016 NA Trim II/2017 0.88 0.74 0.63

Contractul de servicii a fost semnat în data de 19.01.2016. In prezent sunt elaborate studiile de teren.  CF-AT  POIM este in   

stadiu avansat de pregătire.

90

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare 

și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 

apă uzată în judeŞul Tulcea

non-major
SC AQUASERV SA 

Tulcea 
3.2. Trim II/2016 NA Trim I/2017 Trim I/2017 NA Trim III/2017 1.99 1.67 1.42

Proiect aprobat si contractat. Licitație finalizata, iar semnarea contractului a avut loc dupa semnarea contractului de finantare 

cu AM POIM.

91

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare 

și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 

apă uzată în judeŞul Vaslui

non-major
S.C. AQUA VAS S.A 

Vaslui      
3.2. Trim II/2016 NA Trim I/2017 Trim II/2017 NA Trim IV/2017 7.56 6.36 5.40

Licitație in curs de finalizare, Se estimează desemnarea consultantului în trim II 2017.  CF AT este in revizuire la nivelul 

Beneficiarului.

92

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare 

și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 

apă uzată în judeŞul Vâlcea 

non-major S.C. APAVIL S.A.     3.2. Trim II/2016 NA Trim I/2017 Trim III/2015 NA Trim I/2017 2.23 1.88 1.59
Contract de finantare semnat, contract de servicii in derulare.

40 Total proiecte AT sector apă 149.61 125.72 106.86

93
Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și

apă uzată în județul Alba, 2014 -2020
major SC APA CTTA SA 3.2. Trim III/2016 Trim II/2017 Trim II/2017 Trim IV/2017 Trim II/2018 Trim IV/2023 135.35 114.07 96.96

 Aplicația de finanțare  se află în fază finală de pregătire

În curs de finalizare a pregătirii, GN elaborat.

94
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii

de apă şi apă uzată în ´n judeŞul Arad
major

S.C. Compania de 

Apă Arad S.A.
3.2. Trim III/2018 Trim IV/2018 Trim II/2019 Trim II/2019 Trim III/2019 Trim IV/2023 146.61 123.20 104.72 Se estimează transmiterea AF la AM POIM în trim III 2018.

95
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii

de apă şi apă uzată în judeŞul Argeş
major

S.C.  APA CANAL 

2000 SA
3.2. Trim II/2018 Trim IV/2018 Trim IV/2018 Trim I/2019 Trim III/2019 Trim IV/2023 123.76 104.00 88.40

AT in derulare, se estimează transmitere SF la AM POIM pentru ianuarie - februarie 2018 (studii de teren in desfasurare, 

strategie namol, strategie apa uzata, etc). 

96
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii

de apă şi apă uzată în judeŞul Bacău
major

S.C. Compania 

Regională de Apă 

Bacău S.A.

3.2. Trim II/2018 Trim IV/2018 Trim IV/2018 Trim I/2019 Trim III/2019 Trim IV/2023 178.50 150.00 127.50 Pregătirea proiectului afost demarată începând cu ianuarie 2016, inprezent fiind elaborate studiile de teren.

97
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii

de apă şi apă uzată în judeŞul Bihor 
major

S.C Compania de Apă 

Oradea S.A
3.2. Trim II/2019 Trim III/2019 Trim I/2020 Trim I/2020 Trim II/2020 Trim IV/2023 335.58 282.00 239.70

Se estimează transmiterea AF spre analiza la AM POIM în trim II 2019, intrucat procedura de lansare a caietului de sarcini 

pentru AT nu a fost lansata inca.

98
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii

de apă şi apă uzată în judeŞul Bistriţa Năsăud
major S.C. AQUABIS S.A 3.2. Trim III/2018 Trim IV/2018 Trim II/2019 Trim II/2019 Trim III/2019 Trim IV/2023 224.85 188.95 160.61

Se estimează transmiterea AF și documentației suport la AM POIM în trim III 2018. Consultantul a fost selectat, dar nu a 

fost demarată pregătirea proiectului.

99
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii

de apă şi apă uzată în judeŞul Botoşani
major

S.C. Nova Apaserv 

S.A. Botoșani
3.2. Trim I/2019 Trim II/2019 Trim IV/2019 Trim IV/2019 Trim I/2020 Trim IV/2023 215.49 181.08 153.92 Se estimează transmiterea AF și documentației suport  la AM POIM în trim I 2019.

100
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii

de apă şi apă uzată în judeŞul Brăila
major

SC Compania de 

Utilitati Publice 

Dunarea Braila SA

3.2. Trim III/2018 Trim I/2019 Trim I/2019 Trim II/2019 Trim IV/2019 Trim IV/2023 161.84 136.00 115.60 Se lucreaza la SF.

101
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii

de apă şi apă uzată în judeŞul Braşov
major

SC Compania de Apă 

Brașov SA
3.2. Trim IV/2018 Trim IV/2018 Trim II/2019 Trim III/2019 Trim III/2019 Trim IV/2023 122.57 103.00 87.55 Caietul de Sarcini a fost publicat în SEAP, în prezent achiziția publică aflându-se în faza de evaluare a ofertelor.

102
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii

de apă şi apă uzată în judeŞul Buzău
major

S.C. COMPANIA DE 

APA BUZĂU SA 
3.2. Trim II/2018 Trim III/2018 Trim I/2019 Trim I/2019 Trim II/2019 Trim IV/2023 252.28 212.00 180.20 Consultantul a demarat realizarea studiilor

103
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii

de apă şi apă uzată în judeŞul Caraș-Severin
major

S.C. AQUACARAS 

S.A
3.2. Trim III/2018 Trim I/2019 Trim I/2019 Trim II/2019 Trim IV/2019 Trim IV/2023 165.41 139.00 118.15 Se lucreaza la SF.

104
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii

de apă şi apă uzată în judeŞul Călăraşi
major

 S.C. ECOAQUA S.A. 

Călărași
3.2. Trim III/2018 Trim I/2019 Trim I/2019 Trim II/2019 Trim IV/2019 Trim IV/2023 221.60 186.22 158.29 Consultantul a  demarat realizarea studiilor

105
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii

de apă şi apă uzată în judeţele Cluj şi Sălaj
major

S. C. Compania de 

Apă SOMEȘ S.A.
3.2. Trim IV/ 2016 Trim II/2018 Trim II/2018 Trim III/2018 Trim I/2019 Trim IV/2023 417.69 351.00 298.35

 AF a fost transmisa in sept. 2016 spre analiza la AM POIM si JASPERS. În prezent se află în revizuire. În data de 2 Mai 

2017 au fost transmise spre analiza cap:ANALIZA SITUAȚIEI CURENTE ȘI PROGNOZE, ANALIZA DE OPȚIUNI, 

PREZENTAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

106
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii

de apă şi apă uzată în judeŞul Covasna
major

SC Gospodărire 

Comunală SA Sfântu 

Gheorghe

3.2. Trim II/2019 Trim IV/2019 Trim IV/2019 Trim I/2020 Trim III/2020 Trim IV/2023 83.30 70.00 59.50 Nu a fost demarata achiziția publică pentru selectarea consultantului care va pregăti aplicația de finanțare.

107
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii

de apă şi apă uzată în judeŞul Dâmboviţa
major

S.C. Compania de 

Apă Târgovişte- 

Dâmboviţa S.A

3.2. Trim II/2019 Trim IV/2019 Trim IV/2019 Trim I/2020 Trim III/2020 Trim IV/2023 264.89 222.60 189.21
Se estimează transmiterea AF și a documentației suport spre analiza la AM POIM trim. II 2019, avand in vedere ca 

procedura de achizitie a consltantului nu a fost relansata.

108
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii

de apă şi apă uzată în judeŞul Dolj
major

SC Compania de apă 

Oltenia SA
3.2. Trim II/ 2016 Trim II/2018 Trim II/2018 Trim III/2018 Trim I/2019 Trim IV/2023 462.42 388.59 330.30 SF-ul se află în revizuire la Beneficiar.

109
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii

de apă şi apă uzată în judeŞul Galaţi
major

Societatea Apa Canal 

SA, Galați 
3.2. Trim II/2017 Trim III/2017 Trim III/ 2017 Trim I/2018 Trim IV/2018 Trim IV/2023 151.42 131.70 111.95

Proiectul se afla in faza finala de pregatire cu estimare pentru aprobare in luna iulie 2017

110
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii

de apă şi apă uzată în judeŞul Giurgiu
major SC APASERVICE SA 3.2. Trim IV/2018 Trim I/2019 Trim III/2019 Trim III/2019 Trim IV/2019 Trim IV/2023 154.21 129.59 110.15 Se estimează transmiterea AF și documentației suport în analiză la AM POIM trim. I 2018

111
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii

de apă şi apă uzată în judeŞul Gorj
major

SC APAREGIO Gorj 

SA 
3.2. Trim III/2018 Trim I/2019 Trim I/2019 Trim II/2019 Trim IV/2019 Trim IV/2023 220.15 185.00 157.25 AT in pregatire (a se vedea pct. 80)

Proiecte investiții 2014-2020 sector apă

40 proiecte AT sector apă

44 proiecte noi sector apă
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Nr. proiecte/

categorie
Nr. crt. Titlu proiect Tip proiect Beneficiar

AP/ 

Obiectiv 

Specific

Notificarea / 

Data 

planificată  

depunere la 

AM/OI (trim/ 

an)

Data 

planificată  

depunere la 

COM (trim/ an)

Data estimată  

semnare 

contract de 

finanţare 

(trim/an)

Data începerii 

implementării 

(trim/an)*

Data estimată 

* semnare 

contracte de 

lucrări 

(trim/an)

Data 

planificată 

finalizare 

implementare

(trim/an)

TOTAL valoare 

proiecte

(mil. Euro)

Total costuri 

eligibile (FG)
Total UE Stadiu Iunie 2017

Axa Prioritară 1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a transportului cu metroul (alocare totală POIM 4.539.007.093 euro)
112

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii

de apă şi apă uzată în judeŞul Harghita
major S.C. HARVIZ S.A 3.2. Trim IV/2018 Trim III/2019 Trim III/2019 Trim IV/2019 Trim II/2020 Trim IV/2023 118.41 99.50 84.58 Se estimează transmiterea AF și a documentației suport spre analiză la AM POIM trim.II 2018

113

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii

de apă şi apă uzată în judeŞulHunedoara 

(DEVA)

major SC APA PROD SA 3.2. Trim III/2018 Trim I/2019 Trim I/2019 Trim II/2019 Trim IV/2019 Trim IV/2023 123.76 104.00 88.40 Pregătirea proiectuluia fost demarată . Estimare depunere draft AF in trim. I 2018

114
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii

de apă şi apă uzată în judeŞul Iaşi
major SC APA VITAL SA 3.2. Trim IV/2017 Trim III/2018 Trim III/2018 Trim IV/2018 Trim II/2019 Trim IV/2023 232.05 195.00 165.75 Pregătirea proiectului  a fosti demarată in luna martie 2016. Estimare predare  draft SF in  trim. II  2017.

115
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii

de apă şi apă uzată în judeŞul Ilfov
major

SC APA CANAL 

ILFOV SA 
3.2. Trim II/2017 Trim III/ 2017 Trim I/ 2018 Trim I/2018 Trim II/2018 Trim IV/2023 346.29 291.00 247.35

Se estimează aprobarea de către AM POIM  a AF în trim. IV 2017 în vederea transmiterii la COM / IQR.

Documentația este în curs de revizuire la BF, consultantul urmând să predea varianta finală a SF în luna iulie 2017

116
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii

de apă şi apă uzată în judeŞul Maramureş
major

SA VITAL SA Baia 

Mare
3.2. Trim IV/2018 Trim III/2019 Trim III/2019 Trim IV/2019 Trim II/2020 Trim IV/2023 208.25 175.00 148.75 AT in pregatire (a se vedea pct. 84)

117
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii

de apă şi apă uzată în judeŞul Mehedinţi
major SC SECOM SA 3.2. Trim II/ 2017 Trim III/2018 Trim III/2018 Trim IV/2018 Trim II/2019 Trim IV/2023 78.54 66.00 56.10

Proiectul se află în pregătire, versiune draft SF analizata de AM POIM si JASPERS, intalnire de lucru desfasurata in luna 

spetembrie 2016 si februarie 2017 .  Comunicat GN in luna februarie 2017, aplicatie in revizuire la beneficiar.

118
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii

de apă şi apă uzată în judeŞul Mureş
major S.C. Aquaserv S.A. 3.2. Trim IV/2018 Trim III/2019 Trim III/2019 Trim IV/2019 Trim II/2020 Trim IV/2023 192.78 162.00 137.70

Se estimează transmiterea AF și a documentației suport spre analiza la AM POIM trim. IV 2018, avand in vedere ca 

procedura de achizitie a consltantului nu a fost finalizata.

119
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii

de apă şi apă uzată în judeŞul Neamț
major

S.C. Apa Serv S.A. 

Neamț
3.2. Trim I/2018 Trim I/2019 Trim I/2019 Trim II/2019 Trim IV/2019 Trim IV/2023 221.34 186.00 158.10 Se estimează transmiterea AF și documentația suport spre analiză la AM POIM în trim I 2018.

120
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii

de apă şi apă uzată în judeŞul Olt
major

SC COMPANIA DE 

APA OLT SA
3.2. Trim IV/2017 Trim I/ 2018 Trim III/ 2018 Trim III/2018 Trim IV/2018 Trim IV/2023 209.73 176.24 149.80

Se estimează transmiterea AF și documentația suport spre analiză la AM POIM trim. IV 2017.

Documentația este în curs de revizuire la BF, consultantul urmând să predea varianta finală a SF conform GN nr. 2

121
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii

de apă şi apă uzată în judeŞul Prahova
major

Sc 

HIDROPRAHOVA 

SA

3.2. Trim III/2018 Trim I/2019 Trim I/2019 Trim II/2019 Trim IV/2019 Trim IV/2023 248.71 209.00 177.65
Au fost demarate studiile de teren.

122

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii

de apă şi apă uzată în aria de operare a SC 

Raja Constanţa SA

major SC Raja SA 3.2. Trim IV/2015 Trim IV/ 2017 Trim IV/ 2017 Trim I/2018 Trim I/2019 Trim IV/2023 594.85 499.87 424.89
SF se află în  analiză la AM POIM și Jaspers. Se estimează aprobarea proiectului de către AM în vederea transmiterii la 

COM / IQR în Trim IV 2017.

123
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii

de apă şi apă uzată în judeŞul Satu Mare
major

SC APASERV Satu 

Mare SA
3.2. Trim III/2016 Trim IV/ 2017 Trim IV/ 2017 Trim I/2018 Trim I/2019 Trim IV/2023 198.35 166.68 141.68

Se află în revizuire la beneficiar - AF și documente suport. Se estimează transmiterea AF și documentația suport  spre 

analiză la COM/IQR în trim. IV 2017 .

124
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii

de apă şi apă uzată în judeŞele Sibiu şi Brasov
major

S.C. Apa – Canal 

Sibiu S.A.
3.2. Trim IV/2017 Trim II/2018 Trim II/2018 Trim III/2018 Trim I/2019 Trim IV/2023 167.79 141.00 119.85 Se estimează transmiterea AF și documentația suport, intr-o prima versiune,  în analiză la AM POIM trim. IV 2017.

125

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii

de apă şi apă uzată din judeţulSibiu, regiunea

Nord şi Nord-Est, în perioada 2014-2020

major
S.C. Apa Târnavei 

Mari SA 
3.2. Trim II/2018 Trim IV/2018 Trim IV/2018 Trim I/2019 Trim III/2019 Trim IV/2023 117.81 99.00 84.15 Se estimează transmiterea AF și documentația suport, intr-o prima forma, spre analiză la AM POIM trim. II 2018.

126
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii

de apă şi apă uzată în judeŞul Suceava
major SC ACET SA 3.2. Trim IV/ 2016 Trim II/2018 Trim II/2018 Trim III/2018 Trim I/2019 Trim IV/2023 312.04 262.22 222.89

A fost finalizata prima versiune a SF-ului si este transmisa spre analiza la AM POIM si JASPERS.  Se asteapta documentatia 

revizuita ca urmare a observatiilor AM POIM si Guidance Note JASPERS - intalnire lucru 5 mai.

127
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii

de apă şi apă uzată în judeŞul Teleorman
major

S.C.  APA SERV S.A. 

TELEORMAN 
3.2. Trim II/ 2017 Trim III/2018 Trim III/2018 Trim IV/2018 Trim II/2019 Trim IV/2023 189.21 159.10 135.24 Prima varianta de SF a fost transmisă către AM în luna aprilie 2017. 

128
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii

de apă şi apă uzată în judeŞul Timiş
major SC AQUATIM SA 3.2. Trim II/2016 Trim IV/ 2017 Trim IV/ 2017 Trim I/2018 Trim IV/2018 Trim IV/2023 179.99 162.00 137.70

S-a transmis AF și documentația suport  la AM POIM in trim. II 2016. Documentatia revizuită ca urmare a observațiilor 

JASPERS a fost retransmisă în luna martie 2017.

129
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii

de apă şi apă uzată în judeŞul Tulcea
major

SC AQUASERV SA 

Tulcea 
3.2. Trim III/2018 Trim I/2019 Trim I/2019 Trim II/2019 Trim IV/2019 Trim IV/2023 76.16 64.00 54.40 AT in derulare, Kick off meeting a avut loc in data de 03.05.2017 

130

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii

de apă şi apă uzată în regiunea Turda Câmpia

Turzii

major
S.C. Compania de 

Apă Arieş SA
3.2. Trim III/2016 Trim IV/ 2017 Trim IV/ 2017 Trim I/2018 Trim IV/2018 Trim IV/2023 179.69 151.00 128.35

AF și documentația suport în revizuire conform observatiilor AM și JASPERS .Se estimează aprobarea proiectului în trim. 

IV 2017 de către AM spre transmitere la COM/IQR

131
Modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata

in judetul Hunedoara (Valea Jiului) - 2014-2020
major

SC Apa Serv Valea 

Jiului SA
3.2. Trim II/2016 Trim II/2017 Trim II/2017 Trim IV/2017 Trim II/2018 Trim IV/2023 84.79 71.43 60.72

AF și documentația suport finalizate.

Proiectul a fost aprobat, contractat si transmis catre IQR in luna mai 2017. In luna iunie 2017 proiectul a fost transmis prin 

SFC catre CE pentru aprobare.

132
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii

de apă şi apă uzată ´n judeŞul Valcea
major S.C. APAVIL S.A.     3.2. Trim II/ 2017 Trim III/2018 Trim III/2018 Trim IV/2018 Trim II/2019 Trim IV/2023 154.70 130.00 110.50 Proiectul este în pregatire, se estimează depunerea SF în trim. IV 2017

133
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii

de apă şi apă uzată ´n judeŞul Vrancea
major

SC Compania de 

Utilități Focșani SA
3.2. Trim  III/2015 Trim II/2017 Trim II/2017 Trim IV/2017 Trim II/2018 Trim IV/2023 248.14 207.02 175.97

Proiect aprobat la nivelul AMPOIM; se află în faza de contractare. Se estimează aprobarea proiectului  de către AM spre 

transmitere la COM/IQR în trim. III 2017.

134

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii

de apă şi apă uzată în aria de operare a SC 

Euro APAVOL SA

major
 SC Euro APAVOL 

SA
3.2. Trim II/ 2017 Trim III/2018 Trim I/2019 Trim I/2019 Trim II/2019 Trim IV/2023 267.75 225.00 191.25

Se estimează transmiterea AF și documentație suport la AM POIM trim. II 2017.

Studiul de fezabilitate a fost transmis la AM POIM în luna mai și este în analiză la AM și Jaspers.

135
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii

de apă şi apă uzată ´n judeŞul Vaslui
major

S.C. AQUA VAS S.A 

Vaslui      
3.2. Trim IV/2018 Trim III/2019 Trim III/2019 Trim IV/2019 Trim II/2020 Trim IV/2023 191.59 161.00 136.85 AT in pregatire (a se vedea pct. 92)

136 Laborator monitorizare calitatii apei major MM 3.2. Trim I/2018 Trim I/2018 Trim I/2018 Trim II/2018 Trim II/2018 Trim IV/2023 24.00 20.00 17.00 Proiect in pregatire 

44 Total proiecte noi sector apă 9,004.63 7,581.06 6,443.90

113 TOTAL Obiectiv Specific 3.2 10,307.81 8,513.49 7,236.46

Contractare 2017 3075.76 2436.20 2070.77

2018 3014.53 2533.15 2153.18

2019 3881.95 3262.14 2772.82

2020 335.58 282.00 239.70

136 TOTAL AXA 3 11,013.51 9,067.74 7,707.58

Contractare 2017 3392.45 2666.28 2266.34

2018 3153.53 2648.98 2251.64

2019 4131.95 3470.47 2949.90

2020 335.58 282.00 239.70

44 proiecte noi sector apă
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Nr. proiecte/
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Nr. crt. Titlu proiect Tip proiect Beneficiar

AP/ 
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Specific
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implementare

(trim/an)
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proiecte
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eligibile (FG)
Total UE Stadiu Iunie 2017

Axa Prioritară 1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a transportului cu metroul (alocare totală POIM 4.539.007.093 euro)

Proiecte biodiversitate Conform Ghid 4.1.
Apel proiecte 

Aprilie 2016
NA Trim IV/2016 Trim I/2017 Trim I/2017 Trim IV/2023 306.50 306.50 260.53

Apelul a fost lansat în data de 19 aprilie 2016 si suspendat in data de 15 decembrie. Au fost depuse 58 proiecte aflate in 

diverse stadii de evaluare. Redeschiderea apelului este estimata ptr luna iulie 2016

Proiecte ecosisteme degradate Conform Ghid 4.1.
Apel proiecte 

Ianuarie 2018
NA Trim IV/2017 Trim I/2018 Trim I/2018 Trim IV/2023 96.00 96.00 81.60 Ghidul solicitantului pentru acest apel va fi elaborat după fnalizarea studiului privind ecosistemele de către MMAP. 

NA TOTAL Obiectiv Specific 4.1 402.50 402.50 342.13

3 proiecte noi 137-139 Proiecte calitatea aerului MM 4.2.
Apel proiecte 

Aprilie 2016
NA Trim I/2017 Trim I/2017 Trim I/2017 Trim IV/2023 19.52 19.52 16.60 Proiecte în pregătire la nivelul MMAP

3 TOTAL Obiectiv Specific 4.2 19.52 19.52 16.60

140
Reabilitarea sitului poluat istoric - Iaz Batal 

30ha - Tg Mureș

Municipiul Târgu 

Mureș
4.3. Trim III/2016 NA

Trim III/2017
Trim I/2016 NA

Trim IV/2020
8.05 6.77 5.75

Pregatirea proiectului a fost finalizata. Proiectul este in evaluare la nivelul AM POIM

141
Reabilitarea sitului poluat istoric - Depozit 

deșeuri periculoase U.C.T. - Poșta Rât 
Municipiul Turda 4.3. Trim III/2016 NA

Trim III/2017
Trim I/2016 NA

Trim IV/2020
22.77 19.14 16.27

Proiectul a fost aprobat si contractat in luna iunie 2017.

2 Total proiecte fazate situri 30.83 25.91 22.02

142 Decontaminare situri miniere Min Economiei 4.3. Trim I/2018 NA Trim III/2018 Trim III/2018 NA
Trim IV/2020

20.23 17.00 14.45

Apel+listă Proiecte situri contaminate Conform Ghid 4.3.
Apel proiecte 

iulie 2017 
NA

Trim I/2018-

Trim IV 2018
Trim III/2017 Trim III/2017 Trim IV/2023 126.18 106.03 90.13 Ghidul solicitantului în curs de finalizare. Se estimeaza lansarea ghidului in semestrul II 2017.

1 TOTAL Obiectiv Specific 4.3 177.23 148.94 126.60

3 TOTAL AXA 4 599.26 570.96 485.32

Contractare 2017 90.83 85.91 73.02

2018 398.63 392.79 333.87

2019 109.80 92.27 78.43

143

Fazarea proiectului "Lucrări pentru reducerea 

riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Prut-

Bârlad"

ANAR 5.1. Trim III/2016 Trim I/2017 Trim I/2017 Trim I/2016 NA Trim III/2017 2.19 1.82 1.55
Investitiile au fost finalizate in totalitate, componeta software aferenta acestora urmeaza a fi pus in productie. Proiectul este 

in evaluare

144

Fazarea proiectului Watman - Sistem 

Informaţional pentru managementul integrat al 

apelor - Etapa I

ANAR 5.1. Trim III/2016 Trim I/2017 Trim I/2017 Trim I/2016 NA Trim III/2017 4.06 3.38 2.87
Lucrarile au fost finalizate, compensatiile pentru proprietarii de terenuri afectati de exproprieri nu s-au acordat,. Proiectul 

este in evaluare

2 Total proiecte fazate inundații 6.24 5.20 4.42

1 proiect 145
Protecţia şi reabilitarea zonei costiere – Faza a 

IIa
Major ANAR 5.1. Trim I/2017 Trim III/2017 Trim III/2017 Trim III/2017 Trim III/2017 Trim IV/2022 264.00 220.00 187.00 Documentația se află în revizuire la nivelul beneficiarului ca urmare a observațiilor și comentariilor AM POIM transmise la 

începutul lunii mai 2017

146 Proiecte inundații / WATMAN II (major) Major ANAR 5.1. Trim IV/2017 Trim III/2018 Trim III/2018 Trim III/2018 Trim I/2018 Trim IV/2022 71.40 60.00 51.00
Documentația de atribuire pentru pregatirea proiecte de investiții - sfârșitul lunii iunie 2017 pentru semnarea contractului 

AT. Se estimeaza depunerea primului draft al cererii de finanțare in sem. II 2017.

147
Protecţia impotriva inundatiilor a localitatii 

Babadag
Non-major MAP 5.1. Trim IV/2015 NA Trim II/2017 Trim III/2017 Trim I/2018 Trim IV/2020 17.59 17.14 14.57 Documentația se află în revizuire/analiză la nivelul AM POIM

147
Reducerea riscului la inundații pentru

municipiile Bârlad și Tecuci
Non-major MAP 5.1. Trim IV/2017 NA Trim II/2018 Trim III/2018 Trim III/2018 Trim III/2020 3.08 3.08 2.62

148
Măsuri de protecție la inundații a populației din

localitatea Bălteni, județul Vaslui
Non-major MAP 5.1. Trim I/2018 NA Trim II/2018 Trim III/2018 Trim III/2018 Trim III/2020 1.79 1.79 1.52

149
Reconectare și restaurare luncă inundabilă,

remeandrare curs de apă Jijia
Non-major MAP 5.1. Trim I/2018 NA Trim II/2018 Trim III/2018 Trim III/2018 Trim III/2020 4.10 4.10 3.49

150
Reducerea riscului la inundații pentru

municipiul Dorohoi
Non-major MAP 5.1. Trim I/2018 NA Trim II/2018 Trim III/2018 Trim III/2018 Trim III/2020 5.21 5.21 4.43

151

Amenajarea râului Crișul Repede în vederea

apărării împotriva inundațiilor a municipiului

Oradea și a localității din aval - punerea în

siguranță a barajului Leșu, județul Bihor

Non-major MAP 5.1. Trim IV/2017 NA Trim IV/2017 Trim IV/2017 Trim II/2017 Trim IV/2020 6.14 6.14 5.22 Contract de lucrări semnat. SF se va revizui în vederea respectării cerințelor POIM

152

Amenajare râu Bârzava și afluenți pe sector

Bocșa-Gătaia, județele Caraș-Severin și Timiș

Non-major MAP 5.1. Trim I/2019 NA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Trim II/2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Trim III/2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Trim IV/2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Trim III/2021
8.73 8.73 7.42

Se preconizează lansarea AT în următoarele 2 luni.  Un prim draft pentru documentație la începutul anului 2019 (posibil mai 

devreme)

153

Amenajarea complexă a afluenților Oltului de pe

rama nordică a Munților Făgăraș cu potențial de

risc la inundații din viituri rapide

Non-major MAP 5.1. Trim I/2019 NA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Trim II/2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Trim III/2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Trim IV/2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Trim III/2022
17.90 17.90 15.22

Se preconizează lansarea AT în următoarele 2 luni.  Un prim draft pentru documentație la începutul anului 2019 (posibil mai 

devreme)

154

Amenajare bazin râu Suceava în vederea

apărării împotriva inundațiilor în județul

Suceava

Non-major MAP 5.1. NA Trim IV/2017 Trim I/2018 Trim II/2018 Trim II/2021 28.00 28.00 23.80
Se preconizează lansarea AT în următoarele 2 luni.  Un prim draft pentru documentație la începutul anului 2019 (posibil mai 

devreme)

155

Mărirea gradului de protecție împotriva

inundațiilor în BH Mureș prin ridicarea clasei de

importanță a infrastructurii existente de apărare

Non-major MAP 5.1. Trim I/2019 NA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Trim II/2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Trim III/2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Trim IV/2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Trim III/2021
11.50 11.50 9.78

Se preconizează lansarea TA în următoarele 2 luni.  Un prim draft pentru documentație la începutul anului 2019 (posibil mai 

devreme)

156

Plan pentru prevenirea, protecția și diminuarea

efectelor inundațiilor în bazinul hidrografic

Mureș - Etapa II

Non-major MAP 5.1. Trim I/2019 NA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Trim II/2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Trim III/2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Trim IV/2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Trim II/2023
6.51 6.51 5.53

Se preconizează lansarea AT în următoarele 2 luni.  Un prim draft pentru documentație la începutul anului 2019 (posibil mai 

devreme)

157

Amenajarea complexă a râurilor Jiul de Vest și

est în vederea apărării împotriva inundațiilor a

localităților riverane - proiect punerea în

siguranță a barajului Valea de Pești, județul 

Non-major MAP 5.1. Trim I/2019 NA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Trim II/2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Trim III/2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Trim IV/2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Trim III/2021
8.42 8.42 7.16

Se preconizează lansarea AT în următoarele 2 luni.  Un prim draft pentru documentație la începutul anului 2019 (posibil mai 

devreme)

EROZIUNE COSTIERĂ

2 proiecte fazate

Se preconizează lansarea AT în următoarele 2 luni.  Un prim draft pentru documentație la începutul anului 2018 

Proiecte investiții 2014-2020

Obiectiv Specific 4.3 Situri contaminate

Proiecte fazate 

Estimare plăți investiții 2014-2020 

Apel

AXA PRIORITARĂ 4. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor (alocare totală POIM 500.625.783 euro)

Proiecte fazate de inundații

2 proiecte fazate

INUNDAŢII

Obiectiv Specific 4.1 Biodiversitate

Obiectiv Specific 4.2 Monitorizarea calității aerului

AXA PRIORITARĂ 5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor (alocare totală POIM 563.204.005 euro)

Obiectiv Specific 5.1 Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră

19 proiecte



Portofoliu proiecte POIM IUNIE 2017

Nr. proiecte/

categorie
Nr. crt. Titlu proiect Tip proiect Beneficiar

AP/ 

Obiectiv 

Specific

Notificarea / 

Data 

planificată  

depunere la 

AM/OI (trim/ 

an)

Data 

planificată  

depunere la 

COM (trim/ an)

Data estimată  

semnare 

contract de 

finanţare 

(trim/an)

Data începerii 

implementării 

(trim/an)*

Data estimată 

* semnare 

contracte de 

lucrări 

(trim/an)

Data 

planificată 

finalizare 

implementare

(trim/an)

TOTAL valoare 

proiecte

(mil. Euro)

Total costuri 

eligibile (FG)
Total UE Stadiu Iunie 2017

Axa Prioritară 1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a transportului cu metroul (alocare totală POIM 4.539.007.093 euro)

158

Amenajarea complexă a râului Jiu în vederea

apărării împotriva inundațiilor a municipiului

Craiova

Non-major MAP 5.1. Trim I/2019 NA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Trim II/2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Trim III/2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Trim IV/2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Trim III/2022
1.57 1.57 1.33

Se preconizează lansarea  AT în următoarele 2 luni.  Un prim draft pentru documentație la începutul anului 2019 (posibil 

mai devreme)

159

Creșterea capacității de atenuare a acumulării

Călinești și de tranzitare a debitelor de viitură

până la frontiera cu Republica Ungară, județul

Satu Mare

Non-major MAP 5.1. Trim I/2019 NA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Trim II/2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Trim III/2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Trim IV/2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Trim III/2022
28.94 28.94 24.60

Se preconizează lansarea AT în următoarele 2 luni.  Un prim draft pentru documentație la începutul anului 2019 (posibil mai 

devreme)

160
Mărirea gradului de siguranță a acumulării

Colibița, județul Bistrița-Năsăud
Non-major MAP 5.1. Trim I/2019 NA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Trim II/2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Trim III/2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Trim IV/2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Trim III/2022
10.68 10.68 9.08

Se preconizează lansarea AT în următoarele 2 luni.  Un prim draft pentru documentație la începutul anului 2019 (posibil mai 

devreme)

161

Reducerea riscului la inundații în BH Ialomița

aval de acumularea Pucioasa - Componenta I

BH Ialomița Superioară

Non-major MAP 5.1. Trim I/2019 NA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Trim II/2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Trim III/2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Trim IV/2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Trim IV/2022
10.97 10.97 9.32

Se preconizează lansarea AT în următoarele 2 luni.  Un prim draft pentru documentație la începutul anului 2019 (posibil mai 

devreme)

162

Reducerea riscului la inundații în BH Ialomița

aval de acumularea Pucioasa - Componenta II

BH Prahova

Major MAP 5.1. Trim I/2019
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Trim I/2018

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Trim II/2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Trim III/2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Trim IV/2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Trim IV/2022
54.58 54.58 46.39

Se preconizează lansarea AT în următoarele 2 luni. Un prim draft pentru documentație la începutul anului 2019 (posibil mai 

devreme). Nu se regasest inca pe lista d eproiecte majore, avand in vedere ca proiectul este doar la nivel de idee de proiect.

163
Reducerea riscului la inundatii in Bazinul

Dobrogea Litoral
Non-major MAO 5.1. Trim I/2019 NA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Trim II/2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Trim III/2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Trim IV/2019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Trim IV/2022
20.96 20.96 17.81

Se preconizează lansarea AT în următoarele 2 luni.  Un prim draft pentru documentație la începutul anului 2019 (posibil mai 

devreme)

20 582.07 526.22 447.28

22 TOTAL Obiectiv Specific 5.1 588.31 531.42 451.71

CONTRACTARE 2017 321.97 276.48 235.01

2018 85.58 74.18 63.05

2019 180.76 180.76 153.64

2 proiecte 164-165 Proiecte riscuri no-regret IGSU 5.2. Trim III/2016 Trim IV/2016 Trim IV/2016 Trim I/2017 Trim IV/2017 60.00 60.00 51.00 Proiecte  aprobate

165-167
Proiecte riscuri ulterior evaluării naționale TBD 5.2.

Apel proiecte 

Martie 2017
Trim IV/2017 Trim I/2018 Trim II/2018 Trim IV/2023 160.00 160.00 136.00 Pentru alte tipuri de proiecte, Ghidul Solicitantului va fi actualizat după finalizarea evaluării naționale a riscurilor.

5 TOTAL Obiectiv Specific 5.2 220.00 220.00 187.00

CONTRACTARE 2016 60.00 60.00 51.00

2017 40.00 40.00 34.00

2018 120.00 120.00 102.00

27 TOTAL AXA 5 808.31 751.42 638.71

CONTRACTARE AP 5 2016 60.00 60.00 51.00

2017 361.97 316.48 269.01

2018 205.58 194.18 165.05

2019 180.76 180.76 153.64

12,421.08 10,390.12 8,831.60

50 1,507.34 1067.90 907.71

77 9,808.55 8,687.97 7,025.04

40 149.61 125.72 106.86

166 11,465.50 9,881.59 8,039.61

528.68 508.53 432.25

CONTRACTARE SECTOR MEDIU 2016 60.00 60.00 51.00

2017 3,845.25 3,068.67 2,608.37

2018 3,757.74 3,235.95 2,750.56

2019 4,422.51 3,743.50 3,181.98

2020 335.58 282.00 239.70

Apel NA
Proiecte - Cresterea productiei de energie din 

resurse regenerabile mai putin exploatate 

(biomasa, biogaz, geotermal)

Conform Ghid 6.1
Apel proiecte Mai 

2017

Trim I/2017 

-Trim IV/2019
Trim I/2017 NA Trim IV/2023 NA 125.00 106.25 Apel de proiecte competitive (cu depunere continuă) = lansare previzionată pentru luna martie 2017

TOTAL Obiectiv Specific 6.1 148.75 125.00 106.25

Apel NA
Proiecte - Reducerea consumului de energie la 

nivelul consumatorilor industriali
Conform Ghid 6.2.

Apel proiecte 

August 2016

Trim IV/2016 

-Trim IV/2017
Trim I/2017 NA Trim IV/2028 NA 14.00 11.90 Apel de proiecte competitive (cu depunere continuă) = apel lansat in august 2016

TOTAL Obiectiv Specific 6.2 16.66 14.00 11.90

167-174
Proiecte - Reducerea consumul ui mediu de 

energie electrica la nivelul locuintelor
Conform Ghid 6.3.

Apel proiecte 

August 2016

Trim IV/2016 

-Trim IV/2017
Trim I/2017 NA Trim IV/2020 53.55 45.00 38.25 Proiecte în pregătire la nivelul celor 8 operatori de distribuție = apel lansat in august 2016

8 TOTAL Obiectiv Specific 6.3 54.00 45.00 38.25

Apel NA

Proiecte - Creşterea economiilor în consumul de 

energie primară produsă prin cogenerare de 

înaltă eficienţă
6.4.

Apel proiecte Mai 

2017

Trim I/2017 

-Trim IV/2019
Trim I/2017 NA Trim IV/2023 NA 80.00 68.00 Apel de proiecte competitive (cu depunere continuă) = lansare previzionată pentru luna martie 2017

TOTAL Obiectiv Specific 6.4 95.20 80.00 68.00

8 Total Axa 6 314.16 264.00 224.40

Contractare 2017 23.80 20.00 17.00

2018 290.36 244.00 207.40

TOTAL PROIECTE AT - C

VALOAREA PORTOFOLIU D (A+B+C)

VALOARE APELURI (fara portofoliu) - E

Obiectiv Specific 6.1 Producție energie regenerabilă

AXA PRIORITARĂ 6 - alocare totală POIM (563.204.005 euro)

Proiecte investiții 2014-2020

Obiectiv Specific 6.2 Monitorizare consum energie industrie

Proiecte fazate termoficare

Proiecte investiții 2014-2020

Obiectiv Specific 6.4 Producție energie în cogenerare

Proiecte investiții 2014-2020

Obiectiv Specific 6.3 Monitorizare inteligenta consum energie electrică

Obiectiv Specific 7.1 Termoficare în orașele selectate (alocare totală POIM 105.769.713 euro FEDR)

Proiecte investiții 2014-2020

Axa Prioritară 7 Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate (alocare totală POIM 393.504.581 euro)

TOTAL MEDIU

TOTAL PROIECTE FAZATE - A

TOTAL PROIECTE NOI - B

Proiecte investiții 2014-2020

Obiectiv Specific 5.2 Întărirea capacității de răspuns în situații de urgență

19 proiecte

Total proiecte noi inundații și eroziune



Portofoliu proiecte POIM IUNIE 2017

Nr. proiecte/

categorie
Nr. crt. Titlu proiect Tip proiect Beneficiar

AP/ 

Obiectiv 

Specific

Notificarea / 

Data 

planificată  

depunere la 

AM/OI (trim/ 

an)

Data 

planificată  

depunere la 

COM (trim/ an)

Data estimată  

semnare 

contract de 

finanţare 

(trim/an)

Data începerii 

implementării 

(trim/an)*

Data estimată 

* semnare 

contracte de 

lucrări 

(trim/an)

Data 

planificată 

finalizare 

implementare

(trim/an)

TOTAL valoare 

proiecte

(mil. Euro)

Total costuri 

eligibile (FG)
Total UE Stadiu Iunie 2017

Axa Prioritară 1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a transportului cu metroul (alocare totală POIM 4.539.007.093 euro)

1 proiect fazat 175

Fazarea proiectului ”Reabilitarea sistemului de 

termoficare urbană la nivelul Municipiului 

Bacău”
Major 7.1. Trim II/2016 Trim III/2017 Trim III/2017 Trim IV/2017 NA Trim IV/2017 10.54 8.79 7.47

Fazarea revizuită a fost  aprobată de CE. Pentru etapa a doua sunt prevăzute lucrări constând în reabilitarea a cca 15 km de 

rețea termică și instalarea a 9 module termice. Notificarea urmează să fie încărcată în MySMIS.

1 Total proiecte fazate 10.54 8.79 7.47

176 Proiect termoficare Ramnicu Valcea
Municipiul Râmnicu

Vâlcea
7.1. Trim III/2017 NA Trim IV/2017 Trim I/2018 Trim I/2017 Trim IV/2019 19.06 15.88 13.50 SF aprobat de beneficiar. CF POIM în analiză/pregătire

177 Proiect termoficare Botosani Municipiul Botoșani 7.1. Trim IV/2017 NA Trim I/2018 Trim I/2018 Trim I/2017 Trim IV/2019 10.37 8.64 7.34

178 Proiect termoficare Oradea Municipiul Oradea 7.1. Trim III/2016 NA Trim I/2017 Trim I/2017 Trim I/2017 Trim IV/2018 26.64 22.20 18.87 Contract de finanțare semnat, contract de lucrări semnat.

179 Proiect termoficare Timisoara Municipiul Timișoara 7.1. Trim III/2017 NA Trim IV/2017 Trim I/2017 Trim I/2017 Trim IV/2019 47.46 39.55 33.62 SF aprobat de beneficiar, contract de lucrări semnat.

180 Proiect termoficare Focșani non-major Municipiul Focșani 7.1. Trim IV/2016 NA Trim III/2017 Trim I/2017 Trim I/2017 Trim IV/2019 15.96 13.30 11.31 SF aprobat de beneficiar, contract de lucrări semnat. CF POIM în analiză/pregătire

181 Proiect termoficare Iași Municipiul Iași 7.1. Trim IV/2016 NA Trim III/2017 Trim I/2017 Trim I/2017 Trim IV/2019 19.56 16.30 13.86 SF aprobat de beneficiar, contract de lucrări semnat.

182 Proiect termoficare Bacau Bacău 7.1. Trim I/2017 NA Trim I/2018 Trim I/2018 Trim I/2017 Trim IV/2019 36.35 30.29 25.75

7 175.40 146.16 124.24

8 TOTAL Obiectiv Specific 7.1 185.94 154.95 131.71

Contractare 2017 120.16 76.47 85.11

2018 65.78 78.48 46.59

1 proiect nou 183 Proiect termoficare Bucuresti (major) major Municipiul București 7.2. Trim II/2017 Trim IV/2018 Trim IV/2018 Trim IV/2018 Trim IV/2018 Trim IV/2023 253.44 211.20 179.52 Draft SF  și ACB în analiză la AM POIM și Jaspers

1 TOTAL Obiectiv Specific 7.2 253.44 211.20 179.52

9 Total Axa 7 439.38 366.15 311.23

Contractare 2018 253.44 211.20 179.52

1 proiect nou 184 LEA 400kv Gutinaș – Smârdan non-major Transelectrica 8.1. Trim III/2017 NA Trim IV /2017 Trim IV /2017 Trim I/2018 Trim IV/2020 60.00 25.00 21.25

Acord de mediu a fost obținut in octombrie 2015,           

Studiul de Fezabilitate revizuit 2016, proiectul tehnic si caietul de sarcini pentru lucrari-noiembrie 2016

Este necesare emiterea HG de aprobare a indicatorilor tehnico – economici  şi demararea procedurii de expropriere - 

Termen iulie 2017.             

1 TOTAL Obiectiv Specific 8.1 60.00 25.00 21.25

 

1 proiect nou 185
Dezvoltarea capacitatii de transport a TGN 

pentru asigurarea fluxului de gaze cu Moldova
non-major Transgaz 8.1. Trim III/2017 NA Trim IV /2017 Trim IV /2017 Trim I/2018 Trim IV/2020 110.00 55.00 46.75

S-a realizat identificarea proprietarilor de terenuri la toate UAT-urile de pe întregul traseu al conductei; Studiu de 

Fezabilitate pentru întreg culoarul a fost finalizat îşi Avizat în CTE                                                                                ACB 

actualizat în analiză la JASPERS. Procedura EIM se află în etapa de finalizare,  avut loc dezbaterea publică, se așteaptă 

emiterea acordului de mediu în august 2017. Proiectul Tehnic este de realizat în proportie de 70%. Pentru proiectarea și 

execuția Stațiilor de Comprimare, Caietul de Sarcini este în curs de elaborare.

1 TOTAL Obiectiv Specific 8.2 110.00 55.00 46.75

2 Total Axa 8 170.00 80.00 68.00

Contractare 2017 170.00 80.00 68.00

663.38 710.15 603.63

1 10.54 8.79 7.47

18 652.84 482.36 410.01

0 0.00 0.00 0.00

19 663.38 491.15 417.48

219.00 186.15

Contractare Axe energie 2017 313.96 176.47 170.11

2018 609.58 533.68 433.51

34,784.97 26,836.24

83 4,357.29 3,384.09 2,645.73

223 35,624.23 30,230.85 23,227.77

121 526.04 442.50 344.34

427 40,507.56 34,057.44 26,217.84

727.53 618.40

Contractare total POIM 2016 60.00 60.00 51.00

2017 9,638.88 7,773.88 6,171.26

2018 13,895.50 11,681.87 9,119.25

2019 11,000.72 9,270.42 7,327.17

2020 7,128.19 5,998.80 4,527.30

41,723.30 34,784.97 27,195.98

Contractare FC 2016 60.00 60.00 51.00

2017 8,300.22 6,745.52 5,357.42

2018 10,686.33 8,913.01 6,991.20

2019 6,372.20 5,377.19 4,398.01

2020 3,303.71 2,776.18 2,110.34

28,722.46 23,871.90 18,907.96

Contractare FEDR 2017 1,338.66 1,028.36 813.84

2018 3,209.17 2,768.86 2,128.05

2019 4,738.32 3,893.23 3,007.58

2020 3,824.48 3,222.62 2,416.97

13,110.64 10,913.07 8,366.44

Proiecte investiții 2014-2020

Total proiecte noi investiții termoficare

7 proiecte noi termoficare

Obiectiv Specific 8.1 Transport electricitate

Obiectiv Specific 7.2 Termoficare București (alocare totală POIM 187.734.669 euro FC)

Axa Prioritară 8 Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice  şi  gazelor naturale (alocare totală POIM  80.031.289 euro)

Proiecte investiții 2014-2020

TOTAL PROIECTE AT

VALOAREA PORTOFOLIU

VALOARE APELURI (fara portofoliu)

Proiecte investiții 2014-2020 Transport gaze 

Obiectiv Specific 8.2

TOTAL ENERGIE

TOTAL PROIECTE FAZATE

TOTAL PROIECTE NOI

TOTAL PROIECTE AT

VALOAREA PORTOFOLIU

VALOARE APELURI

TOTAL POIM (portofoliu si apeluri)

TOTAL PROIECTE FAZATE

TOTAL PROIECTE NOI


