












Anexa nr. 4
Proiecte de eliminare a efectelor inundatiilor
1. “Proiectul de eliminare a efectelor inundatiilor si masuri de prevenire a lor – BEI II – Contract Fi 23.371” ratificat prin Legea 218/2006.

 - Valoarea imprumutului: 297 mil euro

 - Valoare proiect: 481,1 mil euro

 - Necesar de finantat: 520,9 mil euro

 - Stadiu de implementare: 40 %

 - Capacitati fizice: 221 obiective din care 135 sectoare de drum (978 km) si 86 poduri (3.706 ml)

In anul 2010 s-au finalizat 29 de obiective: 15 sectoare de drum (180,933 km) si 14 poduri (554,198 ml).

- Limite cheltuieli in anul 2010: 222,84 mil. lei.

2. “Proiectul de reconstructie poduri si sectoare de drum afectate de inundatiile din anul 2005 (calamitati) finantat de BERD si guvernul Romaniei” ratificat prin Legea 210/24 mai 2006 

- Valoare imprumut: 150.000.000 lei (echivalent 41.120.000 euro)

- Valoare proiect:
175.622.839 lei (echivalent 43.905.710  euro)

- Capacitati fizice: 96 Obiective de calamitati (12 poduri /740 ml si 84 sectoare de drum/57,060 km)

84 de obiective finalizate si receptionate din care 11 poduri/715ml si 75 sectoare de drum/56,45 km reprezentand (91%), 10 obiective in executie (11%) si 2 obiective in licitatie

- In anul 2010 se vor finaliza 4 obiective reprezentand 3 sectoare de drum (0,308 km) si un pod (25 ml).

- Limite cheltuieli in anul 2010: 12,29 mil. lei. 

3. “Proiectul “Reabilitarea portiunilor din reteaua rutiera si feroviara deteriorate de inundatiile din primavara anului 2005 in Romania – obiective finantate de BDCE si Guvernul Romaniei” prin Acordul de Imprumut F/P 1524/2005 ratificat prin Legea nr.326/2005

- Valoarea imprumutului :161.352.630 lei (echivalent 44.206.200 euro)

- Valoare proiect:175.962.308 lei (echivalent 43.990.577 euro)

87 de obiective de calamitati (4.307,5 ml poduri si 78,96 km sectoare de drum) din care 66 obiective finalizate si receptionate (76%), 17 obiective in executie (19%) si 4 obiective in curs de licitatie

- In anul 2010 s-au finalizat 10 obiective din care 4 sectoare de drum reprezentand 2,09 km si 6 poduri reprezentand 614,3 ml. 
- Limite cheltuieli in anul 2010: 16,02 mil. lei. 
4. “Proiectul de restructurare a transporturilor intre Romania si BIRD” prin Acordul de Imprumut BIRD 4757 – RO ratificat prin Legea 274/2005

- Valoarea imprumutului – 117.314.966 lei (echivalent 33.500.000 euro)

- Valoare proiect: 143.359.327 lei (echivalent 35.839.832 euro)

70 de obiective de calamitati-poduri (6.915,9 ml) din care 49 obiective finalizate si receptionate (70%),17 obiective in executie (24%)

- In anul 2010 s-au finalizat 26 poduri reprezentand 2.807,89 ml.
        - Limite cheltuieli in anul 2010: 24,61 mil. lei. 
5. “Proiectul de reabilitare a 10 poduri strategice in zona Dobrogea finantat de BERD si Guvernul Romaniei” ratificat prin Legea 210/24 mai 2006 

In anul 2010 s-au semnat 3 contracte de lucrari la care lucrarile de executie vor incepe in anul 2011. Pentru celelalte 7 poduri, se va demara procedura de atribuire a contractelor de lucrari in trimestrul I al anului 2011. Lucrarile de executie se estimeaza ca vor incepe in trimestrul III 2011, iar finalizarea se preconizeaza in cursul anului 2013. 
- Limite de cheltuieli in anul 2010: 3,42 mil. lei. 
