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Stimate Domnule Radu Bugneag,

Urmare solicitarii dumneavoastra privind constructia Centurii Ocolitoare a municipiului Baciu,
vd comunicam urmétoarele:

1. Care este stadiul proiectului 5i termenul estimativ de finalizare?

Contractul ,,Constructia Variantei de Ocolire Baciu” a fost semnat in data de
01.04.2015, intre CNADNR S.A. in calitate de Beneficiar si EKO INSAAT VE TICARET AS
in calitate sa de Antreprenor.

in data de 15.07.2015 a fost emisd Autorizatia de Construire Etapa I, aferenti
Obiectivului ,,Constructia Variantei de Ocolire Bacau”. Astfel, in conformitate cu prevederile
contractuale Sub-clauza 8.1 [inceperea Lucrarilor] din Condifiile Speciale la Contract,
Inginerul a ingtiintat Antreprenorul cu privire la data de Incepere a Lucririlor ca fiind
24.09.2015.

Ulterior, avand in vedere ca:

- la data de 22.10.2015 Antreprenorul trebuia sa fie mobilizat in santier, dar acesta nu realizase
Organizarea de Santier;

- Antreprenorul nu a respectat prevederile contractuale cu privire la organizarea si mobilizarea
in santier inainte de demararea lucririlor;

- timpul scurt pana la inceperea perioadei de iarma (15.11.2015 — 15.03.2015), perioada in care
lucrarile de executie sunt limitate de temperatura aerului;

- faptul cd Antreprenorul nu avea timp si se mobilizeze si si execute lucrari pani la
31.12.2015, data la care se incheia programul de finantare POST 2007-2013, Inginerul a dispus
Suspendarea executirii lucrdrilor, in data de 22.10.2015, in conformitate cu prevederile Sub-
clauzei 8.8 [Suspendarea Lucririlor] din Conditiile Generale de Contract.

Totodata, s-a avut in vedere asigurarea finanfirii proiectului integral din POIM 2014-
2020, avand in vedere incheierea programului POST 2007-2013 la data de 31.12.2015,

in acest sens, CNADNR S.A. a intreprins demersuri prin retransmiterea Cererii de
Finanfare citre Ministerul Transporturilor, solicitind asiguririi finantarii integral din POIM
2014-2020.

Finalizarea lucrarilor se estimeazd a avea loc in aprilie 2018, conform prevederilor
contractuale, condifionatd de forfa de mobilizare a Antreprenorului si de aprobarea Cererii de
Finantare.
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2. O copie a Contractului de Finantare.

Aviénd in vedere faptul cé la data de 31.12.2015 se inchide programul de finantare POS-
T 2007-2013 CNADNR S.A. a retransmis cererea de finantare catre Ministerul Transporturilor,
in vederea asigurdrii finantarii proiectului integral din POIM 2014-2020. Pana in prezent
Cererea de Finanfare nu a fost aprobata.

3. Sursele exacte de finantare a proiectului, cuantumul acestora, codul SMIS, fondul, axa si
domeniul de interventie al proiectului, dacd e vorba de finantare europeand:

Proiectul este propus a fi finantat din Fondul de Coeziune in procent de 75% prin
programul POIM 2014-2020 si 25% va fi suportat de Guvernul Roméniei. Proiectul este prins
in Axa Prioritard 1 - Cresterea mobilitafii prin dezvoltarea transportului rutier pe refeaua rutiera
TEN-T central, proiect major de investitii. Avand in vedere ca proiectul va fi finantat din
Fondul de Coeziune Codul SMIS nu mai este generat.

4. O copie a contractului de executie nr. 92/20907/01.04.2015.

Conditiile speciale si generale, in baza cirora s-a semnat contractul de execufie sunt
publicate pe site-ul CNADNR S.A. — la sectiunea Achizitii Publice/Proceduri finalizate.

5. Valoarea plitilor efectuate pind in momentul de fati de citre CNADNR S.A. pentru acest
proiect, persoanele fizice sau juridice cdrora le-au fost facute aceste pliti, dar §i proiectele
pentru care au fost realizate aceste pliti.

Pana in prezent nu au fost efectuate plati, in cadrul Contractului de lucrari.

6. Documentatia de atribuire a lucrarii: fisa de date, caietul de sarcini, documentatia
descriptivd, formularele aferente, dar s5i alte informatii referitoare la clauzele contractuale
obligatorii.

Documentatia de atribuire a Contractului este publicatd pe site-ul CNADNR S.A— la
sectiunea Achizitii Publice/Proceduri in derulare/Lucrari/indicativ 429 unde se regasesc
Anuntul de Participare si a Volumului 1 al Documentatiei de Atribuire cuprinzand Fisa de Date
a achizifiei si Formularele. Pentru consultarea sau descircarea volumelor 2-6 din Documentatia
de Atribuire , va rugam si accesati adresa www.cnadnr.ro/bypass.

7. Componenta comisiei de evaluare a ofertelor depuse in cadrul licitatiei de atribuire;

Pentru componenta comisiei de evaluare se va consulta Procesul verbal al sedintei de
deschidere care a fost publicat in SEAP, www.e-licitatie.ro.

8. O copie dupd procesul verbal al sedintei de deschidere a ofertelor,
V& transmitem anexat procesul verbal de deschidere a ofertelor pentru contractul

»Constructia Variantei de Ocolire Bacau”

9. Un rezumat al contestatiilor formulate in cadrul procedurii de atribuire, insotite de

deciziile motivate pronuntate de CNSC:

Contestatii CNSC

Impotriva rezultatului procedurii de atribuire, comunicat in data de 13.11.2013,

urmatorii ofertanii au depus contestatii la CNSC:

SC Max Boegl Romania SRL - 92/79858/21.11.2013;

SC Pa&Co International SRL —92/78872/22.11.2013;
Strabag SRL — 92/78921/25.11.2013;

SC SA&PE Construct SRL - 92/81386/27.11.2013.

Decizie CNSC (durata de solutionare a contestatiei 1 luna)

Decizia CNSC nr. 4570/500 C9/5126, 5137, 5146, 5149/18.12.2013, inregistrata la
CNADNR SA cu nr. 92/164/06.01.2014, dispune reevaluarea ofertelor SC Max Boeg! Romania
SRL, SC SA&PE Construct SRL si Eko Insaat Ve Tic AS cu privire la justificarea pretului
aparent neobisnuit de scizut.

Plingere Curtea de Apel Bucuresti (durata de solutionare a plangeri 4 luni)

Impotriva Deciziei CNSC, urmitorii ofertanti au formulat plingere la Curtea de Apel
Bucuresti:

SC Max Boegl Roménia SRL — 92/86711/30.12.2013
Eko Insaat Ve Tic AS —92/997/13.01.2014

Strabag SRL —92/2857/16.01.2014

SC Pa&Co International SRL — 92/86705/30.12.2013




Hotararea Curtii de Apel Bucuresti nr. 3601/2014 a fost pronuntaté in sedinta din data
de 08.05.2014. Hotdrarea a fost comunicatd Autoritifii Contractante in data de 28.05.2014. S-a
dispus reevaluarea ofertelor conform Deciziei CNSC.

Contestatii CNSC

Impotriva rezultatului procesului de reevaluare, comunicat in data de 19.09.2014,
ofertantul SC Max Boegl Romania SRL a formulat la CNSC contestatia cu nr. 841/29.09.2014,
inregistratd la CNADNR S.A. cu nr. 92/57204/30.09.2014.

Decizie CNSC (durata de solutionare a contestatiei 1 luni)

Decizia CNSC nr. 2796/C5/3275/29.10.2014, inregistratd la CNADNR SA cu nr.
02/63822/05.11.2014, respinge contestatia ca nefondata.

Plingere Curtea de Apel Bucuresti (durata de solutionare a plingeri 3.5 luni)

Impotriva Deciziei CNSC, operatorul economic Astaldi SpA a formulat plangere la
Curtea de Apel Bucuresti in data de 10.11.2014 (92/64553/10.11.2014). Hotararea Curtii de
Apel Bucuresti nr. 1243/2015 a fost pronuntati in sedinta din data de 27.02.2015 si respinge
plangerea. Certificatul de Grefa privind Hotérdrea Curtii de Apel Bucuresti a fost comunicat
CNADNR SA in data de 16.03.2015.

Decizille CNSC motivate se regisesc pe pagina web a Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor, http://www.cnsc.ro/buletinul-oficial/decizii-conform-art-279-alin-
4-din-oug-nr-342006-modificata-si-completata/.

10. Documente constatatoare care contin informatii referitoare la indeplinirea
obligatiilor contractuale de ciitre contractant.

Vi transmitem atasat adresele Inginerului nr. 538/23.09.2015, nr. 577/06.10.2015 si
adresa nr. 634/22.10.2015.

11. O copie dupi ordinul de incepere a lucrdrilor §i toate avizele care au stat la baza acestei
decizii,

n data de 15.07.2015 a fost emisi Autorizatia de Construire Etapa I, aferente
Obiectivului ,,Constructia Variantei de Ocolire Bacdu”. Astfel, in conformitate cu prevederile
contractuale Sub-clauza 8.1 [inceperea Lucrarilor] din Conditiile Speciale la Contract,
Inginerul a instiinfat Antreprenorul cu privire la Data de Incepere a Lucrarilor ca fiind
24.09.2015. Va transmitem atasat adresa Inginerului nr. 425/06.08.2015.

Pentru a intra in posesia unei copii a Autorizatiei de Construire/alte documente, ce nu
sunt emise de CNADNR S.A., va rugim sa va adresati autoritatii emitente.

12. Exproprierile realizate pentru acest proiect §i cuantumul lor pentru fiecare persoand
expropriatd in parte, respectiv suprafetele si imobilele expropriate.

Informatiile solicitate se regasesc pe site-ul CNADNR S.A. - la sectiunea Transparenta/
Exproprieri.

13. Valoarea garantiei de bund executie, termenul pentru constituirea ei §i stadiul actual.

Conform prevederilor contractuale Garantia de Bund Executie a fost constituitd in
cuantum de 10% din valoarea de Contract, respectiv 39.388.139,84 lei valabila pana la data de
22.07.2019.
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De asemenea, pentru buna desfasurare a sedintei de deschidere a ofertelor, din partea Autoritatii
Contractanta au participat in calitate de personal suport, in baza Imputernicii Directorului General al
CNADNR SA nr. 18/3322/05.08.2013, DI Horia Nicolae — Director Adjunct Directia Achizitii cu
Finantare Externa, DI Edﬁnrd Constantin — Serviciul Contractare Fonduri Externe si dna. loana Laura
Axente — Serviciul Licitatii FEDR/TFI.

Membrii comisiei de evaluare au procedat astazi, 08.08.2013, ora_13:00, la sediul CNADNR -
CESTRIN din CESTRIN din Bd. Iuliv Maniu nr. 40t A, sector 6 Bucuresti, la deschiderea ofertelor
depuse.

Presedintele Comisiei de Evaluare a facut precizarea ca pentru aceasta procedura de achizitie
publica se aplica prevederile QUG nr. 34/2006 si a HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare, iar in conformitate cu prevederile art. 20 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii, a fost aleasa procedura de licitatie deschisa, criteriul de atribuire

utilizat fiind pretul cel mai scazut.
Nu a fost utilizata licitatia electronica ca etapa finala a procedurii de atribuire.

Presedintele Comisiei de Evaluare a declarat deschisa sedinta de deschidere a ofertelor si a invitat
membrii acesteia (presedintele cu drept de vot si membrii evaluatori cu drept de vot) sa semneze
declaratiile de confidentialitate, impartialitate si disponibilitate, anexate prezentului proces verbal de
deschidere.

Urmare publicarii in SEAP a anuntului de participare nr. 143394/30.04.2013, un numar de 10
oferte au fost depuse pentru procedura mai sus mentionata. Acestea au fost primite in termenul limita de
depunere a ofertelor si au fost deschise in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor, in ordinea primirii lor.

Au fost verificate imputernicirile de participare la sedinta de deschidere a reprezentantilor
ofertantilor precum si identitatea acestora (a se vedea lista persoanelor imputemicite prezente la sedinta
de deschidere in anexa nr. 1 la prezentul proces verbal)

La sedinta de deschidere a ofertelor au participat reprezentanti imputerniciti ai tuturor
ofertantilor.

Deschiderea ofertelor s-a desfasurat in baza numarului de inregistrare a ofertelor primite in
ordinea depunerii acestora. Fiecarui pachet primit i s-a atribuit in mod consecutiv un numar, in ordinea
primirii ofertelor.

Niciun ofertant nu si-a retras oferta si nici nu a fost inregistrata vreo modificare a ofertelor depuse
initial, inainte de deschidere.

Inainte de deschiderea ofertelor, presedintele Comisiei de Evaluare face urmatoarele precizari:



o Valoarea estimata pentru indeplinirea contractului este de 591.224.807,10 Lei fara TVA,
Autoritatea Contractanta rezervandu-si dreptul de a achizitiona lucrari similare ulterioare in
valoare de 52.576.764,10 Lei fara TVA, in conditiile prevazute de art. 122 lit. j) din OUG 34/2006.

o Finantarea contractului: Proiectul este prevazut a fi finantat din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR) si de |la Bugetul de stat

® Garantia de participare: Autoritatea Contractanta solicita Garantie de participare eliberata in numele
ofertantului in conformitate cu prevederile art. 86, alin (1) din HG 925/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare care va fi emisa de catre o societate bancara/societate asigurari, in cuantum de:
10.200.000 Lei; Garantia de participare poate fi eliberata in numele ofertantului si in Euro, in
cuantum de: 2.322.668,79 Euro, calculat la un curs mediu afisat de BNR, aferent lunii martie 2013,
de 1 Euro = 4,3915 Lei.

Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu pericada de valabilitate a
ofertei, si anume ce! putin 9@ de zile de la data limita stabilita peatru depunerea ofertelor (05.11.2013).

Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si trebuie sa fie emisa in numele ofertantului, in
cuantumul, forma si perioada de valabilitate solicitate prin Documentatia de Atribuire.

Pana la data depunerii ofertelor, operatorii economici interesati de participarea la aceasta procedura
au adresat Autoritatii Contractante 126 intrebari de clarificare. Autoritatea Contractanta a raspuns la
aceste clarificari publicand raspunsurile pe site-ul www.e-licitatie.ro (SEAP) precum si pe site-ul
Companiei Naticnale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania www.cnadnr.ro in cadrul celor 14
Clarificari (a se vedea Lista solicitarilor de clarificare in anexa nr. 2 la prezentul proces verbal).

Se mentioneaza ca pentru prezenta procedura de atribuire nu a fost depusa nicio contestatie cu privire
la Documentatia de Atribuire sau la Clarificarile publicate de Autoritatea Contractanta.

Presedintele Comisiei de Evaluare a dat citire listei cu ofertantii care au depus oferte in termenul

limita de depunere.

Denumirea/numele candidatilor/ofertantilor:

g:t. Ofertant Nr. de inregistrare Ora
1 Asocierea PA&CO International- Idecon SAU 9300/08.08.2013 09:25
2 Eko Insaat Ve Tic AS 9301/08.08.2013 09:28
3 Asocierea Impregilo SpA-Salini Spa 9304/08.08.2013 09:40
A Asocierea Max Boegl Romania SRL — Astaldi SpA 9305/08.08.2013 09:45
5 ém':t’: dTE;:.aa ?S@::' SpA-Societa Italiana per 9307/08.08.2013 09:56
6 Asocierea Aktor SA-Arcada Company SA 9308/08.08.2013 10:00




7 | oHL sA 9314/08.08.2013 10:27
8 SC Vega 93 SRL 9315/08.08.2013 10:42
9 SC Strabag SRL 9316/08.08.2013 10:50
10 SC SA & PE Construct SRL 9317/08.08.2013 10:53

Nu a fost permisa depunerea ofertelor alternative.
Oferte intarziate — nu este cazul.

Presedintele Comisiei de Evaluare a invitat reprezentantul/tii fiecarui ofertant sa verifice daca

pachetu! care contine oferta sa este sigilat si intact. Ofertantii au recunoscut integritatea coletelor care
contin oferta si faptul ca se afla in starea in care au fost depuse.

Comisia de Evaluare a decis verificarea Garantiei de Participare, atat conform prevederilor

Documentatiei de Atribuire, cat si conform prevederilor legale aflate in vigoare, inainte de deschiderea

coletelor/ pachetelor /plicurilor care contin oferta pentru fiecare ofertant in parte. Astfel, presedintele

Comisiei de Evaluare 2 invitat reprezentantul/tii fiecarui ofertant sa dezlipeasca de pe pachet plicul cu

garantia de participare si sa o predea pentru verificare Comisiei de Evaluare.

Au fost citite garantiile de participare pentru toti ofertantii. Acestia au prezentat garantiile de

participare dupa cum urmeaza:

Nr.
ort. Documente Garantie de participare Termen de
(serie / numar/ data valabilitate
Ofertanti valoare) (05.11.2013)
_ ) 20160360/01.08.2013 08.11.2013
1 | Asocierea PA&CO International- Idecon SAU 10.200.000 LEI :
198TM20130001/24,07.2013
2 | Eko Insaat Ve Tic AS 2.400.000 EURO 11.11.2013
Amendament nr. [/30.07.2013
) ‘ . 01/08999/6043612/24.07.2013 08.11.2013
3 | Asocierea Impregilo SpA-Salini Spa 2.322.668,79 EURO oilic
4 | Asocierea Max Bocg! Romania SRL ~ Astaldi |3/CD1876/BB/07.082013 11112013
SpA 10.200.000 LEI
Asocierea Tirrena Scavi SpA-Societa Italizna 0098488/01.08.2013
5 , 08.11.2013
per Condotte d’Acqua Spa 10.200.000 LEI
G1/45341/01.08.2013
6 | Asocierea Aktor SA-Arcada Company SA 02.12.2013

1.138.106,79 EURO

=




633/713095-3/19.07.2013
02.12.2013
1.184.562 EURO
GAR/OUT/38742/13/31.07.2013
7 | OHLSA 10.200.000 LEI 08.11.2013
20161655/06.08.2013
8 |[SCVega 93SRL 10.200.000 LEI 11.11.2013
Gl/45255/31.07.2013
9 | SC Strabag SRL 10.200.000 LEI 08.11.2013
20156093/25.07.2013
10 | SC SA & PE Construct SRL 10.200.000 LEI 08.11.2013
Ofertantul Eko Insaat Ve Tic AS a prezentat o garantie de participare care nu_yespecta forms
solicitata prin Documentatia de Atribuire. In speta, Banca emitenta pu isi asuma prevederile

paragrafuluj ) din cadrul Formularului nr. 14 A/ 14 B care stipuleaza: ,.¢) in baza art 278' din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 si OUG 76/2010, privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de

servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, Ofertantul ................eureveevevrrvuncene (numele complet

al Ofertantului, iar in cazul asocierii denumirea asocierii} a depus contestatie la Consiliul National de
Solutionare a Contestatiilor, iar ulterior Ofertantul a remumtat la contestatie.”

In conformitate cu prevederile art. 278' din OUG nr. 34/2006: ,,(1) In masura in care Consiliul
respinge pe fond contestatia, muoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de
participare in raport cu valoarea estimata a contractului urmatoarele sume: [...]

ile alin. (1) se aplica si in in care contestatorul renunta I contestatie,

(3} Masurile prevazute la alin. (1) nu vor fi aplicabile in masura in care renuntarea la contestatie a
Jost realizata ca urmarea a adoptarii de catre autoritatea contractanta a masurilor de remediere
necesare, in conditiile art. 256’ alin (1).

(4) In masura in care instanta compelenta admite plangerea formulata impotriva deciziei Consiliului
de respingere a contestatiei, autoritatea contratanta are obligatia de a returna contestatorului sumele
prevazute la alin. (1}, in cel mult 5 zile de la data promuntarii deciziei instantei de judecara.

(5) In masura in care instanta competenta admite plangerea formulata impotriva deciziei Consiliului
prin care a fost admisa plangerea, respingand pe fond contestatia, autoritatea contractanta va retine
sumele prevazute la alin. (1).”

Prevederile art. 33 alin. 3 lit. b din HG 925/ 2006: ,, [...] (3) In cadrul sedintei de deschidere nu este
permisa respingerea niciunei oferte, cu exceptia celor care se incadreaza intr-una dintre urmatoarele
Ssituatii:

a) Au fost depuse dupa data si ora limita de depunere sau la o alta adresa decat cele stabilite in

anuntul de participare;
s m




b) N insotite de ia_de participare, in cugntumul, forma si av ri

Prevederile art. 36, alin. 1, lit. a) din HG nr. 925/2006: "Oferta este considerata inacceptabila in
urmatoarele situatii: a) se incadreaza in categoria celor prevazute la art. 33, alin. 3 [...]".

Prevederile art. 81 din HG nr. 925/2006: "Comisia de evaluare are obligatia de a respinge ofertele
inacceptabile si ofertele neconforme”.

Drept u vand in vedere cele sus mentjonate. Comisia de Eval respi ferta d d
Eko Insaat Ve Tic AS in baza art. 33, alin. 3, lit. b din HG nr. 925/2006 coroborat cu art. 36, alin. ! it.
a) si art. 81 din HG nr. 925/2006, intrucat aceasta nu indeplineste conditia de forma, asa cum este
prevazut in lege.

Avand in vedere prevederile art. 33, alin. 1 coroborat cu prevederile art. 72, alin. 2, lit. a) din HG or.
925/2006, Comisia de Evaluare va deschide in cadrul sedintei de deschidere oferta depusa de Eko Insaat

Ve Tic AS, dar aceasta nu va fi evaluata in cadrul procesului de evaluare.

Presedintele Comisiei de Evaluare a deschis pentru fiecare oferta in parte pachetele ce contin:
- Documentele de calificare

- Propunerea tehnica

- Propunerea financiara

si a dat citire elementelor principale ale ofertei asa cum sunt mentionate in prezentul proces verbal,

precum si in anexa 3 la acesta ,.Lista documentelor depuse de fiecare ofertant™.

Deschiderea ofertelor a fost efectuata, in ordinea depunerii ofertelor,

Numerotarea paginilor asa cum a fost efectuata de catre ofertanti, este urmatoarea:

Nr. 3= ®© -
crt. p B £ 2 g g
Documente Tag g3 2% €3
a B, s 5 2= a E
g E ‘g 2s g = £ &
- = ¥ e &
Ofertanti el
. . 1-586
i g;olc;lerea PA&CO International- Idecon DA {:‘l; gl 5871183 1-125
1184-1941
1-500
501-1000
. DA ) 1001-1500
2 | Eko Insaat Ve Tic AS 1-135 1501-1920 1-133
1921-2332
1-555
1427
3 | Asocierea Impregilo SpA-Salini Spa DA 1-321 1-399 1-133
1-565
1-531
; |
)




Asocierea Max Boegl Romania SRL ~ DA
Astaldi SpA

1481

1-429
1-473
1-362
1-413
1-281
1-557 1-134
1-408
1-462
1448
1-532
1-216

Asocierea Tirrena Scavi SpA-Societa DA
Italiana per Condotte d’Acqua Spa

1-386

1-359 1-143

Asocierea Aktor SA-Arcada Company SA DA

1-494
1-465

1-456

1-234 1-130

OHL SA DA

1-166

1-964

1-800 1-140

SC Vega 93 SRL DA

1-256

1-555
556-1035
1036-1608
1609-2198
2195-2822
2923-3066
3067-3121
3122-3658

1-134

SC Strabag SRL DA

1-238

1-145
146-646
647-1176
1177-1702
1703-2197
2198-2496

1-132
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SC SA & PE Construct SRL DA

l-161

1499
500-947
948-1407
1-290 133
291-723
724-1237

Lista subcontractantilor declarati in cadrul ofertelor este urmatoarea:

Nr.

Crt.

Ofertanti

Subcontractanti

Asocierea PA&CO International- Idecon SAU

Nu e cazul

Eko Insaat Ve Tic AS

Nu e cazul

Asocierea Impregilo SpA-Salini Spa

Nu e cazual

Asocierea Max Boegl Romania SRL — Astaldi SpA

SC ELECTROMONTAJ SA
BUCURESTI

TCR TELECOM PROJECT SRL

il




MULTI INSTAL SRL

5 Asocierea Tirrena Scavi SpA-Societa [taliana per Condotte SC EUROSPED SRL
d’Acqua Spa
INSCUT SA
6 | Asocierea Aktor SA-Arcada Company SA SC TERRA GAZ CONSTRUCT
SRL
7 OHL SA Nu e cazul
SC AMICI SA
SC ELECTROMONTAJ SA
8 | SCVega 93 SRL BUCURESTI
COMPANIA CONSTRUCTII
FEROVIARE SA
9 | SC Strabag SRL Nu e cazul
10 | SC SA & PE Construct SRL Nu e cazul
Lista tertilor sustinatori declarati in cadrul ofertelor este urmatoarea:
Nr. Sustinerea acordata
Crt. Ofertanti Tert sustinator (Capacitste economica,
tehnica, profesionsala)
1 Asocierea PA&CO International- Idecon Nue I Nu e cazal
SAU
2 | EkoInsaat Ve Tic AS Nu e cazul Nu e cazul
3 | Asocierea Impregilo SpA-Salini Spa Nu e cazul Nu e cazul
4 ixzﬁru RS SR Nu e cazul Nu e cazul
5 Asocierea Tirrena Scavi SpA-Societa N I Nu e cazul
Italiana per Condotte d'Acqua Spa e cazn
; - N
6 g;ocxerea Aktor SA-Arcada Company Nu e cazn] u e cazu)
7 | OHL SA Nu e cazul Nu e cazal
GLOBAL BUSINESS Capacitate tehnica
SR SR CONCEPTS INC
9 | SC Strabag SRL STRABAG AG Capcitate tehnica
Capacitate economica si
10 | SC SA & PE Construct SRL SC SPEDITION UMB capacitate tehnica

M




Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: 20 zile (Je 13 termenul

limita de primire 8 ofertelor): pana la data de 05.11.2013.
Preturile ofertelor au fost citite de catre Presedintele Comisiei de Evaluare, si au fost notate dupa cum

urmeaza ;
Nr. Pretul ofertel Valabilitate oferta
Denumire Ofertant

Crt. RON (fara TVA) (05.11,.2013)
1 | Asocierea PA&CO International- Idecon SAU 353.257.244,95 11.11.2013
2 Eko Insaat Ve Tic AS 393.881.398,36 11.11.2013
3 | Asociersa Impregilo SpA-Selini Spa 559.043.999,96 08.11.2013
4 Q;;"im Max Boegl Romania SRL — Astaidi 488.429.029,60 11.11.2013

Asocierea Tirrena Scavi SpA-Societa Jtaliana

5 per Condotte dAcqua Spa 452.992.813,32 08.11.2013
6 | Asocierea Aktor SA-Arcada Company SA 489.454.222,75 08.11.2013
7 OHL SA 398.848.778,99 06.11.2013
8 SC Vega 93 SRL 439.015.937,19 11.11.2013
9 SC Strabag SRL 397.318.660,99 08.11.2013
10 | SC SA & PE Construct SRL 303.900.003,53 08.11.2013

*In cazul in care se constata erori aritmetice, Comisia de Evaluare va corecta aceste erori, respectand
prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelar de concesiune de servicii, prevederile HG nr. 925/2006
pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din OUG nr. 34/2006 si prevederile Documentatiei de Atribuire.

Comisia de Evaluare a verificat elementele principale ale fiecarei Oferte depuse, consemnandu-se
totodata Lista documentelor depuse de fiecare ofertant in parte. In acest sens, a se vedea Lista
documentelor depuse de fiecare ofertant in parte anexata Ia prezentul Procesu! Verbal al Sedintei de
Deschidere.

Mentionam faptul ca existenta documentelor a fost verificata in mod general, Comisia de
Evaluare rezervandu-si dreptul de a le solicita sub forma de clarificari/completari in cazul in care acestea
nu se vor regasi in cadrul ofertei depuse asa cum au fost inventariate sau in cazul in care acestea nu au
fost depuse in forma solicitata.

La intrebarea Presedintelui Comisiei de Evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor au
declarat ca nu au observatiifobiectiuni la prezentul proces — verbal al sedintei de deschidere si ca nu mai
an nimic de adaugat in legatura cu cele intamplate si consemnate in cadrul acestei sedinte, cu exceptia
reprezentatilor imputerniciti ai ofertantului Eko [nsaat Ve Tic AS. A se vedea Anexa nr. 4 la prezentul
proces verbal.

Presedintele comisiei de evaluare a declarat inchise lucrarile sedintei de deschidere a ofertelor,

urmand ca membrii comisiei sa analizeze si sa evalueze in detaliu ofertele depuse, in sedinte ulterioare, in



conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si cu cele mentionate in prezentul proces verbal si

totodata sa stabileasca oferta castigatoare (daca este cazul).

Prezentul proces-verbal s-a incheiat intr-un singur exemplar original.

COMISIA DE EVALUARE: Semnatura
Stefan Ionita Presedinte cu drept de vot /
llie Cimpoi Membru evaluator @
LW
Crenguta Piper Membru evaluator | 7’5
Daniela Marin Mermmbru evaluator f
Membru evaluator {_
Remus Mocanu M

iverificare nr. 563/143394/07.05.2013.
n
o @vaw']au .

(descrierea observatiilor rezultate din activitatea de verificare)

Spatiu destinat observatorilor Ministerului Finantelor Publice - Unitatea pentrn Coordonarea si!
Verificarea Achizitiilor Publice/ Directia Generale a Finantelor Publice - desemnati prin Decizia dei

Observatori desemnati :

Mocan Claudia Garofita ,ZQ""’

ANRITH ROSU Co,

ilonut Spinoche
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Reprezentantii ofertantilor participanti la sedinta de deschidere a ofertelor pentru procedura:

Constructia variantei de ocolire Bacau

Denumire ofertant

Numele reprezentantului Semnatura

Asocierea PA&CO International- Idecon PTG &
SAU Keco e

1EAN, W) o }PC‘(;O/J
Eko Insaat Ve Tic AS Fle han Y. ne with Ppmex-4

BRuNo ~ Plgousy/
Asocierea Impregilo SpA-Salini Spa
t [}
B, et

Asocierea Max Boegl Romania SRL - Hud NC——WH LA e iveH
Astaldi SpA Byl HE O  psHAlf-

Asocierea Tirrena Scavi SpA-Societa [taliana
per Condotte d’Acqua Spa

i REA coApUEL

Asocierea Aktor SA-Arcada Company SA

dipd aorvey

OHL SA

ey gogprd—

SC Vega 93 SRL

FerRER Canse iy

SC Strabag SRL

fordrd ety

SC SA & PE Construct SRL

}%Q /.ecl / :I//'O/JQ




Am ridicat un exemplar al procesului verbal al sedintei de deschidere a ofertelor pentru procedura:

Constructia variantei de ocolire Bacau

Denumire ofertant

Numele reprezentantului

Semnsatura

24

Asocierea PA&CO Intemnational- Idecon SAU

PINTILE  (flco AE

Eko Insaat Ve Tic AS

Flakan YeArA2

% wifh obfection

Ponex -4

w,

Asocierea Impregilo SpA-Salini Spa

Bhyno Phovty
Az’ dEN/sh

=

Asocierea Max Boegl Romania SRL — Astaldi
SpA

MUl NEcd it Prccsnif
Al LEARLH A

Asocierea Tirrena Scavi SpA-Societa Italiana \ x
per Condotte d’Acqua Spa O Wﬂ- g"”%/lf et U/ﬁw/z?&
Asocierea Aktor SA-Arcada Company SA W'Pﬁ- oAl M Efy ﬁ?{‘;}

i a
e Srinsew Ratsie: Kol
SC Vega 93 SKL PerRER Caraes/ry. | F ot
SC Strabag SRL oot At / f’iy/

. ‘ .

SC SA & PE Construct SRL Boales 1ulizna




Anexa or. 1 1a procesul verbal al sedintei de deschidere nr. 18A/1146/08.08.2013

Imputerniciri participare la sedinta de deschidere a ofertelor depuse pentru procedura de

Constructia variantei de ocolire Bacau

atribuire

Nr. : Nume si prenume persoana
Crt. Ofertant Nr. de inregistrare/Data imputernicita
el ase i T 3147/08.08.2012 Pintilie Nicolae
Idecon SAU
. Hakan Yilmaz
2 Eko Insaat Ve Tic AS 08.08.2013 Canpolat Eda Canan
Padovan Bruno
3 Asocierea Impregilo SpA-Salini Spa 07.08.2013 Baciu Anica Luminita
Butoi Denisa Laura
Asocierea Max Boegl Romania SRL — Mutu — Necula Melania Elena
4 Astaldi SpA 1059, 1051/08.08.2013 Bulearca Maria
Asocierea Tirrena Scavi SpA-Societa e
5 aliana per Condotte d’Acqua Spa 003/BC/19.07.2013 Gabriel Ciurea
Carmen Jipa
6 Asocierea Aktor SA-Arcada Company SA 1563/08.08.2013 Danie] Georgescu
Mihai Marius Aldea
7 OHL SA 355/17.07.2013 Stancu Stefania Roxana
8 SC Vega 93 SRL 07.08.2013 Petrea Catalin
9 SC Strabag SRL 08.08.2013 Acai Roxana
Balea luliana
10 SC SA & PE Construct SRL 28,29/07.08.2013 Burghelea Alina
DATA:
08.08.2013

%




ANEXCAE 2 oA Poup AL wer{u Ry AE descaiders & /1]
CEcd.io 3

Constructia variantei de ocolire Bacau

Nr. | Denumire operator economic

] Proconstruct Intern Innovatlon !

'972/09.05.2013

3035 .00 0 2013

182922/27.06.2013

SRL
2 STRABAG SRL 173/09.05.2013 92/30228/09.05.2013
3 STRABAG SRL 174/10.05.2013 92/30652/13.05.2013
4 TIRRENA SCAVI SPA 001/13.05.2013 92/30655/14.05.2013
5 STRABAG SRL 186/15.05.2013 92/32354/16.05.2013
6 GLOBAL BUSINESS 1215/15.05.2013 92/32349/16.05.2013
CONCEPRS SRL
7 LICIT CONSULT SRL _ 186/17.05.2013 92/32818/20.05.2013
8 MAX BOEGL ROMANIA SRL | 657/20.05.2013 92/33049/20.05.2013
9 DRUMURI SI PODURI 208/24.05.2013 92/33933/24.05.2013

92/35275/28 052013§ :

Il SPEDITION UMB SRL 2354/28.05.2013 92/35481/29.05.2013

12 SPEDITION UMB SRL 2367/29.05.2013 92/35730/30.05.2013

13 GLOBAL BUSINESS 1262/31.05.2013 92/35975/31.05.2013
CONCEPRS SRL

14 STRABAG SRL 231/30.05.2013 02/35973/31.05.2013

15 STRABAG SRL 230/30.05.2013 92/35739/30.05.2013

16 STRABAG SRL 238/03.06.2013 02/36417/04.06.2013

17 STRABAG SRL 240/04.06.2013 92/36647/05.06.2013

18 PA&CO INTERNATIONAL 2063/05.06.2013 92/36886/05.06.2013
SRL

19 PA&CO INTERNATIONAL 2065/05.06.2013 92/36944/06.06.2013
SRL

20 STRABAG SRL 247/06.06.2013 92/38155/06.06.2013

21 AZVI]SA SEVILIA SUC. 071/06.06.2013 92/38245/07.06.2013
BUCURESTI

S5 s Sl

22 STRABAG SRL 265/12.06.2013 92/39073/ 12.06. 2013

23 SC PA&CO INTERNATIONAL | 2151/13.06.2013 92/39298/13.06.2013
SRL

24 STRABAG SRL 272/13.06.2013 02/39148/13.06.2013

25 STRABAG SRL 277/14.06.2013 92/39540/14.06.2013

26 SPEDITION UMB SRL 2657/17.06.2013 92/39702/17.06.2013

27 SPEDITION UMB SRL 2671/17.06.2013 92/39704/17.06.2013




SC PA&CO INTERNATIONAL
SRL

2847/18.06.2013

92/39876/18.06.2013

TMAX BOEGL, ROMANIA SRL. |

ISOLUX CORSAN I

92[41413!1906 2013

T 92!41845/25 05 2013

31 ECO BUSINESS SRL 295/25.06.2013 02/42823/28.06.2013
32 AMICI SA 1378/01.07.2013 92/44084/01.07.2013
33 STRABAG SRL 300/02.07.2013 92/44536/03.07.2013
34 STRABAG SRL 300/02.07.2013 92/44536/03.07.2013
35 AKTOR SA 1527/02.07.2013 02/44537/03.07.2013
36 SC PA&CO INTERNATIONAL | 3310/03.07.2013 92/44616/03.07.2013
SRL
37 MAX BOEGL ROMANIA SRL. | 907/04.07.2013 02/44869/04.07.2013
38 DANUBE TOTAL GRUP SRL | 407/04.07.2013 92/45136/05.07.2013
39 MAX BOEGL ROMANIA SRL | 923/09.07.2013 02/45655/09.07.2013
40 IMPREGHLO SPA IGL BUC/88/¢/LB/08.07.2013 02/45443/08.07.2013
41 MAX BOEGL ROMANIA SRL | 921/09.07.2013 92/45655/09.07.2013
42 AMICI SA 2907/05.07.2013 92/45280/08.07.2013
T ESTE
43 STRABAG 324/12.07.2013 02/47383/12.07.2013
44 IMPREGILO SPA IGL BUC/97/¢/LB/13.07.2013 92/47596/15.07.2013
45 IMPREGILO SPA IGL 92/47826/16.07.2013

BUC!99/e!DSIva 15 07 2013 .

.......

SPEDI'I‘ION UMB SRL i3

46 IMPREGIDO SPA IGL BUC/S6E/LB/11. 07 2013 92!47269/ 12 07 2013
47 IMPREGILO SPA IGL BUC/98/e/DS/1b/15.07.2013 | 92/47684/15.07.2013
48 STRABAG 334/16.07.2013 02/48076/17.07.2013
49 STRABAG 339/17.07.2013 92/48316/18.07.2013
50 IMPREGILO SPA IGL 92/48176/17.07.2013
BUC/101e/DS/1bLB/17.07.2013
51 TIRRENA SCAVI SPA 004/18.07.2013 02/48314/18.07.2013
52 IMPREGILO SPA IGL 02/48733/22.07.2013

BUC!IOGeIDSIVmIl9 07.2013

310L/17.072013

92!48179!17 072003

54 DANUBE TOTAL GRUP SRL | 439/17.07.2013 92/45136/05.07.2013
55 SPEDITION UMB SRL 3134/19.07.2013 82/48597/19.07.2013
56 IMPREGILO SPA IGL BUC/107e/DS/22.07.2013 92/48728/22.07.2013
57 STRABAG 354/23.07.2013 92/50289/24.07.2013

SPEDI'I'ION U'MB SRL

|3184724.07.2013

92/50287/24.07. 2013

9 _STRABA _258/25 07.2013 19
A 2 : o T
STRABAG 266/25.07.2013 92!50728/26 07.2013
61 | SC DRUMURI SI PODURI 310/25.07.2013 92/50727/26.07.2013

%f‘



GHEORGI-IENISRL —

=
B
Ak

E' STRABAG | 209/29.07. 2013

STRABAG 214/01.08.2013
ANUBETOTAL GRUP SRL | 480/02.08.2013

ILO SPA e
BUC/112/e/DS/1b/02.08.2013
66 IMPREGILO SPA IGL BUC/113e/1b/02.08.2013 92/51772/05.08.2013
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Annex - 4

S'o/fci{am acce'm‘(ireq o.ﬂe.r‘fei cu C‘onC,:"l(i'q Premnﬁr:'f
vavi  amendamend la scrisoareq  de garantie . [n caz confrar

ne vedern 1n Sf‘{uq{r'q & a ne adresa CHsc.




Primacons Group

Catre: EKO INSAAT VE TIC A 5.

In atentia: dlui Halim Fehmi B./lkaya - Director General

Spre stiinta: Compania Natiorata de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A.
In atentia; Dlui. Narcis St fan Neaga - Director General

Referitor la obiectivul de inves titii: Constructia variantei de ocolire BACAU

Contract 92/20907/01.04.2015 TRHIACONS GROUR
et 03§ 22,0
ll"'l';:i;t{ == ,i 2015

Slimate domn,

Avand in vedere preved rile Contractului de Lucrari nr. 92/20907 “Constructia Variantei de Ocolire
Bacau", semnat la data de 01.C1.2015 intre CNADNR S A. in calitate de Beneficiar si EKO INSAAT VE
TICARET AS in calitate de Antreprenor, in valoare de 393 881.398,36 fei fara TVA si tinand conl ca Data
Ordinului de Incepere &l Lucrarit 1 esle 24.08.2015, tar perioada de acces pe sanlier este de 28 de zile de
la emilerea Ordinului de Incepere al Lucrarilor, va informam urmatoarele:

Potrivit;

- Sub-clauzei 4.22 [Se: uritatea Santierului] "tn 21 de zile de la Data de Incepere a Lucrarilor,

Antreprenorul va transmi 2 inginerului planuf de management al traficulur spre aprobare”,

- Sub-clauzei 4.26 [Autcrizatii/ Permise necesare inceperii Lucrarilor) *In termen de 28 zile de la

Data de Incepere a Lu ranifor, Antreprenorul trebuie sa transmita Inginerului o lista a tuturor

permiselor si autorizatin ¥ necesare si timpul necesar pentru oblinerea acestora in vederea

desfasurarii Lucrarilor in zonformitate cu programul intocmit si aclualizat conform Sub-clauza 8 3

[Programut de executie]"

- Sub-clauzei 8.3 [Programul de execufie] "in termen de 28 de zile dupa primirea instiintari potrivit

prevederilor Sub-Clauze. 8.1 finceperea Lucrarilor], Antreprenorul va transmite inginerului un

program de executie deta'ia cu planificari calendaristice.”,

- Sub-clauzei 8.6 [Ritmu Evolutiei Lucrarifor] " Punctul de refennta nr 1 va fi realizat in 28 z/e de

la Data de Incepere a Lucianior si presupune realizarea urmatonifor indicator

- tot personalul ¢! 2i¢ af Antreprenorului este mobilizat pe santier,

- panourile de ide ificare a Contractului suni instalate;



- cerintei din Documentat a de Atribuire operatorul economic trebuia sa faca dovada faplului ca
are acces la sau are dispc nibile resurse reale, negrevale de datorii, linii de credit confirmale de
societali bancare in valoare e 134.600.000 lei sau echivalenl, furnizand scrisoarea recomandata din
parlea Bancii KUYEYT TU K KTILIM BANKASI AS aceasta confirmand ca operatorul economic
detine sau poate obtine liclidzle, creditele sau celelalte instrumente financiare de care are nevoie
pentru a cuprinde cursul de bani lichizi necesari pentru lucrari de constructii in valoare de cel putin

(32.0000.000,00 Euro), suna necesara pentru a realiza lucrarile...,

- progremul de 2xecutie af Lucranfor este ltransmis Ingmerului in conformitate cu

prevedere Sub-c wwzei 8.3,

- Planul de Manac araent al lraficulu este transins spre aprobare calre Inginer,
- Jurnalul de Sant 2r esle Institutt de catre Anfreprenor. in formatul agreat de Inginet,

- laboratorul Anly prenorului este asigurat in conformitate cu Specificatile Tehnice (cel

putin unul asigurs femporar);”

posibilitatea mobilizari si de nararii lucrarilor pana cand Beneficiarul ii acorda avansul.

Avand in vedere cele mai sus me tionate, va notificam suspendarea executarii Lucrarilor potrivit Sub-
Clauzei 8.8 coroborat cu faptul a prevederile Sub-Clauzei 89 §i Sub-Clauzei 8.10 nu pot {i aplicate

deoarece Antreprenorul nu este mobilizat |a dafa suspendani, respectiv nu a achizilionat in sanlier

echipamente, utilaje sau materiale

Cu stima,

Reprezentant le al al Asocierii anacons/,w_gp Egnatla Odos SA
ACONS GR)
RiMACOhS :—

Adninistrator al §

‘,

prin urmare Antreprenorul avea
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Catre: Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania
PRI Ao ARSI
In atentia; Ing. Na: is Stefan NEAGA - Director Genera) “;-.':;'_-"- v 5 7 r %5?./ Q
s ors

Ing. Reiats BENDEAC - Director Directia Generala tPIR
Ing. Ste an JONITA - Director D.1.P.D.N. Poduri si V.0

Ref: Contraci de servicii wSupervizarea constructiei variantei de ocolire Bacay'

Stmati domnd Stimata do, m 13

Urmare adresei A reprenorulu ar. 15 30/572 din data de 16 08 2015 privind fazarpg prosectuly:
S& poate constaia ca Faz: | 3 fost evaiuaia 1a 8 869 891,50 Ig Conditionat de incepeiea execulier g mal
farziu de 1506 2015

Mertonam ca Ia < seasta data Anlreprenorul Mu este mobizal iar in epinia ineruly:. a-sasts
Suma nu poale fi realizata ;ana fa starsitul anulue

Avand n vedere pievedenle mstructivnilor AM POST prvind acordarea s iecuperarea aviisuly
acerdat, precum s a discubior purtate la dala de 05 10 2015 Ia seduwt CNADNR va rugam sa e infcrmat,

daca se impune nolificarea : 1spendar lygrardor «n conformitate 2y Sub Clauza 8 8

Cu stima
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Catre: EKO INSAAT VE TIC A.S.

In atentia: dlui Halim Fehmi Ball aya - Director General

Spre stilnta: Compania National 1 de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A.
In atentia: Diui. Narcis Stefait Neaga - Director General

Referitor la obiectivul de investi{i: Constructia variante! de ocolire BACAU
Contract 92/20907/01.04,2015

Urmare analizarii Graficului de exe: ulie transmis de dumneavoastra prin adresa nr. 2015/BAG/004 din data

de 03.09.2015, va informam urmats arele:

- Potrivit clauzei 4.26 Autor zetiifPermise necesare inceperii lucrarilor — Antreprenorul trebuie sa
obtina o serie de autorizati si permise care nu sunt incluse in graficul transmis (termen 28 de zile
de la data de incepere);

- Potrivit clauzei 8.3 Progra 1wl de executie - Graficul ve include (2) perioadele propuse pentru
fiecare faza de proiectara .. Potrivit clauzei 4.27 Proiectarea de catre Antreprenor — Antreprencrul
va avea responsabilitatea n wizuirii Planselor, Specificatiilor si documente de proiectare existente /
corelarea cu relelsle de uti tati si va transmite inginerului dupa obtinerea vizelor necesare pentru
aplicarea mentiunii ,bun de xacutie”

- Potrivit clauzei 8.3 Progran Jl de executie - Graficul va include (a) .. producerea echipamentsior,
livrarea, constructia, montaju!

- Potnivit clauzei 8.3 Programi| de executie - Graficul va include {b) .. activitatile ce vor fi realizate d

- Graficul trebuie sa contina u | raport justificativ care sa includa:
(i) o descriere generala a metodelor pe care Antreprenorul intentioneaza sa le
aplice si a principalelor etape de executie a Lucrarilor, si
{ii) detalii cupri 1zand estimarile rezonabile ale Antreprenorului privind necesarul de
Personal pe categorii precum si numarul fiecaruia din Utilajele Antreprenorului,
necesare p¢ Santier pentru realizarea fiecarei etape principale de lucrari,
- In Grafic este indicata perioi:da friguroasa dar nu se poate evalua activitatea ce va fi realizata in

aceasta perioada;



- Nu sunt indicate: termene 3, cantitatea, datele de livrare a materialelor si a prefabricatslor necesare

realizarii lucrarilor,

Fata de cele mai sus prezentats ra informam ca acesta nu poate fi aprobat fara includerea resurselor. In
acest sens va rugam sa complet: i graficul conform observatiilor primite si todata sa transmiteti graficul in
format electronic salvat in Microse t Project 2007.

Cu stima,

Reprezentant le, al al Asoclerii Primacons Group - Egnatia Odos SA
Ad ninistrator al SC PBUNS GN
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Catre: EKO INSAAT VE TIC /\.S.

In atentia: dlui Halim Fehmi Balkaya - Director General

Spre stiinta: Compania Nati »nala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A.

In atentia; Diui, Narcis ¢ tefan Neaga ~ Director General

Referitor la oblativul de investifii: Constructia variantei de ocolire BACAU
Contract 92/20907/01.04,2015
lucrare autorizatd de Guvemul Romaniei - Ministaruf Transporturilor cu autorizatia de construire nr. 040 /
15.07.2015 - Constructia variar tef de ocolire BACAU - Etapa |

In conformitate cu pnavederile art 8.1 »Inceperea lucrarilor’, va nofificam Data de incepere a Lucrarilor,
aceasta fiind: 24.09.2(15 si totc Jata va transmitem copie a Autorizatiel de construire nr.040/15.07.2015

Avand in vedere prevederile coitractuale va nigam sa intreprindeti masurile necesare mobilizarii si totodata
sa ne fransmiteti Programul cle executie in conformitate cu cerintele clauzei 8.3 precum si fazarea

proiectului conform dispozitiilor |Yeneficiarului.

Fata de cele mentionate mai sus: va rugam sa confirmati in scris primirea acestei adrese.

Cu stima,

Reprezentant 13gal al Asocieril Pﬁmawng_ﬁmgp7£gnﬁa Odos SA
F dministrator al SC PRIMACONS GROUR
fog u
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COMP>ANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZ) $I
DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA S.A.

Be ! Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax (+4 021) 312 0984
Email. office@andnetro
CUI1:054368, J40/552/15.01 2004, Capital social 16.377.920 Lei
Operator de date cu caracter personal or, 16562

%/3 ZB%Z Y Y Vo — ~ —
DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE /j/ 7 }%f/g/ 72 2]
Tel./Fax.: 021.264 32 92 /021 31¢ 66 62 ; E-mail: procurement{@andnel.ro

¥/ 1 e:,s,s/e {- 72 Wi~

Catre : Directia Implemer tare Proiecte DN, Poduri si Variante Ocolitoare

UIP 3 Variante Ocolitoare 6
;o Qpba
(,L/}g 6 Aﬂ’zj/{: U s

In atentia:  Dlui Stefan Ionita - Director

Dnei Otilia Dragomirescu - Sef UIP 3 o
Referitor:  Procedura de achivitie publica “Constructia variantei de ocolire B

Solicitarea dlui Radu Busneag

Stimata Doamna,
Urmare a adresei dvs. nr. 19/10968/11.12.2015, referitor la procedura de atribuire mai

sus mentionata, va informam urmaloarele:

1. Pentru intrebarea de 1. punctul 6, precizam ca Documentatia de Atribuire se

regasesle integral atat pe site-ul SEAP www.e-licitatie.ro, cat si pe pagina web a Autoritatii

Contractanta, www.cnadnr.1o.

Date fiind dimensiunile Ioarte mari ale Documentatiei de Atribuire, Autoritatea
Contractanta a oplat peniru publicarea pe site-ul CNADNR SA, in sectiunea Achizitii
Publice/Proceduri in derulare/Lucrari/indicativ 429, doar a Anuntului de Participare si a
Volumului 1 al Documentatiei de Aitribuire cuprinzand Fisa de date a achizitiei si Formularele,
precum si a clarificarilor Ja docu nentatia de atribuire. Volumele 2-6 din Documentatia de
Atribuire sunt accesibile la adresa www.cnadnr.ro/bypass - VO Bacau.

2. Pentru intrebarea de la punctul 7, precizam ca pentru componenta comisiei de evaluare se va
consulta Procesul verbal al sedinlei de deschidere care a fost publicat in SEAP, www.e-

licttatie.ro.




3. Pentru intrebarea de la punctul 8, Procesul verbal a! sedintej de deschidere a ofertelor va fi
transmis in format electroric la  adresele de e-mail stefan.ionita@andnet.ro,

otilia.dragomirescu@andnet.ro si \ucian.predescu@andnet.ro.

4. Pentru intrebarea de la punctul 10, istoricul contestatiilor formulate in cadrul contractului

este urmatorul;

Contestatii CNSC

Impotriva rezultatului procedurii de atribuire, comunicat in data de 13.11.2013,

urmatorii ofertanti au depus contextatii la CNSC:

SC Max Boegl Romania SRL — 9;/79858/21.11.2013
SC Pa&Co International SRL - 92/78872/22.11.2013
Strabag SRL - 92/78921/25.11.20. 3

SC SA&PE Construct SRL - 92/81386/27.11.2013

Decizie CNSC (durata solutionare contestatii 1 luna)

Decizia CNSC nr. 4570/500 C9/5126, 5137, 5146, 5149/18.12.2013, inregistrata la
CNADNR SA cu nr. 92/164/06.01.2014, dispune reevaluarea ofertelor SC Max Boegl
Romania SRL, SC SA&PE Construct SRL si Eko Insaat Ve Tic AS cu privire la justificarea

pretului aparent neobisnuit de scaz .

Plangere Curtea de Apel Bucure:iti (durata solutionare plangeri 4 luni)

Impotriva Deciziei CNSC, armatorii ofertanti au formulat plangere la Curtea de Apel

Bucuresti:

SC Max Boegl Romania SRL - 92/36711/30.12.2013
Eko Insaat Ve Tic AS - 92/997/13.11.2014

Strabag SRL - 92/2857/16.001.2014

SC Pa&Co International SRL — 92/46705/30.12.2013

Hotararea Curtii de Apel Bucuresti nr. 3601/2014 a fost pronuntata in sedinta din data
de 08.05.2014. Hotararea a fost comunicata Autoritatii Contractante in data de 28.05.2014. S-a

dispus reevaluarea ofertelor conform Deciziei CNSC.

Contestatii CNSC

Impotriva rezultatului procrsului de reevaluare, comunicat in data de 19.09.2014,
ofertantul SC Max Boeg! Romania SRL a formulat la CNSC contestatia cu nr. 841/29.09.2014,
inregistrata la CNADNR cu nr. 92/57204/30.09.2014.



Decizie CNSC (durata solution:ire contestatie 1 luna)

Decizia CNSC nr. 2796-C5.-’3275,f'29.10.2014, inregistrata la CNADNR SA cu nr.
92/63822/05.11.2014, respinge contestatia ca nefondata.

Plangere Curtea de Apel Bucursti (durata solutionare plangere 3.5 luni)

Impotriva Deciziei CNSC( operatorul economic Astaldi SpA a formulata plangere la
Curtea de Apel Bucuresti in data de 10.11.2014 (92/64553/10.11.2014). Hotararea Curtii de
Apel Bucuresti nr. 1243/2015 a {ost pronuntata in sedinta din data de 27.02.2015 si respinge
plangerea. Certificatul de Grefa ['rivind Hotararea Curtii de Apel Bucuresti a fost comunicat
CNADNR SA in data de 16.03.20(5.

Deciziile CNSC motivate se regasesc pe pagina web a Consiliului National de
Solutionare a Contestatiilor, http:,'-'www.cnsc.ro/bulclinul-oficialfdecizii-conform-art-279-alin-
4-din-oug-nr-342006-m0dificata-si-comp]elataﬁ. Acestea vor fi comunicate in format
electronic si la adresele de e-mai stefan.ionita@andnet.ro, otilia.dragomirescu@andnet.ro si

lucian.predescu@andnet.ro.

Cu respect,

Director Directia Achizitii Publice si Pregatire Proiecte
Horia MiRyai Nicolae

<

Director DirectisAchizitii Public: \
Silvia Bﬁ/esc

/37/__; 2. e

Director Adjunct Directia Achizilii Publice
Nicoleta Margarit

o
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Intocmit: loana Filip Avizat: Sef SL FEDR/JFI: Laura Axente
Semnatyga Semnatura; .
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